

Delibera n.72 del 13.3.2003

OGGETTO: Costruzione dell'impianto sportivo Polivalente all'aperto per calcio e atletica leggera – 1° lotto – nel Piano di Zona 167. Approvazione atto unico di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'ing. Antonio Roselli.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 1143 del 02.06.1989 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dell'impianto sportivo polivalente all'aperto per calcio e atletica leggera – 1° lotto – nel Piano di Zona 167, redatto dal dott.ing. Mario Emilio de Gennaro, incaricato dall'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n.2810 del 02.12.1986, dell'importo di €. 2.117.473,29 (pari a £. 4.100.000.000);
- Con propria deliberazione n. 186 del 24.02.1994 fu approvato il verbale di licitazione privata e l'aggiudicazione in favore dell'impresa Persia Francesco e C. s.a.s. con il corrispettivo di €. 1.050.237,11 oltre IVA giusto contratto del 20.09.1994 n. 5372 di repertorio, registrato a Bari in data 05.10.1994 al n. 7329/A-Atti Pubblici;
- Con propria deliberazione n. 934 del 22.12.1999 approvava la perizia suppletiva e di variante, elevando l'importo progettuale ad €. 2.324.056,04;
- Con successiva deliberazione n.412 del 22.08.2002 approvava la 2^ perizia di variante-assestamento contabile con riduzione del programma costruttivo redatto dal progettista e direttore dei lavori ing.Mario Emilio de Gennaro, nell'importo complessivo di €. 2.117.473,29
- Con determinazione dirigenziale n. 486 del 29.10.2002 veniva nominato collaudatore tecnico-amministrativo l'ing. Antonio Roselli, libero professionista, iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori con deliberazione della Giunta Regionale n.2387 del 27.04.1979; Ciò premesso
 - Vista la nota del 17.02.2003 prot. n. 7550 con la quale l'ing. Antonio Roselli trasmetteva l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 27/31 gennaio 2003, nonché la relazione riservata sulle riserve dell'impresa;
 - Letto l'atto unico di collaudo tecnico amministrativo redatto dal collaudatore incaricato dal quale risulta che i lavori di "Costruzione dell'impianto sportivo polivalente per calcio ed atletica leggera" sono collaudabili nell'importo complessivo netto di €. 717.811,22, risultante dallo stato finale redatto dalla D.L. in data 31.07.2002, e che il credito residuo dell'impresa ammonta ad €. 3.589,06 + IVA al 10% per un totale di €. 3.947,97;
 - Letta la relazione riservata del collaudatore sulle riserve dell'impresa, in cui lo stesso collaudatore "Esprime il parere favorevole all'accordo bonario stipulato ai sensi dell'art.31/bis della L.109/94 e ss.mm. ed integrazioni per l'importo netto complessivo di €. 174.045,97 oltre IVA al 10% a fronte della richiesta dell'impresa di €.1.879.134,78;
 - Ritenuto approvare l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo presentato dal collaudatore, dal quale risulta che i lavori di "Costruzione dell'impianto sportivo polivalente per calcio ed atletica leggera" sono collaudabili e il credito residuo dell'impresa ammonta ad €. 3.589,06 oltre IVA;
 - Ritenuto di accogliere il parere espresso dal collaudatore nella relazione riservata;
 - Vista la L.R. n. 13/01
 - Visto l'art. 68 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 199 del 12.05.2001;
 - Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
 - Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP. e Finanze ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000
 - Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi legge;

DELIBERA

1. Approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Costruzione dell’impianto sportivo polivalente per calcio ed atletica leggera” così come redatto dal collaudatore ing. Antonio Roselli iscritto all’albo ingegneri al n. 557.
2. Prendere atto del parere espresso dal collaudatore nella relazione riservata al responsabile del procedimento in cui lo stesso collaudatore “Esprime il parere favorevole” all’accordo bonario stipulato ai sensi dell’art.31/bis della L.109/94 e ss.mm. ed integrazioni per l’importo netto complessivo di €. 174.045,97 oltre IVA al 10% a fronte della richiesta dell’impresa di €.1.879.134,78, ritenuto dallo stesso tecnico vantaggioso per l’Amministrazione comunale;
3. Demandare al Capo Settore LL.PP. la liquidazione della residua somma all’impresa appaltatrice, ammontante ad € 3.589,06 + IVA al 10% per un totale di €. 3.947,97.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Settore LI.PP., al Settore Economico-Finanziario, all’U.O. Appalti e Contratti e al Responsabile del Procedimento.
5. Confermare Responsabile del Procedimento l’ing. Enzo Balducci.