

Lavori	£. 534.200.000 = E 275.891,276
Forniture	£ 125.800.000 = E 64.970,278

totale lavori	£. 660.000.000 = E. 340.861,554
---------------	----------------------------------------

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione

a. acquisti (opere e oggetti d'arte)	£.120.000.000 = E. 61.974,830
b. imprevisti 5%	£. 33.000.000 = E 17.043,078
c. spese tecniche:	
1. fondo incentivante 1,5% su imp. Lavori	£. 9.900.000 = E 5.112,924
2. consulenze e coord. generale	£. 10.000.000 = E 5.164,569
3. collaudo tecnico amm. (2% CNPIA e IVA 20% compr.)	£. 8.200.000 = E 4.234.950
d. IVA:	
IVA al 20% su A	£. 132.000.000 = E 68.172,311
IVA al 20% su Bc2	£. 2.000.000 = E 1.032,914
IVA al 20% su Ba	£. 24.000.000 = E 12.394,970

totale somme a disposizione	£. 339.100.000 =E 175.130,546
-----------------------------	--------------------------------------

TOTALE GENERALE	£. 999.100.000 =E 515.992,090
------------------------	--------------------------------------

- I lavori furono finanziati per l'85%, pari a £. 850.0000.000 = E. 438.988,37, con fondi CIPE – Delibera n.. 70 del 9/7/98 e n.52 del 21/4/99 – e per il restante 15% pari a £. 150.000.000 = E. 77.468,54, con mutuo contratto con la Cassa DD. E PP;
- con determinazione n. 59 del 27.04.2000 emessa dal Dirigente del Settore Territorio, si approvavano i verbali della gara esperita in data 21.04.20000 per l'appalto dei lavori in oggetto in esecuzione della determinazione n. 52 del 7.4.2000 emessa dallo stesso dirigente in approvazione dello schema di bando di asta pubblica, e si aggiudicava l'appalto alla ditta FIDANZIA SISTEMI s.r.l. di Bari con il corrispettivo di £.623.700.000 = E. 322.114,18 di cui £. 504.819.000 (E 260.717,26) per l'esecuzione dei lavori e £. 118.881.000 (E. 61.396,92) per forniture, al netto del ribasso del 5,5% offerto in sede di gara e al netto dell'IVA;
- sulla scorta della predetta aggiudicazione il nuovo Quadro Economico risultante dell'appalto veniva così rideterminato:

A. Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 5,5%

1. Lavori	£.504.819.000 = E. 260.717,26
2. forniture	£.118.881.000 = E. 61.396,92

totale	£. 375.400.000 = E 193.877,921
--------	--------------------------------

TOTALE GENERALE A + B + C	£. 999.100.000 = E 515.992,090
---------------------------	--------------------------------

- In data 31 maggio 2000, con n. 6722 di repertorio e registrato a Bari il 15 giugno 2000 con n. 1246, veniva stipulato il contratto di appalto con la ditta FIDANZIA SISTEMI s.r.l. di Bari per l'importo netto di £. 623.700.000 = E 322.114,18, oltre IVA al 20%;
- la consegna e l'inizio dei lavori è avvenuta in data 01 giugno 2000 come da apposito verbale sottoscritti dal d. l. ed impresa in pari data;
- durante il corso dei lavori fu riscontrata la necessità di apportare miglioramenti di dettaglio alle strutture espositive per adeguarle agli spazi espositivi ultimati da altro e separato progetto di recupero e pertanto fu predisposta apposita perizia di variante ai sensi dell'art. 25, comma 3, 2° periodo della L. 109/94 e s. m. ed i.;
- la perizia fu approvata con disposizione del Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Parisi, Capo Settore Territorio, emessa in data 27.02.2002. Il Quadro Economico di Perizia era così distinto:

A. Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 5,5%

1. Lavori	£.515.544.750 = E. 266.256,65
2. forniture	£.118.881.000 = E. 61.396,92

totale	£.634.425.750 = E 327.653,56
--------	------------------------------

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a. Acquisti (opere, oggetti d'arte, cataloghi)	£. 120.000.000 = E 61.974,830
b. imprevisti	£. 15.957.059 = E 8.241,133
c. spese tecniche:	
1) fondo incentivante 1,5%	£ 10.070.250 = E 5.200,850
2) contributo previdenz ed assistenz su incent.	£. 3.252.691 = E 1.679,875
3) consulenze e coordinamento generale	£ 10.000.000 = E 5.164,569
4) collaudo tecnico amministrativo (2% CNPIA e IVA 20% compreso)	£. 8.200.000 = E 4.234,950
d. IVA:	
IVA al 20% su A	£. 134.270.000 = E. 69.344,668
IVA al 20% su B.c.3	£ 2.000.000 = E 1.032,914
IVA al 20% su Ba	£ 24.000.000 = E 12.394,970

Fidanzia Sistemi sono state liquidate anche tutte le alte voci di spesa previste nel Quadro Economico di progetto per cui il Quadro Economico Consuntivo del progetto eseguito risulta così determinato:

A. Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 5,5% E **327.653,56** E. **327.653,56**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a. Acquisti (opere, oggetti d'arte, cataloghi):

1. chiglia	E. 492,00
2. collezione filatelica	E. 10.560,00
3. catalogo	E. 4.958,00
4. servizio fotografico per catalogo	E. 667,00
5. statuette della passione	E. 3.100,00
6. opere pittoriche	E. 3.000,00

E. 22.777,00

b. imprevisti E. 774,69

c. spese tecniche:

1. fondo incentivante 1,5%	E. 5.112,92
2. contributo previdenz ed assistenz su incent	E. 1.651,47
3 consulenze e coordinamento generale	E. 5.164,57

E. 11.928,96

d. IVA:

IVA al 20% su A	E. 65.530,72
IVA al 20% su B.a.1	E. 99,20
IVA al 20% su B.a.3	E. 991,60
IVA al 20% su B.a.4	E. 133,40
IVA 20% su B.b	E. 154,94

E. 66.909,86

totale somme a disposizione

E **102.390,51**

E. **102.390,51**

DELIBERA

1. Approvare la contabilità finale ed il Conto Consuntivo dei lavori realizzati per la creazione ed allestimento di un centro Polifunzionale di Arte e Cultura della Città nell'ex Convento San Domenico, secondo le risultanze del Quadro Economico consuntivo specificato in premessa ed ammontante complessivamente ad Euro **430.044,07** con una economia di Euro 85.948,02 rispetto all'importo del progetto originario che era pari ad Euro 515.992,09;
2. Dare atto che l'importo del conto consuntivo di Euro 430.044,07 di cui al precedente punto, grava per l'85%, pari ad Euro **365.537,46**, sul finanziamento CIPE impegnato sul cap. 51712 "Allestimento Monastero San Domenico" e per il restante 15%, pari ad Euro **64.506,61**, sul "Mutuo per allestimento San Domenico" Cap. 51713 del bilancio 1999.
3. Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale alla Cultura e Beni Culturali, giusta delibera CIPE n. 52 del 21.04.1999 per la rispettiva chiusura della contabilità finanziaria e per l'accredito a favore del Comune delle somme residue dovute e precedentemente richieste e non liquidate nelle more dell'approvazione del presente provvedimento;
4. Dare mandato al Responsabile del Procedimento di inoltrare istanza all'Assessorato regionale alla Programmazione per l'utilizzo delle economie di competenza CIPE rinvenienti dal Quadro Economico Consuntivo del progetto in questione al fine di poterle utilizzare per un nuovo progetto di completamento riguardante il trasferimento della Biblioteca Comunale dall'attuale sede nell'ex complesso monastico San Domenico;
5. Confermare Responsabile del Procedimento l'ing. Giuseppe Parisi, dirigente del Settore Territorio.

UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO INSERITO CON PROGRESSIVO N. DIVERSI IMPUTATO AL CAP.N.51712
"ALLESTIMENTO MONASTERO S.DOMENICO (FINANZ. CIPE) 85%" DEL BILANCIO 1999

IMPEGNO INSERITO CON PROGRESSIVO N. DIVERSI IMPUTATO AL CAP N.51713 "MUTUO PER
ALLESTIMENTO MONASTERO S.DOMENICO 15%" DEL BILANCIO 1999.

F.TO IL DIRETTORE DI RAGIONERIA