

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Copia

Numero Generale: _1456_

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma dei Carabinieri di Molfetta. Presa d'atto della rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice EssElle Impianti di Sentito Leonardo sita a Molfetta in Via Baccharini n.38.

Iscritta al n. _370_ del Registro delle Determinazioni

In data __24 luglio 2006_ .

Assunta in data ___24 luglio 2006__.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso:

- che con verbale del 04.01.2006 si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria i lavori di realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma Carabinieri, alla ditta EssElle Impianti di Sentito Leonardo, sita a Molfetta in Via Baccarini n. 38, con un prezzo complessivo di €. 5.476,75 oltre IVA come per legge;
- che la ditta EssElle interpellata per iscritto circa l'applicazione di un ulteriore sconto ha ritenuto di non applicare alcuno sconto;
- che con verbale D.D. Settore LL.PP. n. 145 del 08.03.2006 sono stati affidati in via definitiva i lavori di realizzazione della nuova apertura a barriera elettrica mobile presso la Caserma dei Carabinieri di Molfetta alla ditta EssElle Impianti da Molfetta con importo complessivo dei lavori e somme a disposizione di €. 7.200,00;
- che con verbale del 30.03.2006 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di cui sopra prevedendo la data massima per la ultimazione di tali lavori del 19.05.2006;
- che con lettera della U.A. Affari Legali n. prot. 28676 del 25.05.2006 il Responsabile di tale ufficio ha provveduto ad informare l'ufficio della U.O. Progettazione Impianti sul pignoramento presso terzi dei lavori della ditta EsseElle Impianti da Molfetta appaltati con il Comune di Molfetta;
- con lettera prot. interno n. 102 del 06.06.2006 l'ufficio della U.O. Progettazione Impianti ha provveduto ad informare l'ufficio AA. LL. circa il credito della ditta EsseElle Impianti per i lavori di realizzazione della nuova apertura;
- che in data 06.06.2006, il direttore dei lavori Ing. De Bari O. e il collaboratore geom. Camporeale G. hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo per constatare lo stato di fatto di tali lavori redigendo il relativo verbale di constatazione a cui si rimanda;
- che lettera prot. n. 31403 del 08.06.2006 si è provveduto ad informare la ditta appaltatrice sul ritardo nella conclusione dei lavori accumulato e quindi la relativa penale, intimando la conclusione dei lavori con il relativo montaggio delle apparecchiature entro e non oltre 6 giorni dalla data di ricezione di tale lettera;
- che con la stessa lettera prot. n.31403 del 08.06.2006 si è proceduto a richiedere informazioni al Dirigente del Settore Demografia-Appalti-Contratti circa lo stato dell'iter per la stipula del relativo contratto di appalto dei suddetti lavori;
- che il Dirigente del Settore Demografia-Appalti-Contratti con nota del 15.06.2006 ha comunicato che non si è più proceduto alla formalizzazione di tale contratto anche in considerazione della richiesta di pignoramento presso terzi dei suddetti lavori;
- che con nota prot. n. 29784 del 30.05.2006 pervenuta all'Ufficio della U.O. Progettazione Impianti-Settore LL.PP. il 05.06.2006, la ditta appaltatrice ha comunicato la propria rinuncia all'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma Carabinieri, senza nulla pretendere per la parte dei lavori già eseguiti;
- dopo il termine di *sei* giorni dalla data di ricezione della nota prot. n. 31403 del 08.06.2006 (15.06.2006) e quindi in data 21.06.2006 si è constatato in sito che la ditta non ha provveduto a completare i lavori restando immutate le condizioni di fatto constatate nel verbale del 06.06.2006;

Considerato che:

- la ditta ha dichiarato nella lettera prot. n. 29784 del 30.06.2006 la propria rinuncia all'esecuzione dei lavori di cui sopra e quindi al non montaggio delle relative apparecchiature;
- l'entità dei lavori eseguiti e relativi ai due plinti di fondazione è trascurabile e comunque dell'ordine di grandezza della penale massima del 10% dell'importo a base d'asta per i ritardi nell'esecuzione (pari a €. 547,67) e che quindi le due somme si compensano;
- dai sopralluoghi esperiti in data 06.06.2006 e in data 21.06.2006, praticamente non risultano realizzate opere ad esclusione dei due plinti di sostegno delle apparecchiature;

- la ditta ha manifestamente rinunciato a qualsiasi ed eventuale spettanza rilevante dai lavori realizzati;
- l'ufficio Appalti e Contratti non ha provveduto a formalizzare il relativo contratto di appalto;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, prendere atto con il presente provvedimento della rinuncia della ditta EsseElle Impianti di Sentito Leonardo sita a Molfetta (BA) in Via Baccarini n.38, di cui alla nota prot. 29784 del 30.05.2006, ad eseguire i lavori di “realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma Carabinieri”;

Ritenuto, altresì, di procedere con provvedimento separato agli adempimenti necessari per il completamento dei lavori di “realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma Carabinieri”, con altra ditta appaltatrice;

Accertata la competenza del Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi dell' artt. 107 del D.L.vo n.267/00;

Visti :

- lo Statuto comunale;
- la legge n.109/94;
- il D.P.R. n.554/99;
- la legge n.166/02;
- il D.L.vo n.267/00;
- il regolamento comunale degli appalti e dei contratti;

DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- 1) di prendere atto con il presente provvedimento della rinuncia di cui alla nota prot. 29784 del 30.05.2006, della ditta EsseElle Impianti di Sentito Leonardo sita a Molfetta (BA) in Via Baccarini n.38, ad eseguire i lavori di “realizzazione della nuova apertura a barriera mobile (asta) presso la Caserma Carabinieri”.
- 2) dare atto che si procederà con provvedimento separato ad affidare ad un'altra ditta installatrice i lavori di completamento di cui al punto precedente del presente provvedimento.
- 3) che nulla è dovuto alla ditta appaltatrice EssElle Impianti di Sentito Leonrado da Molfetta per i lavori relativi ai due plinti di fondazione per le motivazioni di cui in premessa;.
- 4) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa finanziaria.
- 5) dare atto che il Responsabile dell'istruttoria del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.241/90 e ss. mm. ed ii., è l'Istr. Dir. Ing. De Bari Onofrio .
- 6) dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della presente alla ditta installatrice EssElle Impianti di Sentito Leonardo sita a Molfetta (BA) in Via Baccarini n.38.
- 7) Trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Sindaco e al Direttore Generale, nonché al Dirigente del Settore Demografia-Appalti e Contratti, al Responsabile della U.O. Progettazione Impianti e al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza.

f.to Il Dirigente del Settore LL.PP.

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
dal __27 luglio 2006_ al __11 agosto 2006__.

f.to Il Segretario Comunale

li, _____

Per l' esecuzione:

Al _____

Al _____

Al _____