

Determinazione dirigenziale Sett. LL.PP. n. 24 del 02.02.2010.

Oggetto : Lavori di completamento opere foranee e costruzione Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Approvazione verbale di concordamento nuovo prezzo.

IL CAPO SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25.09.2006 è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta, validato in data 18.09.2006 e posto a base di gara per la indizione dell'appalto integrato, dell'importo complessivo di **€.69.144.000,00** di cui €. 61.759.014,00 per lavori a base d'asta; € 1.532.906,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.852.079,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con D.D. Sett.Appalti per delega del Dirigente Settore LL.PP. n.78 del 17.10.2006, è stato approvato il bando e disciplinare di gara ed indetto l'appalto integrato per l'affidamento dei lavori di costruzione del nuovo porto commerciale;
- con determinazione dirigenziale – Settore Demografia, Appalti, Contratti, Acquisti n.11 del 05.03.2007 venivano aggiudicati definitivamente, ad esito di appalto integrato, i lavori di costruzione del nuovo porto commerciale marittimo all'ATI capogruppo la Soc. Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna, S.I.DRA. e Cidonio di Roma;
- in data 02.04.2007 veniva stipulato contratto d'appalto integrato n. 7623 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta;
- con Deliberazione Giunta Comunale n.68 del 13.02.2008 è stato approvato il Progetto esecutivo di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale per complessivi €. 72.000.000,00 – di cui €. 58.801.664,41 per lavori a corpo €. 1.923.672,59 per oneri della sicurezza, ed €. 11.274.663,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- in data 26.03.2008 furono consegnati i lavori e gli stessi ebbero inizio in data 07.04.2008;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- il progetto appaltato prevede la realizzazione di banchina a giorno su pali e che la stessa è stata verificata dal punto di vista statico in base alle norme subentrate con il D.M. del 14.01.08 e successiva circolare esplicativa del 02.02.2009 n. 617 ed è emerso che la banchina così come progettata non soddisfa la normativa subentrata, per cui è indispensabile ipotizzare una soluzione alternativa che dia garanzia in merito alla durabilità e staticità mediante la realizzazione della stessa con cassoni cellulari in luogo dei pali quale

supporto del solettone in c.a. di ripartizione dei carichi;

- Ritenuto quindi procedere alla costruzione dei cassoni cellulari aventi le caratteristiche e dimensioni meglio descritte nell'allegato verbale di concordamento nuovo prezzo;
- Visto il verbale di concordamento di n.1 (uno) nuovo prezzo relativo ad una nuova categoria di lavori necessaria, formulati in base alle prescrizioni di cui all'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- Dato atto che l'introduzione del nuovo prezzo di cui al verbale di concordamento non altera l'importo complessivo dell'appalto, bensì consente alla direzione lavori di allibrare tale lavorazione una volta eseguita e quindi procedere alla relativa liquidazione;
- Ritenuto di approvare il verbale di concordamento nuovo prezzo definito tra il direttore dei lavori, ing. Franco Grimaldi e il geom. Giorgio Calderoni in qualità di legale rappresentante dell'ATI C.M.C. – SIDRA – CIDONIO da Ravenna;
- Visto il D. L.vo n. 163/06 e ss. mm. e ii;
- Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- Visto il Regolamento n.554/99
- Visto il D.L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa, di:

- 1) Approvare il verbale di concordamento nuovo prezzo, relativo alla costruzione dei cassoni cellulari aventi le caratteristiche e dimensioni meglio descritte nell'allegato verbale di concordamento nuovo prezzo. sottoscritto tra il direttore dei lavori, il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ed il RUP, allegato al presente atto a costituirne parte integrante ed inscindibile;
- 2) Dare atto che l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel verbale di concordamento non altera l'importo complessivo dell'appalto a corpo di che trattasi ma consente al D.LL. di allibrare la nuova lavorazione una volta eseguita e liquidarla;
- 3) Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del procedimento, al Direttore dei Lavori ing. Franco Grimaldi, all'Impresa, all'U.O. Appalti e Contratti e al Settore LL.PP.;
- 4) Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.
- 5) La presente determinazione non comporta impegno di spesa ed alla stessa verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.