



SETTORE TERRITORIO

U.O. Centro Storico e Patrimonio Archeologico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Centro Storico. Rione Catecombe. "Piazza delle Erbe" .
Lavori di sostituzione e posa in opera di nuova pavimentazione in basolato calcareo. Approvazione spesa e successiva liquidazione .
Importo complessivo **€.5.028,94#** .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Arch. Lazzaro Pappagallo.*

Iscritta al n. **180** del Registro Determinazioni .

Assunta in data **22 GIU. 2006**

Numero generale **1291**

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO

Premesso che:

- con propria determinazione dirigenziale n.280 del 14.10.2005 approvava il progetto esecutivo dei lavori di *Riqualificazione di Piazza delle Erbe nel Quartiere Catecombe del Centro Storico di Molfetta* per l'importo complessivo di € 120.883,01;
- con determinazione dirigenziale n. 156 del 17.11.2005 della U.O. Appalti-Contratti, esecutiva ai sensi di legge, si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta Balacco Lavori Edili snc da Molfetta, con il seguente quadro economico

A)– Lavori

A1) lavori	€.	98.649,77
A2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.000,00
TOTALE A)	€.	101.649,77

B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) lavori in economia e imprevisti comprensivi di Iva al 10%	€.	7.095,33
B2) incentivi 2%	€.	1.972,93
B4) I.V.A. 10% su A)	€.	10.164,98
TOTALE B	€.	19.233,24
TOTALE COMPLESSIVO	€.	120.883,01

- in data 28.11.2005 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire nuove lavorazioni consistenti nella fornitura e posa in opera di nuove lastre di basolato calcareo in quanto nel corso dello svellimento del basolato esistente si è dimostrata non recuperabile una maggiore quantità del previsto di basole calcaree ammalorate;

Tutto ciò ha determinato la redazione di una perizia di variante che prevede l'esecuzione di opere non previste né prevedibili nella fase progettuale;

Tutto ciò premesso:

Letta la Determinazione Dirigenziale n.134 del 10/05/2006 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Lazzaro Pappagallo da cui discende il seguente nuovo quadro economico:

A)– Lavori

A1) Importo totale lavori a base d'asta	€.	103.582,26
Detrazione ribasso del 4,80%	€.	4.971,95
Importo netto lavori in appalto	€.	98.610,31
A2) Oneri della sicurezza dei lavori	€.	3.000,00
TOTALE A)	€.	101.610,31

B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Iva sui lavori a base d'asta (10% su A)	€.	9.861,03
B2) Iva sugli oneri per la sicurezza (10% su A2)	€.	300,00
B3) Lavori in economia previsti in progetto comprensivi di Iva	€.	7.040,02
B4) Spese tecniche perf progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coord. sicurezza, resp. proiced. e collaudo 2% su A1)+A2		2.071,65
Totale somme a disposizione dell'Amministratz.	€.	19272,70
TOTALE COMPLESSIVO	€.	120.883,01

Considerato che si rendeva necessario ed urgente dar corso ad ulteriori lavori di approvvigionamento di pavimentazione in basolato calcareo al fine di dare il lavoro finito ed a perfetta regola ;

Rilevato che le somme per l'esecuzione dei citati lavori sono previste e disponibili alla voce B3) del quadro economico della perizia di variante;

Lette le liste n.1, 2 e 3 datate rispettivamente 30/12/2005, 19/01/2006, 20/01/2006 il cui importo complessivo risulta pari ad €.5.028,94# (I.V.A. al 10% inclusa);

Rilevato che i predetti lavori sono stati eseguiti per cui si può dar seguito alla approvazione della spesa ed alla successiva liquidazione di che trattasi;

- VISTA la legge 109/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il Regolamento Comunale sui Contratti;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. n.267/2000;

Visto il D.lvo n.267/200;

D E T E R M I N A

per quanto specificato in premessa :

- 1) Approvare la spesa complessiva di €5.028,94# di cui alla lista nr.1 datata 30/12/2005, n.2 datata 19/01/2006 e lista n.3 datata 20/01/2006 per la esecuzione dei lavori meglio specificati nelle premesse.
- 2) Dare atto che la citata spesa è prevista alla voce B3) del quadro economico di perizia di variante di cui alla Determinazione Dirigenziale n.134/2006 per cui grava ed è impegnata sul Cap. 50808 epigrafato "Riqualificazione di Piazza delle Erbe" del Bilancio 2001 e sul cap. 53000 epigrafato "Fondo di Rotazione Centro Antico" del Bilancio 2005.
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a provvedere, senza ulteriore formalità, al pagamento della somma innanzi specificata a fronte di regolare fattura che sarà emessa dall'Impresa Balacco Lavori Edili s.n.c. da Molfetta, vistata per congruità dal Responsabile del Settore Territorio .
- 4) Nominare responsabile del procedimento l'Arch. Lazzaro Pappagallo responsabile dell'U.O. Centro Storico ai sensi dell'art.7 della L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento ed al Settore Economico-Finanziario per quanto di rispettiva competenza .
- 6) La presente determinazione sarà inviata al Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art.151 -comma 4°- del D.L. vo n.267/2000 e diverrà esecutiva contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile del citato Dirigente attestante la copertura finanziaria.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vincenzo ZANZARELLA)

Li _____

Per l'esecuzione
