

# Città di Molfetta



## SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.316 DEL

NUMERO GENERALE 1607

26 NOV. 2012

**OGGETTO:** Nuovo porto commerciale di Molfetta. Adeguamento incarico al R.T.I. Acquatecno per servizio di direzione lavori, misure e contabilità. Approvazione schema di contratto aggiuntivo.

\*\*\*

Responsabile del procedimento ing. Enzo Balducci.

Emessa ai sensi

- Degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17 D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Dell' Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.

**OGGETTO:** Nuovo porto commerciale di Molfetta. Adeguamento incarico al R.T.I. Acquatecno per servizio di direzione lavori, misure e contabilità. Approvazione schema di contratto aggiuntivo.

### **IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.**

#### **PREMESSO CHE:**

- in data 19 luglio 2007 il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con un importo presunto del servizio posto a base di gara di € 2'697'442,35 comprensivo di INARCASSA ed IVA. Dai documenti di gara risulta che tale importo del compenso professionale presunto è stato valutato con riferimento alla Tariffa professionale (D.M. 4/4/2001) nonché all'importo per lavori complessivamente allora stimato in € 61'759'014,00 (€ 63'872'983,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza, stimati in € 1'352'903,36), suddiviso nelle classi/categorie Ig, IIIc e VII c e comprensivo di onorario e rimborso spese. Il Bando di gara fissava inoltre in 1.300 giorni la durata del servizio da rendere, decorrenti dall'aggiudicazione dell'incarico;
- con determinazione dirigenziale n. 6 del 24/01/2008, esecutiva, il suddetto servizio è stato definitivamente aggiudicato al R.T.I. tra la Società Acquatecno s.r.l. di Roma, capogruppo mandataria, Società Idrotec s.r.l. di Milano, Società Architecna Engineering s.r.l. di Messina ed ing. Gianluca Loliva di Castellana Grotte, mandanti;
- in data 12 marzo 2008 è stato sottoscritto con il R.T.I. Acquatecno il contratto d'appalto relativo al servizio di cui sopra con Atto n. 7667 di rep., registrato a Bari il 28.03.2008 al n. 1/268 – Atti Pubblici;
- il suddetto contratto prevede un corrispettivo complessivo di € 2'080'800,00 comprensivo di INARCASSA ed IVA ed al netto del ribasso offerto dal R.T.I. aggiudicatario del 22,86%, valutato con riferimento all'importo presunto dei lavori di € 61'759'014,00 di cui sopra. Per effetto della durata del servizio di 1300 giorni indicata nel Bando di gara, il termine di ultimazione dello stesso risultava pertanto determinato per il giorno 15 agosto 2011, non considerando gli ulteriori tempi necessari per gli adempimenti tecnico-amministrativi successivi al termine dei lavori in appalto;
- in data 26 marzo 2008 sono stati consegnati i lavori all'A.T.I. CMC, SIDRA, CIDONIO, con ultimazione degli stessi prevista per il 13 gennaio 2012;
- in data 19 maggio 2011 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo n° 3 al contratto di appalto con l'A.T.I. CMC, SIDRA, CIDONIO (n° 7912 di rep., registrato a Bari il 07.06.2011 Atti Pubblici) relativo alla perizia suppletiva e di variante n° 2, approvata dalla Giunta Comunale il 16.05.2011 con Atto n° 101. Con tale Atto aggiuntivo n° 3 l'importo per lavori a corpo in appalto è stato determinato in € 60'925'633,66 al netto del ribasso del 10,111% offerto dall'A.T.I. appaltatrice, pari pertanto ad € 67'085'824,47 al lordo di tale ribasso. Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato determinato per il 2 aprile 2015;
- per effetto del citato Atto aggiuntivo n° 3 stipulato con l'Appaltatore risulta pertanto che l'importo per lavori in appalto da assumere a riferimento per il calcolo del compenso professionale al R.T.I. Acquatecno, al lordo del ribasso offerto dall'A.T.I. appaltatrice, è aumentato di € 67'085'824,47 – 61'759'014'00 = € 5'326'810,47.

La durata del servizio da prestare dal R.T.I. è anch'essa aumentata a 2.625 giorni con una maggiore durata di 1.325 giorni rispetto a quella di 1.300 gg prevista dal Bando di gara per effetto della ultimazione dei lavori ora prevista per il 02/04/2015 rispetto alla scadenza del servizio inizialmente prevista (15/08/2011);

- tale situazione, con particolare riguardo all'aumento dell'importo ed alle variazioni della tipologia dei lavori da dirigere nonché alla maggior durata del servizio da rendere, conseguenti all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 2, è stata sottoposta allo scrivente R.U.P. con nota del R.T.I. Acquatecno in data 22/11/2011, a firma del D.L. A tale nota sono allegati un articolato parere legale a firma dell'avv. Agata Mazzafaro nonché tre elaborati di calcolo degli importi per onorario e rimborso delle spese da corrispondere al R.T.I. Acquatecno in relazione alle variazioni intervenute rispetto alle condizioni del contratto iniziale, n° 7667 di rep. del 12/03/2008. In particolare, da tali elaborati risulta quanto segue:

- 1) **Maggiore onorario professionale per attività di direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione**, valutato in relazione al maggiore importo dei lavori (€ 67'085'824,47) rispetto all'importo inizialmente presunto (€ 61'759'014,00), entrambi al lordo del ribasso offerto dall'A.T.I. Appaltatrice, al netto del ribasso del 20% per le Pubbliche Amministrazioni e del ribasso aggiuntivo del 22,86% offerto in sede di gara del R.T.I. Acquatecno: € 397'124,54, comprensivo di contributi INARCASSA (4%) ed IVA (21%).
- 2) **Maggiore rimborso forfettario delle spese**, conseguente alla maggior durata del servizio, dal 15/08/2011 al 02/04/2015: € 245,79/giorno x 1.325 giorni = € 325'671,75 al lordo di contributi INARCASSA (4%) ed IVA (21%), anziché € 333.537,03 come erroneamente indicato nell'allegato 2 della citata nota del 22/11/2011 dell'Ati Acquatecno;
- 3) **Complessivamente**, il maggiore importo risulta dalla sommatoria dei precedenti importi di cui ai punti 1 e 2:

€ 397'124,54

€ 325'671,75

totale € 722'796,29

al lordo di contributi INARCASSA (4%) ed IVA (21%) ed al netto dei ribassi del 20,0% e del 22,86% dal R.T.I. Acquatecno;

- si dà atto che il calcolo dell'onorario professionale di direzione lavori, misure e contabilità, e sicurezza in fase di esecuzione di cui al punto 1 precedente, tiene conto dello stralcio operato in sede di variante n.2 relativa al centro servizi ed opere connesse oggetto di ulteriore incarico;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- Rilevato che quanto prospettato dal R.T.I. Acquatecno ed in particolare con il parere legale dell'avv. Agata Mazzafaro ed i calcoli allegati alla nota inviata al R.U.P. in data < 22/11/2011, che si allegano alla presente, risulta condivisibile e corrispondente alla normativa vigente, alla giurisprudenza in argomento ed ai documenti di gara e contrattuali relativi al servizio in oggetto.
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000


#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Adeguare il contratto in essere con il R.T.I. Acquatecno per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante stipula di atto aggiuntivo, per un corrispettivo complessivo di €. 722'796,29 comprensivo di contributi INARCASSA (4%) ed IVA (21%) derivante dal calcolo riportato in premessa ai punti 1 e 2 e così ripartito :


	<b>compresa INARCASSA e IVA</b>
Onorario per D.L. e contabilità	305.144,60
Onorario per sicurezza	91.979,94
Rimborso spese complessivo	325.671,75
<b>SOMMANO</b>	<b>722.796,29</b>

- 3) Dare atto che il suddetto importo verrà corrisposto con le stesse modalità di cui al contratto principale rep. 7667/2008. In particolare entro trenta giorni dalla stipula dell'Atto aggiuntivo verrà corrisposto, a seguito di regolari fatture, il saldo dovuto rispetto a quanto già fatturato dal R.T.I. Acquatecno per onorario e rimborso spese corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori nonché il saldo del 20% della anticipazione sul rimborso spese previa – per quest'ultimo – formale richiesta del R.T.I.
- 4) Impegnare la somma complessiva di € 722.796,29 (settecentoventiduemilasettecento - novantasei/29) IVA e contributi compresi, sul Capitolo *54302*.....
- 5) Stabilire che il suddetto Atto aggiuntivo dovrà redigersi in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale, con oneri e spese a carico del R.T.I. Acquatecno, previa integrazione della cauzione definitiva nei modi di legge;
- 6) Demandare all'U.O. Appalti-Contratti e Acquisti la redazione stipula del contratto aggiuntivo di cui allo schema allegato.
- 7) Inviare il presente atto al Sindaco, al Segretario Generale all'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti, al Settore Economico-Finanziario, al Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile del Procedimento.
- 8) Confermare Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente.
- 9) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000.
- 10) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Compilatore della proposta  
Geom. Diego Iessi




Il Dirigente Settore LL.PP. e RUP  
ing. Enzo Balducci





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2011 1443/0      **DATA:** 22/09/2011      **IMPORTO:** 25.953.689,00  
**OGGETTO:** LAVORI AL NUOVO PORTO DI MOLFETTA (L.350/03)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2011 1443/21      **DATA:** 22/10/2012      **IMPORTO:** 722.796,29  
**OGGETTO:** NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA - ADEGUAMENTO INCARICO AL R.T.I. ACQUATECNO PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO AGGIUNTIVO -

**ATTO AMMINISTRATIVO:** FT NR. 1 DEL 09/03/2011

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2011      **IMPORTO IMPEGNO:** 25.953.689,00  
**CAPITOLO:** 54302      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 25.230.892,71  
**OGGETTO:** LAVORI AL NUOVO PORTO DI MOLFETTA (L.350/03)      **SUBIMPEGNO NR. 1443/21:** 722.796,29  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 316 /2012 del settore U.S.P. ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

**DATA:** 22/10/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

N. [redacted] di Repertorio

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECU-  
ZIONE DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE FORANEE E LA COSTRU-  
ZIONE DEL PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici addì [redacted] del mese di [redacted] in Molfetta e  
nella Residenza Comunale.

Avanti di me, dott. Michele Camero, Segretario Generale del Comune di Molfetta,  
sono comparsi i Signori:

**1) Ing. Balducci Vincenzo**, nato a Molfetta il 7 giugno 1953, ivi residente, nella qua-  
lità di Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta, domiciliato, per la  
qualifica rivestita, presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 53) del Re-  
golamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agi-  
re esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che  
rappresenta, Codice Fiscale n. 00306180720.

**2) Ing. Turbolente Paolo**, nato a Roma il 24 agosto 1964, nella qualità di legale  
rappresentante della società "ACQUATECNO S.r.l.", con sede in Roma alla via  
Goito 39, avente Partita I.V.A. n. 01921391007, Capogruppo Mandataria del  
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusta atto n. 072857 di repertorio  
raccolta n. 012662 in data 11 dicembre 2007, a rogito del Dott. Proc. Maria Lida  
Cianci, Notaio in Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 3 il  
12.12.2007 al n. 0042935, costituito con:

- Società "IDROTEC S.r.l." con sede in Milano alla Viale Cassala 11, partita

I.V.A. n. 09456160150, Mandante;

- Società "ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l." con sede in Messina alla Piazza

L. Fulco, isola 363, partita I.V.A. n. 02582190837, Mandante;

- Ing. LOLIVA GIANLUCA, nato a Putignano il 22 aprile 1974, residente in Ca-

stellana Grotte alla via Putignano 88, Codice Fiscale LLV GLC 74D22 H096A,

partita I.V.A. n. 06094300727, Mandante;

Componenti, della cui identità personale, io Segretario, sono personalmente certo.

Di comune accordo, le parti sunnominate, in possesso dei requisiti prescritti, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

#### PREMESSO

- in data 19 luglio 2007 il Comune di Molfetta ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con un importo presunto del servizio posto a base di gara di € 2'697'442,35 comprensivo di INARCASSA ed IVA. Dai documenti di gara risulta che tale importo del compenso professionale presunto è stato valutato con riferimento alla Tariffa professionale (D.M. 4/4/2001) nonché all'importo per lavori complessivamente allora stimato in € 61'759'014,00 (€ 63'872'983,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza, stimati in € 1'352'903,36), suddiviso nelle classi/categorie Ig, IIc e VII c e comprensivo di onorario e rimborso spese. Il Bando di gara fissava inoltre in 1.300 giorni la durata del servizio da rendere decorrenti dall'aggiudicazione dell'incarico;

- con determinazione dirigenziale n. 6 del 24/01/2008, esecutiva, il suddetto servizio è stato definitivamente aggiudicato al R.T.I. tra la Società Acquatecno s.r.l. di Roma, capogruppo mandataria, Società Idrotec s.r.l. di Milano, Società Architecna Engineering s.r.l. di Messina ed ing. Gianluca Loliva di Castellana Grotte,

mandanti;

- in data 12 marzo 2008 è stato sottoscritto con il R.T.I. Acquatecno il contratto d'appalto relativo al servizio di cui sopra con Atto n. 7667 di rep., registrato a Bari il 28.03.2008 al n. 1/268 – Atti Pubblici;

- il suddetto contratto prevede un corrispettivo complessivo di € 2'080'800,00 comprensivo di INARCASSA ed IVA ed al netto del ribasso offerto dal R.T.I. aggiudicatario del 22,86%, valutato con riferimento all'importo presunto dei lavori di € 61'759'014,00 di cui sopra. Per effetto della durata del servizio di 1300 giorni indicata nel Bando di gara, il termine di ultimazione dello stesso risultava pertanto determinato per il giorno 15 agosto 2011, non considerando gli ulteriori tempi necessari per gli adempimenti tecnico-amministrativi successivi al termine dei lavori in appalto;

- in data 26 marzo 2008 sono stati consegnati i lavori all'A.T.I. CMC, SIDRA, CIDONIO, con ultimazione degli stessi prevista per il 13 gennaio 2012;

- in data 19 maggio 2011 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo n° 3 al contratto di appalto con l'A.T.I. CMC, SIDRA, CIDONIO (n° 7912 di rep., registrato a Bari il 07.06.2011 Atti Pubblici) relativo alla perizia suppletiva e di variante n° 2, approvata dalla Giunta Comunale il 16.05.2011 con Atto n° 101. Con tale Atto aggiuntivo n° 3 l'importo per lavori a corpo in appalto è stato determinato in € 60'925'633,66 al netto del ribasso del 10,111% offerto dall'A.T.I. appaltatrice, pari pertanto ad € 67'085'824,47 al lordo di tale ribasso. Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato determinato per il giorno 2 aprile 2015;

- per effetto del citato Atto aggiuntivo n° 3 stipulato con A.T.I. Appaltatrice risulta pertanto che l'importo per lavori in appalto da assumere a riferimento per il calcolo del compenso professionale al R.T.I. Acquatecno, al lordo del ribasso offer-



to dall'A.T.I. appaltatrice, è aumentato di € 67'085'824,47 – 61'759'014'00 = € 5'326'810,47.

La durata del servizio da prestare dal R.T.I. è anch'essa aumentata a 2.625 giorni con una maggiore durata di 1.325 giorni rispetto alla durata di 1.300 gg prevista dal Bando di gara per effetto della ultimazione dei lavori ora prevista per il 2 aprile 2015 rispetto alla scadenza del servizio inizialmente prevista (15 agosto 2011);

- tale situazione, con particolare riguardo all'aumento dell'importo ed alle variazioni della tipologia dei lavori da dirigere nonché alla maggior durata del servizio da rendere, conseguenti all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 2, è stata sottoposta al R.U.P. con nota del R.T.I. Acquatecno in data 22 novembre 2011, a firma del D.L ing. F. Grimaldi. A tale nota sono allegati un articolato parere legale a firma dell'avv. Agata Mazzafaro nonché tre elaborati di calcolo degli importi per onorario e rimborso delle spese da corrispondere al R.T.I. Acquatecno in relazione alle variazioni intervenute rispetto alle condizioni del contratto iniziale, n° 7667 di rep. del 12/03/2008;

- che, in base alle verifiche effettuate, i suddetti importi sono stati rideterminati come segue, al lordo di contributi INARCASSA (4%) ed IVA (21%) ed al netto dei ribassi del 20,0% e del 22,86% praticati dal R.T.I. Acquatecno:

- maggiore onorario professionale per attività di direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione, valutato in relazione al maggiore importo dei lavori rispetto all'importo inizialmente presunto: **€ 397'124,54;**
- Maggiore rimborso forfettario delle spese, conseguente alla maggior durata del servizio: **€ 325'671,75**
- Complessivamente: **€ 722.796,29**

- con nota in data 12 luglio 2012 del R.T.I. Acquatecno a firma dell'ing. P. Turbolente è stata sollecitata la richiesta di provvedere all'adeguamento del contratto relativo al servizio in oggetto;

- con Determinazione dirigenziale, Settore Lavori Pubblici n° ..... del ....., approvata con ..... n° ..... del ..... si è deciso di prendere atto dell'allegato schema di contratto aggiuntivo al contratto principale in essere n° 7667 di rep. sottoscritto il 12 marzo 2008 con il R. T.I. Acquatecno per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'ing. Vincenzo Balducci, nella qualità di Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Molfetta ed il costituito ing. Paolo Turbolente, nella sua qualità avanti dichiarata, si conviene e si stipula quanto appresso:

- 1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2) Il Sig. Capo Settore Lavori Pubblici, ing. Vincenzo Balducci, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Molfetta, domanda ed accolla al "R.T.I. ACQUATECNO S.r.l." da Roma, che accetta, l'appalto per l'esecuzione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il completamento delle opere foranee e la costruzione del porto commerciale di Molfetta, come concordato con il presente Atto aggiuntivo.
- 3) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed indiscutibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato d'Oneri e Disciplinare di Gara, annesso alla richiamata determinazione dirigenziale - Settore Lavori Pubblici - n° 183/2007, nell'offerta tecnico-

organizzativa ed in quella economica presentata in sede di gara, nonché nel Contratto iniziale n° 7667 di rep. del 12/03/2008 ove non modificato con il presente Atto aggiuntivo.

4) L'appalto, viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile, delle norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di servizi, delle norme della legislazione speciale vigente in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili, delle disposizioni tutte che disciplinano l'attività di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le attività complementari ed accessorie nonché la tutela dell'ambiente.

5) Il R.T.I. Acquatecno si impegna, altresì, ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n° 145, clausole che qui si intendono come se integralmente trascritte, accettate e sottoscritte.

6) Il maggiore importo rispetto al contratto iniziale risulta complessivamente pari ad € 722.796,29, articolato come segue:

- per onorario Direzione lavori e prestazioni connesse: € 305.144,60;
- per onorario Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 91.979,94;
- per rimborso spese complessivo: € 325.671,75.

7) Che il suddetto importo verrà corrisposto con le stesse modalità di cui al contratto principale rep. 7667/2008. In particolare entro trenta giorni dalla stipula del presente Atto aggiuntivo verrà corrisposto, a seguito di regolari fatture, il

saldo dovuto rispetto a quanto già fatturato dal R.T.I. Acquatecno per onorario e rimborso spese corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori alla data della stipula nonché il saldo del 20% della anticipazione sul rimborso complessivo delle spese previa – per quest’ultimo – formale richiesta del R.T.I.. L’importo della anticipazione sarà detratto proporzionalmente dai successivi pagamenti in acconto.

8) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente Atto aggiuntivo, e ad integrazione della cauzione definitiva relativa al contratto iniziale n° 7667 di rep. il “R.T.I. ACQUATECNO s.r.l.” presenta la polizza fideiussoria assicurativa n° [REDACTED], emessa in [REDACTED] il [REDACTED] dalla [REDACTED] che si costituisce fideiussore nell’interesse del citato R.T.I. ed a favore del Comune di Molfetta fino alla concorrenza di € [REDACTED] ([REDACTED]/00) somma corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva prescritta a norma di legge e relativa al maggiore importo del servizio previsto dal presente Atto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale n° 7667 di rep. del 12/03/2008. La suddetta polizza contiene l’esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale vale agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’impresa medesima in dipendenza dell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Atto aggiuntivo e contenente, altresì, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell’art. 1957 di detto codice nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta debitrice fino al termine del servizio. La cauzione definitiva di cui al presente

articolo sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantivo. Lo svincolo progressivo della cauzione definitiva non potrà avvenire in maniera automatica ma solo a seguito di benestare del Comune di Molfetta.

9) Nel caso di inadempienze contrattuale l'Amministrazione del Comune stipulante, previa contestazione specifica degli inadempimenti e valutazione in contraddittorio con il R.T.I. Acquatecno, avrà diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione come sopra descritta ed il contraente "R.T.I. ACQUATECNO s.r.l." da Roma dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

10) È nulla la cessione del presente Atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii. (già art. 18 – 2° comma della legge 19/03/1990, n° 55) e vincola sin d'ora il R.T.I. Acquatecno.

11) Fanno parte integrante del presente Atto aggiuntivo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto in segno di accettazione e depositato agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- l'Atto pubblico di Associazione temporanea d'Imprese n° 072857 di repertorio raccolta n° 012662 in data 11 dicembre 2007, a rogito del Dott. Proc. Maria Lida Cianci, Notaio in Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Roma 3 il 12/12/2007 al n° 0042935;
- la Determinazione Dirigenziale – Settore Lavori Pubblici n° 183 del 02/07/2007, di approvazione del Capitolato d'Oneri e Disciplinare di Gara;
- la Determinazione Dirigenziale – Settore Demografia – Appalti – n° 6 del

24/01/2008, adottata su delega del Settore Lavori Pubblici, di approvazione dei n° 4 (quattro) verbali di gara e di aggiudicazione definitiva;

- l'Offerta Tecnico-Organizzativa presentata in sede di gara;
- l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
- la Deliberazione n° 68 in data 13 febbraio 2008 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi:
- il Contratto iniziale n° 7667 di rep. del 12/03/2008;
- la Determinazione Dirigenziale n° ..... del .....
- la Cauzione definitiva già prestata in relazione al contratto iniziale;
- la integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 9 del presente atto.

12) Tutte le spese del presente Atto aggiuntivo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la registrazione di questo Atto, vengono assunte dal "R.T.I. ACQUATECNO s.r.l." da Roma, mentre l'I.V.A. viene assunta a carico del Comune.

13) Ai soli fini fiscali le parti contraenti chiedono che il presente contratto venga registrato in misura fissa essendo il corrispettivo dell'appalto soggetto ad I.V.A.

14) Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Segreteria Comunale.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Quest'atto, scritto su facciate n° 9 (nove), inclusa la presente, bollate da € 14,62= ogni quattro, viene firmato come segue.

IL CAPO SETTORE:

IL RAGGRUPPAMENTO:

IL SEGRETARIO GENERALE: