



CITTA' DI MOLFETTA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

N. G. 1745

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE /

N. 332 del 19 DIC. 2012

OGGETTO: "Centro Aperto Polivalente per Minori"

Approvazione lavori edili complementari e loro affidamento, ai sensi dell'art. 57 c.5° D. L.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- CUP: C58 F1 0000 12 000 6
- CIG: 364499375F

## IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Demografia-Appalti-Contratti n. 28 del 10.02.2010 fu aggiudicato definitivamente, in favore della costituenda ATI "Fantarca a r.l." da Bari, il Servizio di Gestione dei Laboratori Urbani Giovanili in corso di realizzazione presso l'ex Capannone ASM di Molfetta da utilizzare a centro aperto polivalente per minori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 4/6/2010 la Giunta Comunale adottava un atto di indirizzo con il quale si proponeva la candidatura al Bando PO FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE III - "INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA' E L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE"- Linea 3.2 Azione 3.2.1 - DGR n. 2409/2009 Piano Investimenti per Infrastrutture Sociali e Socio sanitarie, del progetto definitivo riguardante i "Lavori di ristrutturazione ex capannone A.S.M. da adibire a Centro Aperto Polivalente per Minori";
- con nota prot. n. 49533 del 02.09.2011 il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Puglia, ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi per complessivi € 1.100.000,00 di cui € 800.000,00 quale quota di finanziamento concesso ed € 300.000,00 di co-finanziamento a carico del Comune di Molfetta;
- in seguito a ciò, in data 12 settembre 2011 è avvenuta la sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Ambito Territoriale di Molfetta per la realizzazione del Piano Investimenti per Infrastrutture Sociali e Socio sanitarie - Comune di Molfetta - Progetto "Centro Aperto per Minori" da realizzare presso l'ex capannone ASM;
- con nota n. 53892 del 23.09.2011 in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del Disciplinare succitato, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ha trasmesso alla Regione Puglia il predetto Disciplinare debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante nonché la Determinazione del Dirigente Settore Territorio n.110 del 22.09.2011 di impegno spesa per la quota di co-finanziamento, sostituzione del RUP, e nomina del D.LL.;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 140 del 12.11.2011 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione ex capannone A.S.M. da adibire a Centro Aperto Polivalente per Minori" redatto in ottobre 2011 ai sensi dell'art. 93 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii., e degli artt. 33 e segg. DPR 207/2010 e ss. mm ed ii., dai tecnici all'uopo incaricati - avente un importo complessivo pari ad € 1.100.000,00 - nell'ambito del finanziamento PO FESR Puglia 2007/2013- Asse III – Linea 3.2.1 Piano Investimenti Ambito Territoriale di Molfetta;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 149 del 12.11.2011 si approvava il progetto esecutivo Stralcio di Completamento Impianti: Antincendio, Idrico-fognante, Climatizzazione, Elettrico presso l'ex capannone ASM da utilizzare a "CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - di importo complessivo pari ad € 454.182,60 – affidando i relativi lavori - ai sensi dell'art. 57 c.5° D. L.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii. - in favore dell'ATI: "Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni"+"Electromanagement S.r.l." da Andria (Bt) - già appaltatrice ed esecutrice i lavori impiantistici originari, giusto contratto d'appalto stipulato stipulato in data 08.06.2010 con n. di rep. 7838;
- invece, per quanto attiene i lavori edili (oggetto del presente progetto di variante), con successiva Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 147 del 29.11.2011 si approvava il progetto esecutivo Stralcio Completamento Opere Edili presso l'ex capannone ASM da utilizzare a "CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI - di importo complessivo pari ad € 546.801,76 così suddiviso:

IMPORTO LAVORI			
rt	Voce di comparto		
	OPERE MURARIE ED ASSIMILATE		
A1.1	PIAZZALI INTERNI	€ 87.417,52	
A1.2	RINFESSI E LATTONERIE	€ 91.724,14	
A1.3	MURATURE	€ 257.025,92	
A1.4	SISTEMAZIONE SUOLO	€ 19.222,71	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO		€ 455.390,29
	COSTO DELLA MANODOPERA (rif. Tabelle DM 11.12.1978)		
B1	Tab. 8 - Opere Edilizie (40% su A1)	€ 182.156,12	
B	TOTALE COSTO MANODOPERA (rif. Tabelle DM 11.12.1978)		€ 182.156,12
C	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 11.000,00
D	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A-B-C)		€ 262.234,17
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E1	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		
E2	SPESE GENERALI		
E3	Spese Progettazione	€ 13.600,00	
E4	Sicurezza	€ 3.000,00	
E5	Assistenza grafica e contabilità	€ 3.000,00	
E6	Incentivi per la Progettazione (2,00%)	€ 9.107,81	
	Totale SPESE GENERALI		€ 28.707,81
E7	I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE		
E8	I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza, imprevisi e lavori in economia	€ 46.639,03	
E9	Maggiorazione InarCassa 4%	€ 784,00	
E10	I.V.A. 21% su: onorari, spese generali	€ 4.280,64	
	Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE		€ 51.703,67
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 80.411,47
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 546.801,76

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Demografia-Appalti-Contratti n. 22 del 6/3/12 furono aggiudicati definitivamente, alla Impresa Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani, i lavori di ristrutturazione dell'ex capannone ASM da utilizzare a centro aperto polivalente per minori – stralcio completamento opere edili - da cui è scaturito il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
Voce di computo		
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO		€ 455 390,29
<b>COSTO DELLA MANODOPERA</b> (rif. Tabelle DM 11.12.1978)		
Tab. 8 - Opere Edilizie (40% su A1)	€ 182 160,86	
<b>TOTALE COSTO MANODOPERA</b> (rif. Tabelle DM 11.12.1978)		€ 182 160,86
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 11 000,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A-B-C)</b>		€ 262 229,43
IMPORTO LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (calcolato su D) [-56,888%]		€ 113 052,35
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (B+C+E)</b>		€ 306 213,21
<b>SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		€ 52 720,63
<b>SPESE GENERALI</b>		
Spese Progettazione	€ 13 600,00	
Sicurezza	€ 3 000,00	
Assistenza giornaliera e contabilità	€ 3 000,00	
Incentivi per la Progettazione (2,00%)	€ 9 107,81	
<b>Totale SPESE GENERALI</b>		€ 28 707,81
<b>I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE</b>		
I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza, imprevisti e lavori in economia	€ 35 893,38	
Maggiorazione InarCassa 4%	€ 784,00	
I.V.A. 21% su: onorari, spese generali	€ 4 280,64	
<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>		€ 40 958,02
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		€ 122 386,46
<b>ECONOMIE DA RESTITUIRE ALLA REGIONE</b>		€ 118 202,09
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		€ 546 801,76

- La gara di che trattasi, fu espletata in conformità alla normativa allora in vigore che prevedeva la esclusione dal ribasso del costo manodopera;
- in virtù di quanto sopra esposto, il succitato ribasso offerto (pari al -56,888%) applicato esclusivamente sull'importo lavori al netto del costo della manodopera - non ribassato - e degli OO.SS. equivarrebbe ad un ribasso (calcolato cioè sull'importo dei lavori al lordo costo manodopera) pari al -33,569%;
- ad oggi l'art. 44 comma 2° della L. 214/2011 ha abrogato l'art. 81 comma 3bis del Codice Contratti (che prevedeva l'esclusione dal ribasso del costo manodopera), e pertanto possiamo considerare che il ribasso di aggiudicazione (pari al -56,888%) corrisponde ad una percentuale *equivalente* di ribasso, pari al -33,569%;
- In seguito all'espletamento gare di appalto e del relativo affidamento dei lavori, è stato rideterminato l'importo complessivo del finanziamento concesso in € 880.324,46 di cui € 640.235,97 a carico della Regione, € 240.088,49 a carico del Comune di Molfetta, oltre € 59.911,51 quale quota disponibile, residua dell'originario co-finanziamento comunale (pari ad € 300.000,00);
- In virtù della citata Determinazione Dirigenziale n. 22/12 fu stipulato il contratto n. 7956 in data 3/5/12 con la Impresa "Edil.Cor. di Cortellino Mario" da Trani, aggiudicataria dei lavori di che trattasi;
- con DGC n. 168 del 01.10.2012 è avvenuta l'approvazione della perizia di variante di che trattasi per € 554.031,00 di cui € 57.699,79 per maggiori lavori al netto del ribasso di aggiudicazione, oltre IVA;

Ciò premesso:

- Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 265 del 29.10.2012 con la quale, relativamente ai lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione presso l'ex capannone ASM, dove sorgerà il "Centro Aperto Polivalente per Minori" denominato "*laCittadelladegliArtisti*", al fine di consegnare detto immobile al Soggetto Gestore aggiudicatario: ATI "Fantarca Srl" da Bari e metterlo in condizioni di poter avviare tutte le attività previste nel progetto risultato vincitore della gara pubblica, è stato approvato un progetto globale che (al fine di rendere funzionale l'intera struttura) prevede una serie di attività riguardanti non solo la mera esecuzione di lavori (sia edili sia impiantistici), ma anche servizi (es.: la pulizia dell'intera struttura), nonché fornitura di arredi per gli spazi così realizzati;
- visto pertanto il suddetto progetto globale di attività, redatto dall'U.O. Progettazione e D.LL. del Settore LL.PP. in novembre 2012, ed approvato con la suddetta DGC n. 265 del 29.10.2012, che ammonta a complessivi € 382.580,00 IVA al 10% ed al 21% inclusa;
- vista la nota del 29.10.2012 prot. n. AOO\_156/29/10/2012/0002462 pervenuta da parte del Servizio Politiche Giovanili Regione Puglia, con la quale si sollecita il Comune di Molfetta ad avviare i servizi gestionali dei Laboratori Urbani di che trattasi - in corso di realizzazione, ai fini dell'ammissibilità della spesa e del finanziamento concesso;

Dato atto che i lavori edili previsti nel succitato progetto di attività - approvato con la succitata DGC n. 265/2012 - riguardano essenzialmente i seguenti interventi:

- rifacimento murature di confine area esterna prospiciente l'ingresso ed il cortile interno
- adattamento nuove Cabine Enel con demolizione vecchio basamento esistente
- recinzione e pavimentazione terrazza porticata - lato ovest
- f.p.o. barriere antivolatili su facciate esterne, verniciatura scossaline e imbotti finestre
- nuova insegna in acciaio e loghi "*laCittadelladegliArtisti*"
- innalzamento muri perimetrali aree esterne
- trattamento protettivo antidegrado pavimento industriale interno
- nuova configurazione marciapiedi esterni

Visto il valore complessivo stimato per l'esecuzione dei suddetti lavori complementari di che trattasi - come da computo estimativo redatto dal D.LL. in dicembre 2012 - pari ad € 142.506,22 oltre IVA;

Considerato che:

- detti lavori sono da ritenere assolutamente necessari per completare l'opera e consentire l'avvio dei servizi gestionali - come richiesto dalla Regione Puglia, inoltre risultano per la loro fattispecie complementari all'opera appaltata, in quanto non ricompresi nel progetto iniziale approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 04.06.20120 - né tantomeno nel contratto iniziale - stipulato con la Impresa "Edil.Cor. di Cortellino Mario" da Trani BAT in data 03.05.2012 n.7956 di rep. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 10.05.2012 al n°12048 atti pubblici;
- è stato sottoposto all'attenzione della Ditta Appaltatrice il progetto di che trattasi, affinché la stessa potesse dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione di detti lavori complementari agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, migliorando inoltre, il ribasso equivalente offerto in sede di gara elevandolo dal -33,569% al -35,00%;

Considerata l'imprevedibilità della circostanza che ha determinato la necessità di eseguire dette opere complementari, motivate essenzialmente da miglioramenti funzionali dell'intera struttura, emersi in corso di avanzamento dei lavori ed in fase di affiancamento con l'ATI "Fantarca a r.l." Soggetto Gestore l'intera struttura a farsi;

Considerato inoltre che:

- se i lavori complementari di che trattasi, fossero affidati ad altra impresa - senza che per questo ne derivi un danno economico per la stazione appaltante - resterebbe comunque l'incertezza derivante da una nuova gara d'appalto;

- che sotto il profilo tecnico la realizzazione dei suddetti lavori complementari – non può essere fisicamente scissa e separata dal resto delle opere, senza che da questo derivino danni a quanto già eseguito;
- il vantaggio derivante dalla continuità nella prosecuzione dei lavori, che non determinerà interruzione alcuna nelle attività lavorative - considerando tra l'altro che sul cantiere vi è la copresenza di due Imprese: una che realizza i lavori edili, l'altra quelli impiantistici;

Considerato altresì che;

- sotto il profilo economico, la separazione dei lavori complementari, causerebbe gravi inconvenienti alla stazione appaltante, quali:
  - l'eventualità che le opere di completamento non venissero eseguite in tempi brevi, comprometterebbe l'avvio della gestione dell'intera struttura, determinando pericolosi ritardi che potrebbero causare la perdita dei finanziamenti previsti per la fase di start-up della struttura;
  - l'irrazionale consecutività delle lavorazioni, che provocherebbe danni ad opere già eseguite e quindi maggiori costi per la Stazione Appaltante;

Ribadito, pertanto, che:

- i lavori di che trattasi, non possono essere disgiunti da quelli di appalto e quindi affidati ad altra impresa, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,

Considerato che il valore complessivo stimato per i lavori complementari di che trattasi, ribassati del 35% risulta essere pari ad € 94.125,36 (oltre IVA e somme a disposizione), che sommato al maggiore importo (€ 57.699,79) derivante dalla perizia di variante approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 01.10.2012, determina un importo totale pari ad € 151.825,15 che risulta inferiore ad € 153.106,61 (cioè al 50% dell'importo contratto iniziale, pari ad € 306.213,21), per cui è applicabile il disposto dell'art. 57 comma 5° D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii., il quale prevede che: *“Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:*

*a) per i lavori (o i servizi) complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;*

*a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;*

Ritenuto pertanto di poter affidare i lavori di che trattasi, nel rispetto della norma, in favore dello *stesso* operatore economico che esegue l'opera, nel rispetto del citato art. 57 c. 5° lett.a;

Visto, il seguente quadro economico dei lavori complementari a farsi, rimodulato a seguito di affidamento diretto alla Impresa “Edil.Cor. di Cortellino Mario” da Trani BAT (già appaltatrice i lavori originari come da contratto stipulato con la in data 03.05.2012 n.7956 di rep. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 10.05.2012 al n°12048 atti pubblici) applicando un ribasso complessivo migliorato rispetto a quello di aggiudicazione, pari al 35,00%:

<b>A IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>		
A1	LAVORI A MISURA	€ 142.506,22
A2	COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.275,19
A3	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1-A2)	€ 138.231,03
<b>IMPORTO LAVORI IN AFFIDAMENTO</b>		
B1	IMPORTO LAVORI A MISURA (A3) AL NETTO DEL RIBASSO MIGLIORATO (-35,00%)	€ 89.850,17
B2	COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.275,19
B	TOTALE IMPORTO LAVORI IN AFFIDAMENTO (D.L.vo 163/06 art 57 c. 5° lett a) (B1+B2)	€ 94.125,36
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>		
C1	Incentivi per la Progettazione	€ 2.850,12
C2	I.V.A. 10% su B	€ 9.412,54
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 12.262,66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO arr.to</b>		<b>€ 106.380,00</b>

Visto il DPR 207/2010 e ss. mm ed ii.;

Visto il T.U.O.E.L. di cui al D. L.vo n.267/2000 e ss. mm ed ii.;

Visto il D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Vista la DGC n. 265 del 29.10.2012;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 comma 1, nonché del combinato disposto degli articoli 107 comma 3 lett. B e 192 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

### DETERMINA

Per quanto contenuto in premessa che qui s'intende integralmente riportato e riscritto, di:

- Approvare il computo estimativo "Lavori edili complementari relativi al Centro Aperto Polivalente per Minori" redatto in dicembre 2012 dal D.LL. incaricato, avente importo pari ad € 142.506,22 oltre IVA e somme a disposizione;
- Affidare, per le motivazioni tutte riportate in narrativa, ai sensi dell'art. 57 c.5° D. L.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii. - i suddetti "Lavori edili complementari relativi al Centro Aperto Polivalente per Minori" aventi importo pari ad € 94.125,36 oltre IVA - in favore dell'Impresa "Edil.Cor. di Cortellino Mario" da Trani BT già appaltatrice dei lavori di che trattasi (giusto Contratto in data 03.05.2012 n° 7956 di rep. Registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 10.05.2012 al n°12048 atti pubblici) - agli stessi patti e condizioni del contratto principale, stabilendo inoltre che, in virtù dell'affidamento diretto, l'importo in affidamento deriva dall'aver applicato sull'importo stimato da computo, un ribasso migliorativo rispetto a quello equivalente offerto in sede di gara (pari al -33,569%) e cioè un ribasso complessivo arrotondato pari al -35,00%;
- Approvare, altresì, il seguente nuovo quadro economico dei lavori a farsi - per complessivi € 106.380,00 così rimodulato a seguito dell'affidamento diretto:

<b>A IMPORTO LAVORI DI PROGETTO</b>		
A1	LAVORI A MISURA	€ 142.506,22
A2	COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.275,19
A3	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1-A2)	€ 138.231,03
<b>IMPORTO LAVORI IN AFFIDAMENTO</b>		
B1	IMPORTO LAVORI A MISURA (A3) AL NETTO DEL RIBASSO MIGLIORATO (-35,00%)	€ 89.850,17
B2	COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.275,19
B	TOTALE IMPORTO LAVORI IN AFFIDAMENTO (D.L.vo 163/06 art 57 c. 5° lett a) (B1+B2)	€ 94.125,36
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>		
C1	Incentivi per la Progettazione	€ 2.850,12
C2	I.V.A. 10% su B	€ 9.412,54
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 12.262,66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO arr.to</b>		<b>€ 106.380,00</b>

- Dare atto che la somma complessiva pari ad € 106.380,00 risulta impegnata - giusta Delibera Giunta Comunale n. 265 del 29.10.2012 - al Cap. PEG n. 50380 del Bilancio anno 2012 impegno n. 1632;

5. Disporre affinché l'U.O. Appalti e Contratti predisponga gli atti consequenziali per la sottoscrizione e la stipula del Contratto di Appalto dei Lavori di che trattasi, da redigere nella forma pubblica amministrativa;
6. Confermare responsabile del procedimento l'arch. Orazio Lisena
7. Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutività al:
  - Responsabile procedimento;
  - Settore LL.PP.
  - Settore Economico e Finanziario;
  - U.O. Appalti e Contratti – Settore AA.GG.,  
per quanto di loro competenza.

Il Compilatore della Proposta e RUP


arch. *Orazio* LISENA



Il Dirigente del Settore LL.PP.

ing. Enzo BALDUCCI



**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2012 1632/0</b>	<b>DATA:</b> 20/11/2012	<b>IMPORTO:</b>	382.580,00
<b>OGGETTO:</b>	CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PROGETTO DI ATTIVITA' PER FUNZIONALITA' STRUTTURA			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2012 1632/1</b>	<b>DATA:</b> 12/12/2012	<b>IMPORTO:</b>	106.380,00
<b>OGGETTO:</b>	CENTRO POLIVALENTE PER MINORI AFFIDAMENTO LAVORI EDILI COMPLEMENTARI			

**Bilancio**

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>ANNO:</b> 2012	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	382.580,00
<b>CAPITOLO:</b> 50380	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	0,00
<b>OGGETTO:</b> PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	<b>SUBIMPEGNO NR. 1632/1:</b>	106.380,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>276.200,00</b>

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_/200\_ del settore \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/12/2012

**VISTO PER  
REGOLARITÀ DELL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario