



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 735  
SETTORE Settore Lavori Pubblici  
NR. SETTORIALE 158 DEL 15/07/2014

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E  
COMPLETAMENTO BLOCCO SERVIZI NELLA ZONA P.E.E.P. DI  
MEZZOGIORNO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE  
CONTRATTUALE.IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI SAS DA BARLIMPORTO .  
353.843,03 IVA INCLUSA**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E COMPLETAMENTO BLOCCO SERVIZI NELLA ZONA P.E.E.P. DI MEZZOGIORNO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI SAS DA BARI. IMPORTO Euro 353.843,03 IVA INCLUSA**

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione<sup>822/</sup>, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. Lazzaro Pappagallo**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 822/ al Dirigente del Settore competente.

### ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfettanonchè dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Orazio Lisena

## IL DIRIGENTE

**Dato atto** che la presente determinazione dirigenziale è coerente e collegata con gli obiettivi dell'ente nella realizzazione della pista di atletica e del completamento blocco servizi nella zona P.E.E.P di Mezzogiorno;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2011, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione pista di atletica leggera e completamento blocco servizi nel PEEP di Mezzogiorno" dell'importo complessivo di €. 6.000.000,00;
- A seguito di gara esperita, con determinazione dirigenziale del settore LL.PP. n. 162/2013 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in via definitiva in favore dell'ATI "Tecnocostruzioni s.a.s. + Enea Consultingsrl + Saulle Impianti srl da Ruvo di Puglia, a fronte di un ribasso offerto pari al 28,752% da cui scaturiva il seguente quadro economico:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d'asta	4.514.870,40	
a1)	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 28,752%	-1.159.644,46	
a2)	oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	79.567,86	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a ) +a1) ]</b>	<b>3.434.793,80</b>	<b>3.434.793,80</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	economie previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	50.000,00	
2	allacciamenti a pubblici servizi (via D'acquisto e complanare via Ruvo)	30.000,00	
3	imprevisti ed economie da utilizzare	757.963,47	
4	spese tecniche per progettazione, coordinatore sicurezza	205.000,00	
5	spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	50.000,00	
6	Spese per pubblicità	4.000,00	
7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel csa	30.000,00	
8	IVA sui lavori [10% su A ]	343.479,38	
9	incentivi [61% sul 2% su A ]	55.081,43	
10	IRAP su incentivo 8,50%	4.681,92	
11	Lavori di piccola manutenzione agli impianti sportivi	15.000,00	
12	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello sport "Poli"	200.000,00	
13	Lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto dello sport "Don Sturzo"	50.000,00	
14	Lavori di manutenzione straordinaria al campo sportivo "Petroni"	300.000,00	
15	Lavori di manutenzione straordinaria ai campi da calcetto via Madonna dei Martiri	180.000,00	
16	Lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcio "Paolo Poli"	255.000,00	
18	Lavori di manutenzione straordinaria palestra scuola don Cosmo Azzollini	35.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione dell' amministrazione [B ]</b>		<b>2.565.206,20</b>
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A ) + B ) ]</b>		<b>6.000.000,00</b>

- Con determinazione dirigenziale n. 116 del 23 aprile 2013 veniva approvato la sostituzione del Responsabile del Procedimento;
- Con determinazione dirigenziale n. 6 del 10.01.2014 veniva approvata la rettifica del quadro economico di aggiudicazione di cui alla D.D. n. 162 del 24.05.2013 nelle seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d'asta	4.514.870,40	
a1)	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 28,752%	-1.298.115,54	
a2)	oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	79.567,86	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a ) +a1 ) ]</b>	<b>3.296.322,72</b>	<b>3.296.322,72</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	economie previste in progetto ed esclusi dall'appalto	50.000,00	
2	allacciamenti a pubblici servizi (via D'acquisto e complanare via Ruvo)	30.000,00	
3	imprevisti ed economie da utilizzare	760.281,65	
4	spese tecniche per progettazione, coordinatore sicurezza	205.000,00	
5	spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	50.000,00	
6	Spese per pubblicità	4.000,00	
7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel csa	30.000,00	
8	IVA sui lavori [10% su A ]	329.632,27	
9	incentivi [61% sul 2% su A ]	55.081,43	
10	IRAP su incentivo 8,50%	4.681,92	
11	Lavori di piccola manutenzione agli impianti sportivi	15.000,00	
12	Lavori di manutenzione straordinaria al Palazzetto dello sport "Poli"	200.000,00	
13	Lavori di manutenzione straordinaria al palazzetto dello sport "Don Sturzo"	50.000,00	
14	Lavori di manutenzione straordinaria al campo sportivo "Petrone"	300.000,00	
15	Lavori di manutenzione straordinaria ai campi da calcetto via Madonna dei Martiri	180.000,00	
16	Lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcio "Paolo Poli"	255.000,00	
18	Lavori di manutenzione straordinaria palestra scuola don Cosmo Azzollini	35.000,00	
19	Ulteriori economie da destinare	150.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione dell' amministrazione [B ]</b>		<b>2.703.677,27</b>
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A ) + B ) ]</b>		<b>6.000.000,00</b>

- In data 21.01.2014 repertorio n. 8058, registrato in Bari il 06.02.2014 n. 1-108 Atti Pubblici, è stato sottoscritto il contratto di appalto;
- Con nota prot. n. 5904 del 24.01.2014 l'amministratore e legale rappresentante dott. Giuseppe Scardigno dell'impresa "Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas" mandataria dell'ATI "Tecnocostruzioni sas – Saulle Impianti srl – EnaConsultingsrl" richiedeva l'anticipo del 10% dell'importo contrattuale;
- in data 21 marzo 2014 sono stati consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;
- in data 02.04.2014 prot. n. 23492 l'impresa "Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas" ha trasmesso propria fattura n. 06.14 di importo pari ad **€ 353.843,03** quale "anticipazione contrattuale 10% relativa all'appalto dei lavori di costruzione pista di atletica e completamento blocco servizi nella zona P.E.E.P. di Mezzogiorno";

Tutto ciò premesso:

- visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
- visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, integrato dal D. L.vo n. 113 del 31.07.2007 e ss. mm. ii.;
- vista la polizza fidejussoria n. 001/LONDON/ATT20140603 della compagnia assicurativa "GABLE" – codice IVASS Imprese n. 10865 costituita a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, e cioè € 321.675,48, ai sensi dell'art. 124 c. 1° e 2° DPR 207/2010 e ss.mm. e ii.
- Visti i DURC relativi alle imprese che costituiscono l'ATI allegati alla presente;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

- Vista la legge n. 98 del 09.08.2013;

**Ritenuto opportuno**, per quanto innanzi, procedere:

- alla liquidazione della spesa della somma complessiva di € 353.843,03 IVA compresa in favore di :
  - TECNOCOSTRUZIONI di Vincenzo e Giuseppe Scardigno & C. sas
- Dare atto che il CIG è il seguente: 46557248FA
- Dare atto che il CUP è il seguente: C59B11000010004

### **DETERMINA**

- 1) Approvare la liquidazione dell'anticipo contrattuale nella misura del 10% disposta dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena ammontante a € 321.675,48 oltre I.V.A. al 10% pari a € 32.167,55-;
- 2) liquidare la spesa per la somma complessiva di € 353.843,03 IVA (ed altri oneri) compresa per l'anticipazione contrattuale del 10% sui di costruzione pista di atletica leggera e completamento blocco servizi nella zona P.E.E.P. di mezzogiorno;
- 3) Dare atto che la somma complessiva di € 353.843,03 IVA inclusa è prevista e grava al Cap. PEG 50380/2010 L.191/2009 impegno giuridico n. 2437/07 re-imputato al Cap PEG 50380/2014 impegno contabile n. 1455/2 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011;
- 4) Confermare responsabile del procedimento l'arch. Orazio Lisena;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento, al Sindaco, al settore Economico Finanziario, al Settore LL.PP., RUP, Segretario Generale, U.O. Appalti e Contratti per gli adempimenti consequenziali.
- 6) La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.
- 7) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 8) dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

-VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);

- pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

Trasmissione della copia conforme all'originale a:

- a. **Sindaco**
- b. **Assessore**
- c. **Settore LL.PP.**
- d. **R.U.P.**

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.158 del 15/07/2014

<b>ESERCIZIO:</b> 2014	<b>Impegno:</b>	2014 1455/0	<b>Data:</b> 05/06/2014	<b>Importo:</b>	2.316.392,16
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2014 1455/16	<b>Data:</b> 02/09/2014	<b>Importo:</b>	353.843,03
<b>Oggetto:</b>	LAVORI COSTRUZ. PISTA ATLETICA LEGGERA E COMPLET. SERVIZI ZONA PEEP MEZZOGIORNO - LIQUIDAZ. ANTICIPAZ. CONTRATT.				
<b>SIOPE:</b>	2107 - Altre infrastrutture				

### Bilancio

**Anno:** 2014  
**Missione:** 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma:** 1 - Urbanistica e assetto del territorio  
**Titolo:** 2 - Spese in conto capitale  
**Macroaggregato:** 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>Anno:</b> 2014	<b>Importo impegno:</b>	2.316.392,16
<b>Capitolo:</b> 50380	<b>Subimpegni già assunti:</b>	1.962.549,13
<b>Oggetto:</b> PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	<b>Subimpegno nr. 1455/16:</b>	353.843,03
	<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b> REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
<b>Resp. spesa:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		
<b>Resp. servizio:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 02/09/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 822**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **LAVORI DI COSTRUZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E COMPLETAMENTO BLOCCO SERVIZI NELLA ZONA P.E.E.P. DI MEZZOGIORNO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI SAS DA BARI.IMPORTO . 353.843,03 IVA INCLUSA**

Nr. adozione settore: **158**                      Nr. adozione generale: **735**

Data adozione:            **15/07/2014**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Lopopolo