



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1079
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 262 DEL 03/11/2014

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.(DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBB. SULLA GURI DEL 14/09/2010 N 215 S.O. N. 216) INTERVENTO N.03210PUG053 SCUOLA ELEMENTARE PROF. V. ZAGAMI

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.(DELIBERA CIPE N. 32/2010 PUBB. SULLA GURI DEL 14/09/2010 N 215 S.O. N. 216) INTERVENTO N.03210PUG053 SCUOLA ELEMENTARE PROF. V. ZAGAMI

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1349 del 24/10/2014, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Arch.Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1349 del 24/10/2014 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 datata 24.08.2012 venne approvato il progetto esecutivo, predisposto dall'ing. Michele De Candia, relativo ai lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico Prof. V. Zagami e scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta per un importo complessivo di €. 84.000,00 di cui €. 47.992,22 per lavori a base d'asta, ed €. 2.470,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così ripartito:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta	47 992,22	
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	2 470,37	
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	50 462,59	50 462,59
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	onorario tecnico per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione+ iva ed oneri previdenziali	10 570,56	
2	onorario tecnico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione direzione lavori+ iva ed oneri previdenziali	14 471,60	
3	incentivo per funzioni interne (art. 92 D.L.vo 163/2006)	595,46	
4	spese pubblicità Bando etc	1 000,00	
5	economie per la esecuzione di ulteriori lavorazioni	1 823,53	
6	accantonamenti per versamento Autorità di Vigilanza	30,00	
7	IVA sui lavori 10%	5 046,26	
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	33 537,41	33 537,41
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	84 000,00	84 000,00

- Con determinazione dirigenziale del settore LL.PP. n. 214 in data 24.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta procedura a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi dell' art. 125, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al prezzo più basso e si approvava lo schema di lettera invito e l'elenco delle ditte da invitare;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 257 del 09.10.2012 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta (BA), che ha offerto un ribasso del 38,960% sull'importo a base d'asta, di €. 47.992,22

oltre €. 2.470,37 per oneri della sicurezza ed iva come per legge ed il quadro economico viene riformulato e diventa il seguente:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a bas e d' asta	47 992,22	
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 38,960%	-18 697,77	
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	2 470,37	
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	31 764,82	31 764,82
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	onorario tecnico per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di Progetazione+ iva ed onerei previdenziali	10 570,56	
2	onorario tecnico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione + iva ed onerei previdenziali	6 800,00	
3	incentivo per funzioni interne (art. 92 D.L.vo 163/2006)	595,46	
4	spese pubblicità Bando etc	1 000,00	
5	economie per la esecuzione e di ulteriori lavorazioni	17 569,16	
6	imprevisti e lavori in economia	8 200,00	
7	IVA sui lavori [10% su A)] e onorari tecnici	7 500,00	
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	52 235,18	52 235,18
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	84 000,00	84 000,00

- I lavori furono consegnati, il giorno 12.11.2012, come da verbale di consegna lavori in pari data e firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- in data 07.12.2012 fu stipulato Contratto d'Appalto con repertorio n. 8002 registrato in Bari in data 20.12.2012 al n. 2-125 Atti Privati;
- con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 129 del 03.05.2013, veniva approvato il 1° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 1^rata di acconto dell'importo complessivo di € 33.440,00 IVA compresa al 10%;
- con verbale del 12.06.2013 i lavori vennero sospesi per la redazione della perizia di variante di assestamento;
- con Determinazione Dirigenziale n° 253 in data 04.12.2013, veniva approvata la Perizia di Variante di assestamento predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 - comma 1 lettera c) del decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, e dell'art.163 e 311 punto 4 incrementando l'importo contrattuale netto di €. 5.658,87 oltre iva al 10% come di seguito specificato;

Num.	Descrizione	Importo progetto	aggiudicazione 38,960%	perizia
a)	Importo lavori a base d' asta	47.992,22	47.992,22	57.262,98
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 38,960%		-18.697,77	-22.309,66
	restano nette		29.294,45	34.953,32
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	2.470,37	2.470,37	2.470,37
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	50.462,59	31.764,82	37.423,69
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :			
1	onorario tecnico per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione+ iva ed oneri previdenziali	10.570,56	10.570,56	10.570,56
2	onorario tecnico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione + iva ed oneri previdenziali	14.471,60	6.800,00	6.800,00
3	incentivo per funzioni interne (art. 92 D.L.vo 163/2006)	595,46	595,46	719,64
4	spese pubblicità Bando etc	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	economie per la esecuzione di ulteriori lavorazioni		17.569,16	11.256,11
6	versamento autorità di vigilanza sui LL.PP.	30,00		30,00
7	imprevisti e lavori in economia	1.823,53	8.200,00	8.200,00
8	IVA sui lavori [10% su A)] e onorari tecnici	5.046,26	7.500,00	8.000,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	33.537,41	52.235,18	46.576,31
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A	84.000,00	84.000,00	84.000,00

- L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante contratto aggiuntivo stipulato in data 24.07.2014 con il n. 8086 di repertorio;
- con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 211 e generale n. 887 del 16.09.2014, veniva approvato il 2° ed ultimo stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 2^ ed ultima rata di acconto dell'importo complessivo di €. 8.296,00 IVA compresa al 22%;
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 31.07.2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi;

considerato che:

- il direttore dei lavori arch. Anna Sabina Lenoci, ha predisposto il conto finale dei lavori in data 31.07.2014 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	importo lavori
a)	Importo lavori a base d' asta	57.270,20
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 38,960%	-22.312,47
	restano nette	<u>34.958,54</u>
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	2.470,33
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	37.428,87
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	onorario tecnico per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione+ iva ed onerei previdenziali	10.570,56
2	onorario tecnico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione + iva ed onerei previdenziali	6.800,00
3	incentivo per funzioni interne (art. 92 D.L.vo 163/2006)	719,64
4	spese pubblicità Bando etc	1.000,00
5	economie per la esecuzione di ulteriori lavorazioni	11.256,11
6	versamento autorità di vigilanza sui LL.PP.	30,00
7	imprevisti e lavori in economia	8.200,00
8	IVA sui lavori [10% su A)] e onorari tecnici	8.000,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	46.576,31
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [84.000,00

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente.
 - la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.
 - Lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 31.07.2014 riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€. 57.270,20
A detrarre il ribasso d'asta del 38,960% su € 57.270,20	<u>€. 22.312,47</u>
Restano nette	€ 34.958,54
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.470,33
totale lavorazioni nette	€ 37.428,87
 - A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa

1° SAL	€. 30.400,00
2° SAL	<u>€. 6.800,00</u>
- Resta il credito netto dell'Impresa in € **228,87**

- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, nonché responsabile del Procedimento Arch. Anna Sabina Lenoci in data 31.07.2014, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta (BA), € 228,87 oltre IVA al 22% pari a €. 50,35 per un totale di €. 279,22;
- Visto che lo stato finale redatto dalla D.L. in data 31.07.2014 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm. ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."

- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di €. 279,22= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta (BA), con polizza fidejussoria assicurativa n.000393.91.001254, emessa in data 08.11.2012, polizza fideiussoria integrativa assicurativa n° 000393.91.001254 del 28.03.2014, rilasciate dalla compagnia di assicurazione " Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Agenzia di Molfetta" cod. 000393 ;
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 31.07.2014 con le seguenti risultanza:

a)	Importo lavori a base d' asta	57 270,20
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 38,960%	-22 312,47
	restano nette	<u>34 958,54</u>
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	2 470,33
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	37 428,87
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	onorario tecnico per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione+ iva ed oneri previdenziali	10 570,56
2	onorario tecnico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione + iva ed oneri previdenziali	6 800,00
3	incentivo per funzioni interne (art. 92 D.L.vo 163/2006)	719,64
4	spese pubblicità Bando etc	1 000,00
5	economie per la esecuzione di ulteriori lavorazioni	11 256,11
6	versamento autorità di vigilanza sui LL.PP.	30,00
7	imprevisti e lavori in economia	8 200,00
8	IVA sui lavori [10% su A)] e onorari tecnici	8 000,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	46 576,31
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A	84 000,00

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico Prof. V. Zagami e scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta.
3. dare atto che risulta un credito in favore dell'impresa Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta (BA) di € 279.22 IVA al 22% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all'impresa ditta Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta (BA), della somma complessiva di €. 279,22 I.V.A. compresa al 22 %.

5. Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba da Molfetta, con polizza con polizza fidejussoria assicurativa n.000393.91.001254, emessa in data 08.11.2012, polizza fideiussoria integrativa assicurativa n° 000393.91.001254 del 28.03.2014, rilasciate dalla compagnia di assicurazione " Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Agenzia di Molfetta" cod. 000393" , a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
6. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lazzaro Pappagallo, giusta delibera di G.C. n. 197 del 13.08.2014.
7. dare atto che la spesa di €. 279,22 risulta impegnata al Capitolo PEG n° 50384 " interventi sul patrimonio scolastico scuola Madre Teresa di Calcutta" impegno n. 2085/_____ del Bilancio 2011,
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.
9. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.

La presente Determinazione
non contiene

dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali"

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.262 del 03/11/2014

ESERCIZIO: 2014	Impegno:	2011 2085/0	Data: 31/12/2011	Importo:	29.563,60
	Subimpegno di spesa:	2011 2085/3	Data: 07/11/2014	Importo:	279,22
Oggetto:	RESIDUO CREDITO IMPRESA EDILE - SOLIDA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZ. RISCHIO ED. SCOL. M.TERESA DI CALCUTTA				
SIOPE:	2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale				
Beneficiario:	SOLIDA IMPRESA EDILE				

Bilancio

Anno:	2011
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo:	2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni


Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2011	Importo impegno:	29.563,60
Capitolo:	50384	Subimpegni già assunti:	8.296,00
Oggetto:	INTERVENTI PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA	Subimpegno nr. 2085/3:	279,22
		Disponibilità residua:	20.988,38
Progetto:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
Resp. spesa:	LAVORI PUBBLICI		
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 07/11/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1349**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Strade e Traffico - Verde**

Oggetto: **PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI DEL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.(DE**

Nr. adozione settore: **262** Nr. adozione generale: **1079**

Data adozione: **03/11/2014**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/11/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo