



Comune di Molfetta
Settore LL.PP.

Prot. n° 36121

11 GIU. 2018
del

11 GIU. 2018

Alla Commissione di Collaudo

Presidente Ing. Ferrante Andrea

andrea.ferrante@mit.gov.it

Ing. De Risi Antonio

aderisi@hotmail.com

Ing. Campanale Francesco Saverio

fscampanal43@gmail.com

Alla Direzione dei Lavori

dott. Ing. R. Marconi

r.marconi@acquatecno.it

dott. ing. G. Loliva

gianlucaloliva@virgilio.it

All'Impresa CMC Costruzioni

Ing. Atena Patrick

Patrick.Atena@CMCRA.com

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta Accertamento tecnico contabile delle opere realizzate

Come concordato nell'ultima riunione del 28 maggio u.s., si trasmettono in allegato i file degli elaborati di rilievo batimetrico delle aree oggetto di dragaggio e del 2° braccio del molo di sprafutto.

Ritenendo di aver messo a disposizione della Commissione di Collaudo tutti gli atti ed gli elaborati richiesti, per l'occasione si sollecita la Commissione a definire, nel più breve tempo possibile, se possibile entro la pausa feriale, il completamento delle operazioni necessarie ivi comprese le prove per il collaudo statico del ponte.

Il R.U.P.
Arch. Lazzaro Pappagallo



Il Sindaco
Tommaso Minevini



Comune di Molfetta

Prot. n° 40106

26 GIU. 2018
del

Alla Commissione di Collaudo

Presidente Ing. Ferrante Andrea

andrea.ferrante@mit.gov.it

Ing. De Risi Antonio

aderisi@hotmail.com

Ing. Campanale Francesco Saverio

fscampanal43@gmail.com

Alla Direzione dei Lavori

dott. Ing. R. Marconi

r.marconi@acquatecno.it

dott. ing. G. Loliva

gianlucaloliva@virgilio.it

All'Impresa CMC Costruzioni

Ing. Atena Patrick

Patrick.Atena@CMCRA.com

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta Accertamento tecnico contabile delle opere realizzate- invio **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

A Completamento degli atti da produrre a cura della DD.LL., come concordato nell'ultima riunione di collaudo, in allegato alla presente si invia la **Relazione sul Conto Finale.**

Si anticipa la presente via mail e segue trasmissione elaborati in forma cartacea e supporto cd, a mezzo plico postale.

Si resta in attesa di Vs comunicazioni in relazione alle attività di completamento delle operazioni di collaudo.

Il R.U.P.
Arch. Lazzaro Pappagallo



Il Sindaco
Tommaso Minervini

*ritornate a mano con gli allegati
26/06/2018. Papp*

*Scritture anche ATP del
14-12-2015. Papp*