Delibera n.644 del 27.12.2002 

Approvazione progetto esecutivo per lavori urgenti per bonifica  e pre-consolidamento statico a salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’isolato n.5 compreso tra via S.Croce e via Catecombe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

· con deliberazione del Commissario straordinario n. 72 del 14.03.2001 si approvava il progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza delle Erbe, vico 2° Catecombe e restauro dell’edificio di via S. Croce da adibire a biblioteca – ludoteca e campo di calcetto, redatto da tecnici professionisti esterni segnalati dalla commissione di concorso nazionale di progettazione partecipata sostenuto dall’I.N.U. WWF e C.E.R.;

· dopo espletamento di asta pubblica, con determinazione n. 17 del 6.2.2002, emessa dal dirigente del Settore Territorio, l’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto di cui sopra fu aggiudicato all’impresa Ieva costruzioni s.r.l. di Andria che dopo la stipula in data 28.03.2002 del Contratto di Appalto diede inizio ai lavori previsti in progetto, giusto verbale di consegna sottoscritto in data 06.05.2002;

· poco dopo l’inizio dei lavori l’impresa Ieva, “in dipendenza di eventi prevedibili ed imprevedibili rappresentanti circostanze obiettive di particolare rilievo”, riscontrata la discontinuità nella esecuzione dei lavori “tale da pregiudicare il regolare e tempestivo svolgimento degli stessi”, con nota del 01.07.2002 prot. 26634, richiedeva all’Amministrazione la sospensione dei lavori;

· la richiesta di sospensione dei lavori non fu accolta dal direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento il quale, con propria nota del 05.07.2002, prot. 27857, ritenendo immotivata ed ingiustificata la richiesta di sospensione totale dei lavori, “dopo aver accertato personalmente la impossibilità di proseguire regolarmente i lavori”, si dichiarava disponibile a concedere la “sospensione parziale di quelle opere per le quali non sono ben definite le lavorazioni occorrenti” e, allo stesso tempo, diffidava l’impresa “dal proseguire l’inattività di fatto posta in atto ed accertata” ed ordinava l’immediata prosecuzione delle attività di cantiere;

· a seguito di ulteriore corrispondenza tra impresa e Responsabile del Procedimento e dopo una serie di incontri in contraddittorio, su richiesta dello studio legale patrocinatore dell’impresa Ieva, in data 11.09.2002 fu sottoscritto Atto di Transazione Stragiudiziale di risoluzione consensuale del contratto di appalto con riconoscimento all’impresa delle somme fino a quel momento maturate per l’esecuzione dei lavori effettivamente eseguiti;

Considerato che:

· per la ripresa regolare e dei lavori complessivi previsti dal progetto generale di recupero e riqualificazione di Piazza delle Erbe e vico 2° Catecombe occorre riattivare la procedura di gara dopo aver redatto ed approvato una perizia suppletiva e di variante resasi necessaria per adeguare il progetto alle situazioni impreviste ed imprevedibili riscontrate dopo la prima fase di esecuzione dei lavori;

· l’impresa Ieva aveva operato l’apertura dei vani oggetto di recupero senza procedere all’esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza delle murature e delle strutture orizzontali;

·  gli stessi vani versano in avanzato e grave stato di dissesto statico essendo stati interessati da crolli parziali di murature e volte di copertura;

· l’isolato in questione prospetta, ad una distanza di pochi metri, su fabbricati residenziali abitati per cui si pone l’inderogabile esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità di residenti e passanti;

· la presenza di macerie rinvenienti dai crolli all’interno dell’isolato oggetto di intervento, desta preoccupazione per le spinte che esse provocano sulle strutture verticali residue a causa dell’aumento di volume che si determina quando assorbono acqua meteorica che si riversa abbondante durante la stagione invernale;

· è necessario procedere all’esecuzione di lavori urgenti di presidio e preconsolidamento dell’isola n. 5, anche perché questi sono da considerarsi propedeutici ai lavori di recupero veri e propri che saranno oggetto di successivo ed ulteriore appalto;

Tanto premesso 

· Visto il progetto relativo ai Lavori urgenti di bonifica e preconsolidamento statico a salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’isolato n. 5 compreso tra via S. Croce e via Catecombe, redatto dall’arch. Lazzaro Pappagallo e costituito dai seguenti elaborati:

· Tav. 1 – Stato dei luoghi – Piante Piano Interrato e P. Terra, scala 1:100
· Tav. 2 -             “             - Piante P. 1° e 2°, scala 1:100
· Tav. 3 -             “               Pianta copertura, scala 1:100
· Tav. 4 -             “               Prospetti, scala 1:100
· Tav. 5 -             “               Sezioni, scala 1:100
· Tav. 6 – Progetto - Relazione tecnica e Quadro Economico
· Tav. 7 -      “        - Computo metrico
· Tav. 8 -       “       - Elenco prezzi unitari
· Tav. 9 -       “       - Capitolato Speciale di Appalto
· Tav. 10 -     “       - Piano di sicurezza e coordinamento
· Visto il Quadro Economico di progetto così articolato e ritenuto di doverlo approvare:
· A- LAVORI
· A1. Importo lavori a base d’asta                              Euro 175.602,15
· A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso          Euro     2.000,00
                                                                              ___________________​​​​​​​__________

                                   totale importo lavori                   Euro 177.602,15     177.602,15

· B – Somme a disposizione dell’Amministrazione:

· 1.  IVA 10% su A1+A2                                          Euro   17.760.22

· 2.  Lavori in economia                                            Euro    1.000,00

· 3.  Spese tecniche 1,5% su A                                 Euro     2.664,03

· 4.  Oneri per ritenute CPDL e IRAP 

                         su incentivi 32,3%                                             Euro       860,48

-   5 imprevisti                                                              Euro       113,12

                                                                      _________________________________

Totale Somme a disposizione dell’Ammin.                 Euro   22.397,85       22.397,85

                                                                     _________________________________

                                         Totale complessivo A+B                          Euro  200.000,00
· Visto il T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo n. 267 del 18/08/2000

· Vista la L. 109/94 e s. m. ed i.

· Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del settore LL. PP. e del Dirigente del Settore Finanziario espressi rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art.53,comma 1° del D. L.vo 267/2000;

· Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Approvare il progetto esecutivo dei Lavori urgenti di bonifica e preconsolidamento statico a salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’isolato n. 5 compreso tra via S. Croce e via Catecombe, redatto dall’arch. Lazzaro Pappagallo, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 e costituito dagli elaborati e Quadro Economico specificati in premessa.

2. Dare atto che la spesa di Euro 200.000,00 è imputata e grava sul Cap. 50808 “Riqualificazione di Piazza delle Erbe” dell’esercizio finanziario in corso.
3. Nominare Responsabile del Procedimento l’ing. Vincenzo Balducci, Capo Settore LL. PP.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, al Settore LL. PP. e all’Ufficio Appalti per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. Con separata e distinta votazione dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, della D. L.vo n.267 /2000, il presente provvedimento di immediata eseguibilità
