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CITTA’ DI MOLFETTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

w6 DBl

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Plesso Scolastico: Scuola Elementate “Pgof. V. Valente” 5° Circolo e Scuolz
Materna Zona Levante 2° Circolo Didattico”

Liquidazione, in favote della ditta “DIGREGORIO snc di Di Gregodio V. & C.”
da Trani (gia subappaltatrice lavod nuovo gruppo pressutizzazione impianto
antincendio, di cui alla Det. Dirle n.117 del 21.12.2009) per lavori urgenti di
individuazione perdita e sostituzione tubazione fessurata della rete antincendio,
per cor.sentite il tipristino funzionamento dell'impianto.

Emmessa ai sensi

- degliartt. 107, 151 comima 4°, 183 comma 9° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.
Leggi sul’Ordinamento degli EE.LL.);

- degli artt. 4, comma 2° ¢ 17 del D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

- dello Statuto Comunale; '

- del Regolamento di Contabilitd;

- della Delibera Commissario Straotdinatio n. 48 del 23.04.2008 di approvazione Bilancio

di previsione anno 2008,




IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP
Premesso che:

Presso il plesso Scolastico che ospita la Scuola Elementare “Prof. V. Valente” 5° Circolo e la
Scuola Materna Zona Levante 2° Circolo Didattico sono stati di recente eseguiti 1 “Lavor di
adeguamento- alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, igienico sanitarie ed abbattimento
barriere architettoniche” a cura della Imptresa appaltatrice: “EDIL.COR. da Trani”;

Con Det. Dirle n.117 del 21.12.2009 si autorizzava il sub appalto per 'esecuzione degli impianti
idrici ed antincendio previsti in progetto a favore della Ditta “DIGREGORIO snc di D1
Gregorio V. & C.” da Trani;

I lavor in progetto hanno rguardato anche la sostituzione completa del gruppo di
pressurizzazione antincendio 2 servizio dell'impianto esistente;

Tn fase di collaudo della centtale di pressurizzazione a servizio dellimpianto antincendio € stata
evidenziata una caduta di pressione nell’impianto causata da una perdita nella originaria tubazione
interrata — non interessata in alcun modo dai Iavori in progetto, eseguiti;

I problema evidenziato, causava il continuo funzionamento delle elettropompe impianto di
pressurizzazione, in quanto la pressione nella rete non poteva rimanere costante a causa della
petdita esistente;
Tale situazione, rischiava di danneggiare le nuove elettropompe appena installate — non
garantendo il cotretto funzionamento dell’impianto;

Tutto cio premesso,

considerata la situazione di estrema urgenza-ed indifferibilita, che ha indotto I'esecuzione delle
opete strettamente necessarie per potet tipristinare il funzionamento dell'impianto e quindi 2
sAstabilire le condizioni di sicurezza nel plesso scolastico, scongiurando interruzione nell’attivita
didattica, che sarebbe stata inevitabile se il problema non fosse stato affrontato e dsolto con
urgenza.

Constatata la disponibilita dellTmpresa “DIGREGORIO snc di Di Gregodo V. & C.” da Trani
(gid subappaltatrice lavori naove gruppo pressurizzaziont impianto antincendio, di cui alla Det. Dire n.117 del
21.12.2009), 2d eseguire immediatamente i lavori di che trattasi, dtenuti del tutto simili - per
tipologia di intervento - a quelli oggeto delPappalto in corso di svolgimento, presso la Sc.
Elemenate “Prof. V. Valente™;

Visto Fimmediato intervento di una squadra specializzata in cerca perdite, poiché il guasto
interessava un tratto della rete interrata, della quale — tra l'altro — mancava una esatta planimetria
distributiva dell’otiginario impianto tisalente al 1970.

Dato atto che:
in esito alla estesa campagna di indagini non distruttive (mediante Tausilio di un fonometro) sono

state individuate in prima battuta n. 3 siti dove molto probabilmente poteva esserci la perdita
nella tubazione antincendio.



nonostante i priti n.3 saggi eseguiti dalla Ditta subappaltatrice V'esecuzione impianti iddci ed
antincendio “DIGREGORIO snc di Di Gregotio V. & C.” da Trani — non si & tiscontrata la
tubazione fessurata, e pertanto si & dovuti estendere la ticerca della perdita ad una zona p
ampia.

La ricerca si & prolungata poiché non si aveva 2 disposizione Pandamento planimetrico preciso
della rete antincendio, ma alla fine & stata riscontrata una zona nell’atea esterna del Plesso
scolastico, dove un ulteriore saggio nella pavimentazione ha evidenziato la tubazione detedorata
che causava la fuoriuscita di acqua e perdita pressione nella rete.

le cause del deterioramento tubazione in acciaio, sono da attribuire alla vicinanza di un’ampia
zona pavimentata con cemento, nof perfettamente impermeabile all’acqua piovana, che nel
tempo ha generato linfiltrazione dellacqua causando lossidazione lenta ma costante della
tubazione interrata fino al suo completo detedoramento.

i lavori a farsi benché di modesta entiti, se non realizzati per tempo rischiavano di
compromettere Pagibilita dei plessi scolastici, causando linterruzione della regolare attivita
didattica;

Visti i lavori eseguiti pet la risoluzione del problema ed il ripristino del funzionamento impianto
antincendio, da patte della Ditta “DIGREGORIO snc di Di Gregotio V. & C.” da Trant:

- servizio di ricerca perdita con idonea strumentazione, esecuzione di saggi in diversi punti
individuati, compred successiva chiusura® tempotanea Tegli stessi e successivo fiptistino
definitivo; :

- esecuzione di taglio della pavimentazione in ceramica esistente all'esterno ed in gomma
esistente all'interno della scuola;

- demolizione di pavimentazioni esistenti in ceramica ed in gomma, compteso sottostante
massetto in calcestruzzo cementizio, compreso cafico € trasporto a rifiuto delle matere
demolite; .

. scavo a sezione obbligata eseguito a mano, di matetie sciolte o di iiporto, compreso
scarriolamento a mano, carico e trasporto a rifiuto delle matetie scavate;

- smontaggio di cassetta antincendio UNT 45 esistente e deposito per il successivo montaggio;

- smontaggio e rimozione di vecchia tubazione antincendio esistente in acciaio del diametro
1"1/2 e tubazione di adduzione idrica alla centrale idrica, esistente in acciaio del diametro 2",
compzeso carico e trasporto a rifinto delle stesse;

- preparazione di letto di posa tubazioni con sabbione per uno spessore di cm.20;

- installazione di nuova tubazione in polietilene da mm.50 per tronco antincendio e da mm. 63
pet tronco di adduziome idrica, compreso raccordi elettrosaldati e raccordi innesto con
tubazioni esistenti; ‘

- tiempimento dei cavi con sabbione a protezione di tubazioni nuove e misto granulare
stabilizzato;

- realizzazione di nuovi massetti in cls. cementizio a dosaggio a qli 3,00 di cemento per piano
di posa nuove pavimentazioni;

- esecuzione di nuova pavimentazione in piastrelle di ceramica per esterni simili all'esistente, e
nuova pavimentazione in gomima zopa interna, del tutto simile all'esistente;

- posain opera di cassetta antincendio UNI 45 precedentemente #mossa;

- pitturazione e tisarcitura ove necessita 2 seguito del predetto intervento

- bocciardatura del pavimento in cemento zona accesso scale antincendi

Ritenuto applicabile, per il caso di specie, il disposto dell'art. 125 Decreto legislativo n. 163 del 12
aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, fornitute in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, che consente J'affidamento diretto tramite cottimo fiduciario, per



lavori di importo fino a € 40.000,00 - pertanto ilavor di che trattasi possono essere affidad alla
Ditta “DIGREGORIO sac di Di Gregorio V. & C.” da Trani, impegnata nell’esecuzione dei
Lavori di “adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, igienico sanitatie ed
abbattimento barriere architettoniche” in cotso di esecuzione presso la Scuola Elementare “Prof.
V. Valente” — giusta Determinazione Dirdgenziale Settore Appalt Contratti, n.117 del
21.12.2009;
3 I

Dato atto che i lavosd risultano eseguiti, secondo le indicazione della D.LL. - dalla Ditta Ditta
“DIGREGORIO snc di Di Gregotio V. & C.” da Trani, e che gli stessi sono stati contabilizzati
come risulta da regolare Lista Settimanale Lavori in Economia, compilata dal D.LL. e sottoscritta
per accettazione dellTmpresa in parola;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del
T.U.E.L. apptovato con D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato co D.Lvo n. 267
dei 18/08/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende qui riportata, di:

1. Apptovare la Lista Settimanale pet i lavori eseguiti presso il plesso Scolastico che ospita Ja
Scuola Elementare “Prof. V. Valente” 5° Circolo ¢ la Scuola Materna Zona Levante 2°
. ~ Circolo Didattico dal 05 al 19 marzo 2010 per € 14.703,01 oltre IVA; = = :
2. Liquidare in favore dellImpresa “HIGREGORIO snc di Di Gregotio V. & C.” da Trani
(gid subappaltatrice lavori nuove gryppo pressurizxaziont ingpianto antingendio, di cui alla Det. Dirle
2117 del 21.12.2009) la somma complessiva di € 16.173,00 (in cifra tonda) IVA inclusa -
senza ulteriore formalita, a fronte di regolare fattura vistata dal RUP;
3. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 16.173,00 sul Cap. PEG n. 51250 “Mutuo
Scuole Elementari” del bilancio anno 1987 impegno 2. AN.2_
4. Nominate Responsabile del Procedituento Patch. Orazio Lisena;
Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutivitd ak:

o

— Responsabile del procedimento;
—  Capo Settore LL.PP.

—  Settore Economico e Finanziario;
per quanto di loro competenza.
6. La presente determinazione viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanze, ai sensi
delPart.151 — comma 4° - del D.L.vo n.267/2000 e diverra esecutiva contestualmente
allapposizione del visto di regolarita contabile del citato dirigente.

1l Compilatore Proposta di Determinazione Dirigenziale e RUP
ﬁ-, _aroh. %ZKTENA
?J‘- I Fa

< Dirigente Settore LL.PP
(‘JO ing. Engo BALDUCCI



sensi dellart.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 13/04/2010

Comune di Molfetta ESERCIZIO: 2010
Provincia di Bari
P.IVA 00306180720
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
HPEGNO : 1987 169/0 DATA: 31/12/1987 IMPORTO: 115.369,74
)GGETTO: LAVORI SCUOLA ELEMENTARE  PROV.LE MOLFETTA/BITONTO EX 03110
\UBIMPEGNO DI sPESA: 1987 169/7 DATA: 13/04/2010 IMPORTO: 16.173,00
IGGETTO:  LIQUID. DITTA DIGREGORIO SNC DA TRANI PER LAVORI ALLA RETE ANTINCENDIO SC.
ELEM. VALENTE
aTTO AMMINISTRATIVO:  FT NR. 1 DEL 07/01/2010
BENEFICIARIO: DI GREGORIO S.N.C. DI DI GREGORIO VALERIO &C.
Bilancio
TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 04 - FUNZION! DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO: 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
_Piano Esecutivo di Gestione -
| ANNOG: 1987 ' IMPORTO IMPEGNO: 115.369,74
CAPITOLO: 51250 SUBIMPEGNI GIA’ ASSUNTI:
OGGETTO: MUTUO SALDO COSTRUZ. N. 25 AULE SCUOLE _' 73.666,73
ELEM. PROV MOLFETTABITONTO ACARICO ~ SUBIMPEGNO NR. 1697: 16.173,00
STATO ES. 87
DISPONIBILITA® RESIDUA: 25.530,01
PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. SOCIALITA’
RESP. SERVIZIO: SETT. SOCIALITA'
Si attesta la regofarita contabile della determinazione dirigenziale N. J IZOt{OdeI settore L’{SP P ai

l Responsadile del Servizio Finanziario
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Pubblicato all'albe RPrafauio 4 etta per 15 giorni consecutivi dal
g ? Rt S0fo"

13
IL SEGRETARIO GENERALE
fto (Dott. Michele Camero )
pet I'esecuzione:
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