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Misura 3.3

"Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"

PROGETTO

ESECUTIVO

Ammodernamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o

carico; realizzazione di impianti per la fornitura di acqua, di abbattitore di temperatura, di

centro raccolta rifiuti e ristrutturazione servizi igienici in zona portuale
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Arch. Maria Gabriella de Sario

Via Giuseppe Mazzini, n°4

70056 Molfetta (BA)



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 6 g

RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI ESISTENTI 35 g

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione di massetto e pareti divisorie 5 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Posa di pavimenti/rivestimenti interni 5 g

LINEA DISTRIBUZIONE ACQUA 55 g

Rimozione di pavimenti esterni 40 g

Scavo a sezione ristretta 40 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 40 g

Posa di pavimenti per esterni 40 g

ISOLA ECOLOGICA 19 g

Realizzazione di strutture in CA 5 g

Montaggio strutture prefabbricate in legno 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

REALIZZAZIONE CAMPANELLE 50 g

Rimozione di pavimenti esterni 20 g

Perforazioni in elementi opachi 20 g

Posa di tiranti verticali in acciaio 30 g

Posa di pavimenti per esterni 20 g

POSA DI PARABORDI 39 g

Posa di piastre di ancoraggio 35 g

Posa di parabordi 30 g

INSTALLAZIONE CELLA/ABBATTITORE 15 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Posa della macchina "abbattitore di temperatura" 7 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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