

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166

del 18.10.2008

O G G E T T O

Esecuzione lavori impianto natatorio. Determinazioni.

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Municipale

Premesso che:

- Con propria deliberazione n.175 dell'11.08.2005, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento, adeguamento e sicurezza del complesso natatorio;
- Con D.D.n.62 del 06.06.2008 del Capo Settore Demografia, Appalti e Contratti, veniva indetta la procedura di gara aperta per i lavori in oggetto;
- Con D.D. n.83 del 24.09.2008 del Capo Settore Demografia, Appalti e Contratti, veniva approvato il verbale di gara, con aggiudicazione definitiva alla Ditta Toscano Nicoia da Bitonto;
- I lavori venivano consegnati alla Ditta Toscano Nicola in data 02.10.2008, giusta verbale di consegna in pari data, con termine dei lavori ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e, quindi, il **29.03.2009**;
- Il Dirigente del Settore LL.PP. e Sport, a seguito delle numerose sollecitazioni pervenute in merito alla riapertura dell'impianto natatorio, con propria nota prot.n.53699 del 3.10.2008, chiedeva alla ditta Toscano Nicola, aggiudicataria dei lavori in oggetto, di esprimersi in merito alla compatibilità dei lavori appaltati o parte di essi, con la normale attività ludico – didattica – sportiva del complesso natatorio;
- Con nota in data 08.10.2008 prot. n. 54566, il titolare dell'Impresa aggiudicatrice dichiarava che la maggior parte dei lavori per un importo di circa € 180.000,00, su un totale complessivo di € 229.000,00 poteva essere eseguita in concomitanza con la piena attività del complesso natatorio, senza che ciò costituisse intralcio ai lavori, mentre i restanti lavori riguardanti la pavimentazione del piano vasche, dei servizi igienici e degli spogliatoi potevano essere eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2009, senza maggior onere per la stazione appaltante e che, quindi, l'impianto potrebbe essere assunto in consegna dal gestore nella sua interezza a partire da Settembre 2009;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi esposto, plausibile la operatività dell'impianto natatorio durante la esecuzione dei lavori appaltati.

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico dal Dirigente Settore LL.PP. e Sport, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Riaprire** al pubblico l'impianto natatorio per la piena funzionalità, privilegiando l'utilizzo a favore dei diversamente abili, affidando la gestione, in prorogatio, al CONI – Puglia, già gestore sin dal 2002, per la stagione 2008/2009.
2. **Nominare** Responsabile del Procedimento l'Ing. Enzo Balducci.
3. **Trasmettere** copia del presente provvedimento, ad intervenuta sua esecutività, al Sindaco, all'Assessore allo Sport, al Settore LL.PP. e Sport, al Responsabile del procedimento.

4. **Dichiarare**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del D.L.vo n.267/2000.