

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161

del 27.4.2004

O G G E T T O

Lavori di ristrutturazione alle norme in materia di agibilità e sicurezza ed igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche alla "Scuola Elementare San Giovanni Bosco". Presa d'atto accordo bonario ex art.31 bis L.109/94 e ss.mm. e ii..

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | | | |
|-------|------------|--------------|-------------|------------|
| Sig. | MINERVINI | Tommaso | - SINDACO | - Presente |
| Dott. | MAGARELLI | Mauro G.ppe | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig. | VISAGGIO | Francesco | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | BRATTOLI | Mauro | - ASSESSORE | - Presente |
| Avv. | UVA | Pietro | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | ANCONA | Antonio | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | TAMMACCO | Saverio | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig. | SOLIMINI | Maurizio | - ASSESSORE | - Assente |
| Dott. | MEZZINA | Maria | - ASSESSORE | - Assente |
| Sig. | NAPPI | Francesco S. | - ASSESSORE | - Assente |
| Sig. | MANGIARANO | Francesco | - ASSESSORE | - Assente |

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 25.5.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'impresa SO.ME.CO. srl è risultata aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, giusta D.D. Settore Lavori Pubblici n.180 del 10.5.2001;
- L'impresa ha stipulato contratto di appalto n.6915 di rep. del 17.12.2001;
- In data 18 marzo 2002 sono stati consegnati parzialmente i lavori stante l'impossibilità materiale di consegnare l'intero edificio sgombero da cose e persone;
- Il tempo contrattuale previsto dall'art.14 del C.S.A. risultava di 90 gg. naturali e consecutivi, mentre la durata degli stessi si è protratta per ulteriori 291 giorni a causa della presenza di personale scolastico che hanno determinato un notevole rallentamento dei lavori medesimi;
- L'impresa, all'atto di firmare il registro di contabilità, in data 28.3.2003, per l'emissione del 3° SAL apponeva la firma con riserva;
- In data 3.4.2003, nei termini di legge, esplicitava le riserve il cui importo ammontava ad €.241.281,18 pari a circa il 137% dell'importo contrattuale;
- Per tale effetto, il responsabile del procedimento, geom. Michele de Gennaro, ha attivato la procedura di cui all'art.31 bis della L. 109/94, il R.U.P. de Gennaro, rivestendo anche la funzione di D.LL. con nota del 12.2.2004, chiede al Dirigente di essere sollevato dall'incarico di R.U.P.;
- L'incarico viene assunto direttamente dal Dirigente;

Ciò premesso:

Vista la nota a firma del R.U.P. datata 18.2.2004, scaturita dall'incontro avutosi con l'impresa, il cui verbale si allega al presente atto;

Ritenuto dover prendere atto delle risultanze di detto accordo bonario che implica un riconoscimento di €.162.450,00 oltre IVA al 10% per un totale di €.178.695,00 in favore dell'impresa SO.ME.CO., a fronte di una richiesta di €.265.409,30 IVA compresa;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000, art.107 che demanda al Dirigente del Settore l'atto di liquidazione;

Visto l'art.31 bis L.109/94 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP. e dal Capo Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Prendere atto e recepire la proposta di accordo bonario di cui all'art. 31 bis L.109/94 e ss.mm.ii, formulato dal R.U.P. con nota del 18.2.2004 con l'impresa SO.ME.CO. srl appaltatrice dei lavori di che trattasi, proposta che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. riconoscere all'impresa SO.ME.CO. srl l'importo di €.162.450,00 oltre IVA al 10% a fronte della propria richiesta di maggiori oneri avanzata ed ammontante ad €.241.281,18 oltre IVA al 10%;
3. demandare al Dirigente del Settore LL.PP. l'adozione del provvedimento di impegno e liquidazione ai sensi dell'art.107 D.L.vo n.267/2000, scaglionando l'importo complessivo in due tranches: €.64.682,18 ed €.114.012,82 da corrispondere successivamente entro il 30.11.2004;
4. dare atto, per le motivazioni addotte in narrativa, che responsabile del procedimento è l'ing. Balducci;
5. trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario, al Settore LL.PP., al responsabile del procedimento per quanto di competenza;
6. incaricare il R.U.P. di assolvere agli adempimenti di legge previsti, ove richiesti.

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno inserito con progressivo n.178/3 imputato al Cap.51260 “Mutuo ristruttur. Palazzo Finanze e Centro Antico per scuole elementari (devoluzione)” del bilancio 1987, €.64.682,18.

F.to Il Direttore di Ragioneria