



Comune di Molfetta

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Copia

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 11/02/2010
Generale n. 187

OGGETTO: "PROGETTI ACCELERATI IN AREE URBANE" - DELIBERA CIPE N. 20/04 "RISORSE AREE URBANE" DEL F.A.S. - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE E STRADE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO (EX ART. 13 L.R. 18/2001) IMPORTO COMPLESSIVO € 3.000.000,00 DITTA ALTERNATIVA COOP.- LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Del Bilancio di previsione 2009 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30.03.2009;

Responsabile del procedimento: Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2008, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione e risanamento igienico e sanitario aree e strade pubbliche comprese nel piano comunale per il commercio ” nell’importo complessivo di € 3.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.68 del 08.07.2008 del settore Demografia e Appalti si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta Alternativa Coop da Miglionico (MT);
- in data 14/08/2008 si stipulava il contratto di appalto n. 7710 di repertorio e registrato a Bari al n. 1/640 in data 01/09/2008;
- in data 12/01/2009 venivano consegnati i lavori che avevano inizio in pari data;

ciò premesso:

- con ordine di servizio n. 04 del 27/07/2009, veniva ordinata dalla Direzione Lavori l’esecuzione di lavori riguardanti la recinzione del Mercato ittico più la rampa di accesso al mercato nonché l’impianto elettrico interno;
- con ordine di servizio n. 5 del 30.09.2009 venivano ordinati dalla Direzione Lavori saggi presso la cisterna in piazza Gramsci;
- con ordine di servizio n. 6 del 05.11.2009 venivano ordinati dalla Direzione Lavori l’esecuzione di lavori di puntellamento e svuotamento cisterne in piazza Minuto Pesce, il rifacimento di un piccolo tronco di fogna in via piazza incrocio con via S.Pietro, e un intervento di sola spillatura del basolato su via Piazza altezza Palazzo Tattoli;
- nei predetti ordini di servizio si precisava che i suddetti lavori sarebbero stati contabilizzati mediante emissione di liste in economia di seguito elencate:
 - Lista n. 04 – giugno 2009, importo € 1.565,08;
 - Lista n. 05 – luglio 2009, importo € 9.036,55;
 - Lista n. 06 – agosto 2009, importo € 11.402,66;
 - Lista n. 07 – ottobre 2009, importo € 4.824,89;
 - Lista n. 08 – novembre 2009, importo € 15.215,06;

- vista la fattura n. 66/UE09 del 17/12/2009 per un importo di € 46.248,66 comprensiva di I.V.A. al 10%, emessa dalla ditta Alternativa Coop da Miglionico (Mt);
- ritenuto, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione di € 46.248,66 impegnando la spesa prevista nel quadro economico di aggiudicazione alla voce C1) , ai capitoli PEG di seguito indicati:
 - € 4.624,86 quota cofinanziamento comunale capitolo 50815 Impegno 1331/0 del bilancio 2008;
 - € 41.623,80 quota cofinanziamento regionale capitolo 50603 Impegno 1332/0 del bilancio 2008;

Visto il D.P.R. n.554/99;

Visto il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il D.L.vo n.163/2006 e succ. mm.e.ii.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 192 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Prendere atto delle liste in economia n. 04 mese di giugno 2009, n.05 mese di luglio 2009 e n. 06 mese di agosto 2009, n.07 mese di ottobre 2009, e n.8 mese di novembre 2009, dettagliate in narrativa.
2. Disporre la liquidazione della fattura n. 66/UE09 del 17.12.2009, di € 46.248,66 in favore della ditta Alternativa Coop da Miglionico (Mt), relativa ai lavori in economia descritti in premessa, vistata per congruità dal responsabile del procedimento.
3. Dare atto che la spesa complessiva di €. 46.248,66 , è prevista e grava per € 41.623,80 al capitolo 50603 Cofinanziamento regionale “Progetti in aree urbane” bil. 2008 e per € 4.624,86 al cap. 50815 “ Mutuo finanziamento progetti accelerati in aree urbane”, del bil. 2008.
4. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale. al Dirigente del Settore LL.PP., al Responsabile del Procedimento, al Settore Economico-Finanziario, ed alla U.O. Appalti e Contratti.

6. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il Compilatore della Proposta
f.to (dott. Mario Morea)

Il Dirigente del Settore LL.PP. e R.U.P.
f.to (ing. Enzo Balducci)

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
f.to (Ing. Enzo Balducci)

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Michele Camero)

per l'esecuzione:

Al _____

.