



CITTA' DI MOLFETTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE: 24
ORIGINALE/ DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8

- 9 GEN, 2013

Oggetto: *Lavori di adeguamento normativo e realizzazione parquet sul campo di gioco del Palazzetto dello sport di Piazza Don Sturzo. Liquidazione di spesa di € 19.915,00 oltre IVA per ulteriori lavori richiesti dal Coni e dalle Federazioni sportive. Impresa Edil.Cor. di Cortellino Mario*

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Codice C.I.G. n 4764693D09

IL CAPO SETTORE LL.PP.

Premesso che :

- Con delibera di G.C. n. 222 del 21.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e realizzazione parquet sul campo di gioco del Palazzetto dello sport di Piazza Don Sturzo;
- con determinazione dirigenziale n° 46 del 22.05.2012 dell'U.O. Appalti – Contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta Edil.Cor. di Mario Cortellino da Trani, con il seguente quadro economico:

Num.	Descrizione	Importo in Euro
a)	Importo lavori	124.966,02
	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 48,888%	-61.093,39
A1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.088,40
A2)	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	53.349,35
A	Importo totale lavori, oneri della sicurezza e della manodopera	118.310,38
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	spese tecniche per la progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, resp. Procedimento e collaudo (2% su A)	3.588,08
2	IRAP su incentivo 8,50%	304,99
3	spese progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso IVA e CNPAIA)	16.000,00
4	imprevisti e lavori in economia	60.965,51
5	IVA sui lavori (10% su A)	11.831,04
6	Spese pubblicità e collaudi Federazioni	10.000,00
7	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	102.689,62
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	221.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 259 del 9 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge si approvava la perizia suppletiva e di variante senza ulteriore spesa;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- Nel corso della esecuzione dei lavori, per soddisfare le richieste del CONI e di varie federazioni sportive si è dovuto effettuare ulteriori lavorazioni, con l'obiettivo di migliorare le funzionalità del palazzetto dello sport.
- nella fattispecie, le ulteriori lavorazioni non comprese nel Contratto d'Appalto, ed impartite dalla D.LL. all'Impresa Appaltatrice riguardano la realizzazione di porte di ingresso alla pista per gli atleti, di un portone per ingresso macchinari,

la fornitura in opera di rete in nylon, la fornitura in opera di maniglioni antipanico.

- in definitiva, per il completamento dei lavori, allo scopo di soddisfare le richieste del CONI e delle varie Federazioni l'importo complessivo dei lavori a misura, di cui alla presente determina, ammonta a €. 19.045,83 al netto del ribasso applicato in sede di gara del 34,261% oltre ad €. 870,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo pari ad €. 19.915,00.

- Accertato che nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art.46 del Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti per l'affidamento diretto stante la specificità dell'intervento, nonché le condizioni previste dall'art.125, comma 11 del D.L.vo n.163 del 12.04.2006 e ss.mm. e ii.;

- Ritenuto congruo sia sotto il profilo economico che tecnico il tipo di intervento, si riteneva opportuno provvedere all'affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria dell'appalto, EDIL.COR. di CORTELLINO MARIO;

- Visto che il servizio è stato eseguito in tempi rapidi ed a regola d'arte;

- Ritenuto doveroso liquidare l'importo di €. 21.906,50 IVA ed oneri per la sicurezza compresi, giusta fattura n. 33 del 04.12.2012 presentata dalla ditta, regolarmente vistata dal Settore LL.PP. pervenuta in data 04.12.2012 prot. n. 72870 e registrata in Ragioneria in data 05.12.2012

Visto l'art. 125 c. 11 del D. L. vo 163/06 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 e 192 del TUEL, D. L. vo 267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e considerato, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1. Approvare la spesa di €. 21.906,50 IVA compresa, nonché l'affidamento diretto del servizio di miglioria richiesto dal Coni e da altre federazioni relativi ai lavori "di adeguamento e realizzazione parquet sul campo di gioco del Palazzetto dello sport di Piazza Don Sturzo" alla ditta Edil.Cor di Mario Cortellino da Trani già appaltatrice dei lavori di che trattasi, giusta Determinazione Dirigenziale n° 46 del 22.05.2012 dell'U.O. Appalti – Contratti;
2. Imputare ed impegnare la spesa come da attestazione del Settore Economico Finanziario al Cap. 50380 imp. 2192/57 del Bilancio 2009;
3. Autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di

pagamento di €. 21.906,50 IVA compresa, intestato alla ditta Edil.Cor. di Cortellino Mario da Trani ad avvenuta esecutività del presente atto.

4. Dare atto che il codice GIG è: **4764693D09**
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, al Settore LL.PP., al Settore Economico Finanziario e all'U.O. Appalti e Contratti.
6. Confermare responsabile del Procedimento l'ing. Enzo Balducci.
7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL..

Il Compilatore della proposta
Geom. Diego Iessi

Il Dirigente Settore LL.PP. e RUP
ing. Enzo Balducci

Visto, si attesa la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente



Comune di Molfetta

Provincia di Bari
P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2009 2192/0 **DATA:** 31/12/2009 **IMPORTO:** 10.206.824,66
OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 2192/57 **DATA:** 17/12/2012 **IMPORTO:** 21.906,50
OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E REALIZZAZIONE PARQUET CAMPO GIOCO PALAZZETTO DON STURZO - LIQUIDAZIONE IMPRESA EDIL COR. DI CORTELLINO MARIO.

ATTO AMMINISTRATIVO: FT NR. 1 DEL 07/01/2009

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009	IMPORTO IMPEGNO:	10.206.824,66
CAPITOLO: 50380	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	10.184.918,16
OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE 174/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	SUBIMPEGNO NR. 2192/57:	21.906,50
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI
RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 8/2009 del settore U.P.P. ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 17/12/2012

**VISTO PER
REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario L. J.