

# COMUNE DI MOLFETTA

**ELAB. B**

**Cronoprogramma**

**Progetto per la realizzazione di attraversamenti  
semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti**

INCROCIO N. 1 via Zupetta - Corso Fornari  
INCROCIO N. 2 via E.Germano - Corso Fornari  
INCROCIO N. 3 Corso Margherita di Savoia - via Roma  
INCROCIO N. 4 via Baccarini - via Felice Cavallotti  
INCROCIO N. 5 via Giovinazzo - viale XXV Aprile



**ARCH. SCARDIGNO DOROTEA**

- IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DEI PROGETTISTI A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO -

**TABELLA GANTT**

<b>DATA PRESUNTA DI INIZIO E FINE LAVORI</b>					
		<b>15/01/2019</b>		<b>15/02/2019</b>	
<b>n°</b>	<b>Tipo di lavorazione</b>	<b>inizio dal gg.</b>	<b>data inizio</b>	<b>durata in gg.</b>	<b>data fine</b>
1	Installazione del cantiere	0	15/1/19	3	17/01/2019
2	Realizzazione degli impianti ausiliari semaforici	4	19/1/19	10	28/01/2019
3	opere percorso tattile	10	25/1/19	16	09/02/2019
4	Smobilizzo del cantiere	26	10/2/19	6	15/02/2019

# Diagramma di Gantt

31.00  
■ Periodo di lavorazione

