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Parte | - “SCHEMA DI CONTRATTO”

Art. 1 - Oggetto e tipo di appalto - Documenti contrattuali

Costituisce oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
alla realizzazione dei lavori denominati: “Riqualificazione Piazza Principe di Napoli e zone
limitrofe a Molfetta”, secondo quanto specificato nel seguente schema di contratto e
nei documenti seguenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

PROGETTO ESECUTIVO PIAZZA RINCIPE DI NAPOLI E ZONE LIMITROFE - MOLFETTA

Elaborati grafici

Tav.l Stralci PPTR — PRG — CATASTALE; Individuazione area di intervento; Planimetrie
generali stato dei luoghi e quote alt; foto stato dei luoghi, scala
1:10.000/1:5000/1:200;

Tav.2 Planimetria generale di progetto; Prospetti, scala 1:100;

Tav.3 Progetto esecutivo: Dettagli pavimentazione, scala 1:100/1:20;

Tav.4 Progetto esecutivo: Arredo urbano, scala 1:100/1:20;

Tav.5 Progetto esecutivo: lluminazione, scala 1:100;

Tav.6 Progetto esecutivo: Strutture ombreggianti di copertura, scala 1:100/1:50/1:20;

Tav.7 Progetto esecutivo: Particolari nodi; Sezioni, scala 1:2;

Tav.8 Progetto esecutivo: Dettaglio costruttivo “segno rosso”, scala 1:100/1:2;

Tav.9 Progetto esecutivo: Drenaggio — impianto idrico fognante, scala 1:100;

Tav.10 Progetto esecutivo: Impianto elettrico, scala 1:100/1:20/1:2;

Tav.11 Progetto esecutivo: Esecutivo di piantumazione; Piano di piantumazione, lista delle
essenze con densitd e distanze di piantumazione, piano di irrigazione
automatizzata, scala 1:100/1:50/1:30;

Tav.12 Progetto esecutivo: Analisi soleggiamento, scala 1:100.

Relazioni
e R.1 Relazione generale;
R.LE. Relazione impianto elettrico;
R. G. Relazione geologica;
Piano disicurezza e coordinamento e crono programma delle opere;
Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto (C1).
C. 2 Computo metrico estimativo;
C. 3 Quadro economico;
C. 4 Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi;
Costi sicurezza.
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1.

L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza diretti ed indiretti,
ammonta ad € 452.400,29 (euro quattrocentocinquantaduemilaquattrocento/29)

oltre IVA.
L'importo dei lavori a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso

ammonta ad € 435.946,36 (euro
quattrocentotrentacinquemilanovecentoquarantasei/36 olire IVA.
Gli oneri diretti per I'attuazione dei piani della sicurezza ammontano ad €

8.547,97 (euro oftomilacinquecentoquarantasette/?7) oltre IVA.

Gli oneri indiretti per I'aftuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso,

ammontano ad € 16.453,98 (euro sedicimilaquattrocentocinquantatre/98) oltre IVA.
L'importo complessivo dell’appalto — ai fini della riqualificazione - € pari ad €

452.400,29 olire IVA, di cui € 435.946,36 per lavori a base d'asta, € 16.453,98 per oneri
della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, da appaltare a misura secondo quanto

disposto dal Codice Appalti.

a b c=a+b d e=c +d

IMPORTO Oneri sicurezza | IMPORTO Oneri sicurezza | Importo

LAVORI DA DIRETTI LAVORI' A BASE | INDIRETTI complessivo
(compresi

oneri sicurezza)

€427.398,39 €8.547,97 €435.946,36 €16.453,98 € 452.400,29

6. L'importo  stimato del costo della manodopera €& di €118.848,46 (euro

centodiciottoottocentoquarantotto/46) oltre IVA.
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7. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d’asta, al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza sia diretti sia indiretti e dei costi
della manodopera, sopra definiti ai commi 3-4-6 in quanto non soggetti ad alcun

ribasso.

Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto

Per I'attfuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni
legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano I'esecuzione dei
lavori pubblici e, in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
— D.Lgs. 50/2016 — codice dei confrafti pubblici dilavori, servizi e forniture;
- regolamento del sistema unico di qualificazione art. 84 del D.lgs.50/2016;
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000
n. 145 e s.m.i. prosieguo chiamato “D.M. n. 145/2000";
— D. Lgs. n. 81/2008 - tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
L'Appaltatore si infende comunque obbligato all'osservanza:
- di futte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai
sensi dilegge dalle competenti Autoritd governative, provinciali, comunali;
- di tutte le norme C.N.R., di tutte le norme UNI, di tutte le norme CEl in quanto
applicabili ed atftinenti al presente appalto;
— ditutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e disicurezza dell’ambiente dilavoro.
La softoscrizione dello schema di contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Le funzioni di “Responsabile del procedimento” verranno svolte dall'arch. Orazio Lisena per il
Comune di Molfetta. La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori verrd
comunicata all’ Appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del
procedimento, ovvero sard verbalizzato al momento della consegna dei lavori. |
componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti
di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al
quale soltanto compete I'emanazione degli ordini di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi, che dli
Ispettori di cantiere, hanno la facoltd di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il
Direttore dei lavori provvederd a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine
di servizio. Tali disposizioni temporanee, alle quali I’ Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti
ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell’Ufficio della direzione dei lavori
con iscrizione sul giornale deilavori e la dizione “segue ordine di servizio”, e dovranno essere
controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le
disposizioni in sua assenza. In assenza del direttore del cantiere o di persona dallo stesso
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incaricata diricevere le disposizioni o anche nel caso dirifiuto da parte degli stessi alla firma
della disposizione, il componente dell’ufficio della direzione dei lavori che ha impartito la
disposizione non firmata, ne da atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di due
testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata
applicazione e ne affigge copia all’esterno dell’ ufficio di cantiere con richiamo alle dirette
responsabilitd personali degli eventualiinadempienti.

Art. 4 - Requisiti di materiali, componenti e impianti - Modalita di esecuzione dei
lavori

Nell’esecuzione delle opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate
tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione,
specifiche di prestazione e modalitd di esecuzione di ogni singola lavorazione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate nella seguente documentazione allegata:

e nel Capitolato speciale di appalto;

e negli elaborati grafici esecutivi e nelle relazioni tecniche;

e negli elaborati del piano disicurezza e di coordinamento.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti fra Amministrazione appaltante
e Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, alle situazioni e scelte
localizzative, si fa riferimento ai disposti della normativa richiamata al precedente art. 3,
nonché alle specificazioni e prescrizioni del capitolato e del presente contratto di
appalto.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme - disposizioni e prescrizioni e
conoscenza condizioni di appalto

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel
confratto di appalto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali
richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

e norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

econtratto d'appalto, costituito dal completamento del presente schema di
contratto dopo I'aggiudicazione;

ele disposizioni ed indicazioni contenute nel capitolato speciale e nelle voci di
elenco prezzi;

e le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, ferma
restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza
statica, al funzionamento degliimpianti e all’esercizio dell’opera.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
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criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. E comunque insindacabile facoltd
della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato piu favorevole alla Stazione
appaltante.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva,
I'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari costruttivi o di specifiche di
prestazione relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o
impianti o loro parti, da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati
di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal capitolato speciale d'appalto.
Compete comunque al Direttore dei lavori, sentito il Progettista e il Responsabile del
procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari
elaborati intfegrativi, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore, in caso di ritardo, di
formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure
disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto, di cui al precedente art. 3, in particolare
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del D.M. n. 145/2000.

Si precisa che tutte le forniture e lavorazioni di appalto dovranno essere eseguite
dall'lmpresa Appaltatrice  secondo le descrizioni/prescrizioni/specifiche tecniche
riportate nelle voci di elenco prezzi costituenti la lista delle lavorazioni e nel Capitolato
speciale d'appalto e, comunque in accordo con le indicazioni e le preventive
autorizzazioni alla posa in opera della Direzione dei lavori.

Nell'accettare i lavoriin appalto I'lmpresa conferma tacitamente:

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la
localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul
costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e delle lavorazioni
nel loro complesso;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti/adempimenti richiesti dalla normativa
vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degdli infortuni e di tutela della
salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potrd quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause
di forza maggiore contemplate dal codice civie (e non escluse da alire norme del
presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi
costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto ¢)
del presente articolo.

Art. 6 - Categorie dei lavori

Al sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qudlificazione delle imprese di
costruzione approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformita all’'allegato "A"
al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OGS,

pag. 8di 70



RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI E AREE LIMITROFE
Schema di contratto - capitolato speciale d'appalto

secondo la seguente tabella in cui sono individuate la categoria prevalente e quelle
ulteriori, costituenti I'opera:

Cat. Clas. CATEGORIA PREVALENTE Euro OG 3 -

ELENCO CATEGORIE LAVORI - al lordo degli oneri sicurezza
DESIGNAZIONE DEI LAVORI - CAT IMPORTO Incidenza CL
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIAERIE, METROPOLITANE, I
FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI € 197.456.72 43,65%
OS 24 - VERDE E ARREDO URBANO € 118.092,56 26,10%
OS 6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI € 88.012.15 19,45%
OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 4883886 10,80%
€ 452.400,29 100%

Al sensi del combinato disposto dell’articolo 18 dellalegge n. 55 del 1990, dell’articolo 30
del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di
lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi,
sono indicate nella presente tabella del Capitolato Speciale d'Appalto. Tali parti di
lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi
SUCCESSIVi.

Art. 7 - Lavori da contabilizzare a misura

Sono da contabilizzare a misura, con applicazione del ribasso percentuale su elenco
prezzi, rispettivamente per ogni categoria di lavorazione descritta nell'elenco prezz,
tenuto conto delle relative specificazioni sulle lavorazioni riportate nel presente schema
di confratto - capitolato speciale d'appalto. Sono da contabilizzare a misura anche:
a) le eventuali variazioni in corso d'opera, in piu o in meno, dei lavori approvati, redatte
ai sensi dell’articolo 106 D.lgs.50/2016;
b) le eventuali variazioni di cui all’art. 106 dello stesso D.lgs.50/2016, disposte dal Direttore
deilavori.
Ove si fratti di voci di lavoro non comprese nell’elenco prezzi contrattuale (lista di cui
all’offerta a unico ribasso percentuale), qualora le stesse voci siano rilevabili o assimilabili
tra quelle del vigente Preziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Opere Pubbliche
della Regione Puglia, resta convenuto che i prezzi di detto elenco verranno utilizzati con
applicazione dello stesso ribasso d'asta confrattuale: in assenza di tale riscontro si
procederd alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformita alla
normaftiva vigente.
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Art. 8 - Lavori a corpo

| lavori da contabilizzarsi a corpo sono corrisposti in percentuale all’avanzamento della
singola voce dilavorazione. Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia

Con riferimento ai disposti del D.gs. 50/2016, I'Appaltatore € tenuto a corredare la
propria offerta, in sede di gara, con una cauzione provvisoria. L'aggiudicatario & tenuto
a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103 del D.gs. 50/2016, la garanzia fidejussoria € progressivamente
svincolata in proporzione all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo
del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Secondo quanto specificato dal sopra
richiamato articolo, lo svincolo € automatico, senza benestare del committente, in
occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento ed enfro tale limite, sulla base di
copia autentica dello stato d'avanzamento o alfro documento, quale registro di
contabilitd o relativo sommario o certificato di pagamento, in originale o in copia
autentica. Il residuo 20% dell'iniziale importo garantito permane fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Della stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze o per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento deilavori, nel caso di esecuzione in danno.

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi,
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta a garanzia dello 0,50%.

Al fine di portare a conoscenza gli enti interessati — INPS, INAIL e Cassa Edile — dell’avvio e
dello svolgimento degli impegni contrattuali dell’ Appaltatore, e di ottenere il rilascio del
documento unico di regolaritd contributiva i Responsabile del procedimento dard
comunicazione per iscritto, agli enti suddetti, dell’intervenuta emissione di ogni certificato
di pagamento, e all'atto della redazione del conto finale e del certificato di collaudo o
diregolare esecuzione.

I DURC (documento unico regolarita contributiva) deve essere presentato, in corso di
validitd e con esito positivo, alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori. Sempre qi
fini della verifica della regolaritd contributiva nei riguardi degli stessi enti, I' Appaltatore &
tenuto a trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi con
cadenza almeno trimestrale e comunque in sede di emissione dei certfificati di
pagamento ove richiesto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.
Allo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, si provvede unitamente con la rata di
saldo soltanto in assenza di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono
comunicare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal
Responsabile del procedimento in sede di redazione del conto finale, nel documento
unico diregolaritd contributiva.
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Nel caso di inadempienze accertate e di richieste di pagamento da parte degli enti
suddetti, I’Appaltante mantiene vincolata la ritenuta suddetta, invita il richiedente a
promuovere il formale pignoramento delle somme dovute e ne dispone il pagamento
sulla base della richiesta formulata nelle previste forme di legge nei limiti dell'importo di
tale ritenuta; per la parte eventualmente eccedente I'importo di tale ritenuta si
applicano le disposizioni di cui all’art. 351 della legge n. 2248/1865, secondo quanto
specificato al successivo art. 12, ultimo periodo.

Al sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito
che:

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in
cui si svolgono i lavori suddetti.

2. Limpresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori (o sub-affidatari)
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini lipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilitd di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherd allimpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
linadempienza accertata e procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. |
pagamento allimpresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a
quando dalllspettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stafti integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
limpresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a
risarcimento di danni.

Ad intervenuto accertamento della regolaritd contributiva nei riguardi degli enti
previdenziali e assicurativi, I'importo costituito dalla ritenuta suddetta confluisce nella
rata di saldo finale che, trascorsi 90 giorni dall’emissione del cerfificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, va liquidata previa costituzione
di garanzia fideiussoria, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010; garanzia da
svincolare, come precisato al successivo art. 23.

Art. 10 - Condotta dei lavori - Responsabilita dell’ Appaltatore

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-
amministrativa dell’ Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle
norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute
deilavoratori secondo quanto disposto al successivo articolo 11.
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L' Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita
civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo
per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000, I' Appaltatore, ove non abbia
uffici propri nel luogo ove ha sede |'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio
presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o 1o studio di un professionista o gli
uffici di societda legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

L' Appaltatore che non conduca personalmente il cantfiere deve conferire, per atto
pubblico, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici,
con qudlifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la
conduzione dei lavori a norma di confratto e pertanto con il conseguente compito di
ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in
cantiere tramite giornale dei lavori in pendenza di ordine di servizio, nonché di
sottoscrivere il registro di contabilitd.

Il professionista nominato dovrd presentare una specifica dichiarazione al Responsabile
del procedimento per I'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori in cui attesti
di aver esaminato in ogni sua parte l'intero progetto ed i documenti confrattuali e di
accettare senza riserve l'incarico. Nella dichiarazione la firma del tecnico dovrda essere
autenticata nelle forme dilegge.

In ogni caso I'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul
luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltd dell’amministrazione di
esigere dall’Appaltatore I cambiomento immediato del suo rappresentante ove
ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del DM. n.
145/2000.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla
direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi
responsabilitd per motivi inerenti I'esecuzione dell’appalto non rientranti nelle loro
competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall’ Appaltatore da ogni e qualsiasi
molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all' Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di futte le
attivitd necessarie per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tufti gli
altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all’osservanza della
normaftiva sulla sicurezza precisata al successivo articolo 11, tutti gli ulteriori conseguenti
oneri, con particolare riferimento:

e dlla tfempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione
deilavori di cui al successivo art. 15;

e all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in
relazione alla propria organizzazione di lavoro, qi propri mezzi d'opera e ad
esigenze legate a subappalti o forniture, da softoporre all’approvazione del
Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a
base d'appalto;

e dlla tempestiva segnalazione al Direttore dei lavori di eventuali discordanze nella
documentazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo
5;
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e dlla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete
delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui
al successivo art. 22;

e all’'organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze
logistiche del cantiere e della viabilitd d’accesso, in considerazione della specifica
natura dell'infervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali
attivitd in corso da parte di terzi o di altre imprese, assicurando la sicurezza di
lavoratori e di terzi ed evitando di arrecare danni all’lambiente ed alle zone
intferessate;

eall’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da
scavi, demolizioni o residuati di cantiere e del conseguente obbligo di
presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante I'intervenuto
deposito in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli
contabilizzati;

e all’'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla
viabilitd di cantiere e all’eliminazione di ogni residuo di lavorazione

Art. 11 - Osservanza delle norme sulla sicurezza

L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, a seguire quanto
richiamato ai successivi punti:

Punto 1) all'osservanza, durante I'esecuzione dei lavori o dell'opera, delle misure generali
di tutela di cui all'art. 95 (Titolo IV - “Cantieri temporanei o mobili”") del D.Lgs. 81/2008,
curando in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubritd;

b)la scelta dellubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il confrollo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute deilavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in parti colare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire aivari tipi dilavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivitd che avvengono sul luogo, allinterno o in prossimita del
cantiere.

Punto 2) al rispetto deqgli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 ,

riguardanti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl - “prescrizioni di

sicurezza e disalute perla logistica di cantiere”;
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b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modadalitd chiaramente
visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere |aloro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

g) redigono il piano operativo disicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Punto 3) e inoltre tenuto a controllare il rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, dedli
obblighi per guanto concerne:
a) I'utilizzazione delle attrezzature dilavoro e I'utilizzazione dei dispositivi di protezione
individua le in conformita alle disposizioni del fitolo lll del D.Lgs. 81/2008;
b) I'adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione deilavori,
ai fini della sicurezza.

Punto 4) al rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti:

a) I'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma
anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di
prevenzione e misure di emergenza relative airispettiviambienti dilavoro;

b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per I'adozione delle
misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa
attuazione;

c) curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione,
aftuate o da adotta re, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori
della diverse imprese.

In conformitd di quanto disposto dalla vigente normativa, entro 30 (trenta) giorni
dal’'aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’Appaltatore & tenuto a consegnare al Coordinatore per I'esecuzione, eventuali
proposte integrative del “piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC), nonché “il piano
operativo di sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie autonome scelte e relative
responsabilitd nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Quando non
sussistono gli obblighi della redazione del piano di sicurezza e coordinamento,
rispettando i termini summenzionati, I' Appaltatore dovrd presentare il piano sostitutivo
della sicurezza (PSS).

Il suddetto piano di “sicurezza e di coordinamento” o il “piano sostitutivo della sicurezza™
fard parte integrante dei documenti contrattuali.

Nel caso di consegna in via d'urgenza, da effeftuare in pendenza della stipula del
confratto d’appalto, ma non prima della scadenza dei suddetti 30 giorni, la mancata
presentazione delle proposte integrative e del piano operativo di sicurezza, ovvero del
piano sostitutivo della sicurezza, entro il termine disposto comporta il differimento della
consegna dei lavori; in tale eventudlitd, la decomrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data corrispondente alla scadenza suddetta.
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I mancato rispetto delle disposizioni sopra richiaomate comporta, da parte del Direttore
dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in cantiere, in relazione alla gravita delle
inadempienze, la sospensione di singole lavorazioni e |'allontanamento di imprese o
lavoratori autonomi dal cantiere in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione
appaltante dirisoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

| contenuti minimi del piano sostitutivo della sicurezza sono richiomati al punto 3.1
dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, e devono essere rispettati al fine dell'accettazione del
piano da parte della Stazione appaltante.
E' fatto obbligo dell’ Appaltatore di confrollare che, anche in caso di subappalto di
alcune lavorazioni, in ogni singolo cantiere non debbano intervenire, anche in tempi
diversi, piu imprese.
Qualora, per giustificati, comprovati ed irrinunciabili motivi, I’ Appaltatore ritenga che sia
necessaria, in un singolo cantiere, la presenza, anche in tempi diversi, di piu imprese,
deve comunicare al Direttore dei lavori e al Responsabile dei lavori tale eventualitd, e
sospendere le lavorazioni iniziate, in attesa della nomina del Coordinatore per la
sicurezza e la redazione del PSC.
In questi casi la dl. provvederd a redigere il verbale di sospensione dei lavori,
considerando che tale disposizione rientra nelle circostanze definite speciali, nel comma
1 dell'art. 24 del D.M. 19-04-200 n. 145 (Capitolato generale d'appalto).
Pertanto fatto salvo, quanto previsto dallo stesso art. 24 sul profrarsi della sospensione
oltre i tempi necessari a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione, e
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, per la sospensione dei lavori, non
spetta allappaltatore alcun compenso o indennizzo.
I POS & redatto a cura di ciascun datore dilavoro delle imprese esecutrici; esso contiene
almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. i nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede

legale e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attivitd e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa

esecutrice e dailavora tori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto
o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice

e dei lavoratori autonomi operantiin cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivitd di cantiere, delle modalitd organizzative e dei turni di
lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degliimpianti utilizzati nel cantiere;

No o~
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e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede disicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;

j) la documentazione in merito allinformazione ad alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere. Le imprese, al fine della verifica dellidoneitd tecnica, dovranno
esibire la documentazione richiamata nell'allegato XVII dello stesso D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 - Disciplina del subappalto - Forniture in opera

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori € subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e comunqgue alla preventiva ed
insindacabile approvazione del Amministrazione appaltante. Allo scopo di chiarire la
differenza che esiste fra subappalto o cottimo e fornitura in opera, si precisa quanto
segue:
ela fornitura in opera & un subcontratto non soggetto a preventiva autorizzazione,
relativo soltanto all’installazione o montaggio di manufatti o impianti prodofti
industrialmente (e quindi non di materiali) acquistati dall'impresa e posti in opera
dallo stesso fornitore, che per detta installazione o montaggio pud avvalersi di
impresa di propria fiducia per la quale non sussistono i divieti previsti per i
subappaltatori, tranne il rispetto della normativa antimafia e I'iscrizione alla Camera
di Commercio lLA.A.;
ela posa in opera di materiali costfituisce invece una delle lavorazioni di cui
all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010, per cui si configura come subappalto, per il
quale il subappaltatore, indipendentemente dall'importo del confratto di
subappalto, deve disporre dei requisiti di qualificazione riferiti  all'importo
complessivo del lavoro affidato, indipendentemente dal fatto che i materiali siano
stati pagati direttamente dall’appaltatore, in quanto il requisito di qualificazione
riguarda soprattutto la capacitd di esecuzione dell’opera o del lavoro.
Non possono essere considerati subcontratti, ma subappalti, neppure gli affidamenti
eventuali relativi a categorie dell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010, che riguardano
proprio la produzione, la fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodoftti
industrialmente.
Qualora, poi, I'incidenza della mano d’'opera sia superiore al 50% della fornitura in opera
e superiore al 2% dell'importo “dei lavori affidati” o a 100.000 Euro, anche tale
subconftratto si configura legalmente subappalto. Tale norma si estende anche ai “noli a
caldo”, che riguardano la fornitura in opera di mezzi 0 macchinari comprensivi del
personale necessario per il relativo utilizzo.
In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile, non pud essere superiore al 30%
dell'importo complessivo del contratto.
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L'affidamento in subappalto o a cottimo e altresi sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che I’ Appaltatore all’atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in
corso d'opera, abbia indicato i lavori o le loro parti che intenda subappaltare o
concedere in cotftimo e, in particolare, di voler subappaltare, ad imprese in Possesso
della necessaria qualificazione, le lavorazioni “con obbligo di qualificazione” che non
possono essere eseguite direttamente dallo stesso Appaltatore se privo del relativo
requisito, ricordando che I'eventuale relativa esecuzione in associazione di fipo
verticale € consentita soltanto per lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente indicate nel bando di gara come scorporabil, secondo quanto
specificato al precedente art. 6;

2. che I'Appaltatore provveda al deposito del confratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del
deposito del confratto di subappalto presso I'Appaltante, I'Appaltatore trasmetta
altresi la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle categorie e
classifiche dilavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

5. che nel caso di lavorazioni rientranti nelle categorie di cui all'art. 12 comma 1 L.
80/2014, il subappalto non e frazionabile.

Ove intenda avvalersi del subappalto, I'Appaltatore & tenuto ai seguenti ulteriori

adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del

Responsabile dell’ Amministrazione appaltante:

a) é fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

b) dal contratto di subappalto deve risultare che I'impresa ha praticato, perilavori e
le opere affidate in subappalto, dli stessi prezzi unitari  risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

c) I'Appaltatore deve allegare alla copia autenticata del contratto, da frasmettere
enfro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente
punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civie con I'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere
effetftuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporaneq, societd o consorzio.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di

ulteriore subappalto.

E fatto obbligo al’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i

subconftratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo

del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L' Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti dell’ Appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto o di fornitura in opera, sollevando questi

da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici da richieste di
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risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle
lavorazioni eseguite.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche
aftfraverso ['lspettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi i mancato rispetto delle
disposizioni relative al subappalto o dalle forniture in opera, i Responsabile del
procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per I'eliminazione
dell'inadempienza. Trascorso inutimente il termine suddetto, qualora I’ Appaltatore non
abbia provveduto all’eliminazione dell'inadempienza, il Responsabile del procedimento
ne da comunicazione all’Autoritd competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa
formale messa in mora, di proporre all’Amministrazione appaltante la risoluzione del
contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno framite eventuale riappalto,
pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantfiere nel
termine da indicare in apposita formale diffida, senza che I'Appaltatore possa fare
opposizione disorta.

Con la softoscrizione del confratto d'appalto, costituito dall’integrazione del presente
schema con le premesse di rito e con i dati risultanti dall’aggiudicazione definitiva,
I"Appaltatore prende pertanto atto e presta il proprio consenso, in esito al
provvedimento assunto dall’ Appaltante, a detta immissione in possesso, con I'assunzione
a proprio carico dell’'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel
periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del confratto o di esecuzione
d’ufficio e i| momento dell’effettuazione di immissione nel possesso del cantiere da parte
della nuova impresa aggiudicataria del completamento dell’appalto.

Nel caso di richiesta di sequestri sui corrispettivi dell’ Appaltatore promossi da
subappaltatori o da fornitori per mancato pagamento dei compensi di loro
competenza, I'Appaltante si riserva la facoltd di decidere, ai fini dell’accoglimento o
della sospensione della richiesta, a seconda che il relativo riconoscimento possa nuocere
o meno al'andamento e dlla perfezione dell’opera, ferma restando la sequestrabilita
delle somme dovute in relazione all’esito del collaudo provvisorio.

Ove I'Appaltante riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, verranno
rispettate le priorita di cui all’art. 353 della stessa legge n. 2248/1865.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per I'esecuzione, di cui all’articolo 92 del D.Lgs.
n.81/08, provvederanno a verificare, per quanto di rispetftiva competenza, il puntuale
rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo, riferendo tempestivamente
al Responsabile del procedimento per le determinazioni di sua competenza.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
coftimisti.

Art. 13 - Consegna dei lavori

L' Appaltante si riserva la facoltd di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in

pendenza della stipula del contratto d’'appalto. In tal caso I'Appaltatore & tenuto a

provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza

precisati al precedente art. 11.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori I' Appaltatore € tenuto a trasmettere

all’Appaltante copia della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 14, punti 1) e
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2), che copra i danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri la
stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione deilavori.

Sempre prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore € tenuto a presentare al Direttore dei
lavori — e comunque enfro dieci giorni dalla data del verbale di consegna - la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,
inclusa la cassa edile.

La consegna dei lavori pud essere eseguita in pivu volte, mediante successivi verbali di
consegna parziale, non soltanto quando I'accertamento della situazione ante operam
richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui tale eventualita sia progettualmente
prevista in relazione alla particolare natura dell’intervento o qualora, in presenza di
limitati impedimenti, iI Responsabile del procedimento, preso atto di quanto riferito al
riguardo dal Direttore dei lavori, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in
considerazione della natura, dell'importanza e della possibilitd di tempestiva rimozione di
tale impedimento, fermo restando quanto appresso specificato.

La consegna parziale verrd comunque effettuata soltanto nel caso in cui I'impedimento
sia  compatibile con la facoltd dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione
dell'impedimento entro il termine piu avanti specificato, di disporre una diminuzione dei
lavori in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale, da comunicare
all’ Appaltatore nel rispetto dei termini prescritti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, entro un massimo di 10 (dieci) giorni, €
obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare
considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia I'accesso, che |l
rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 16 e iniziare nel contempo i lavori,
proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai
sensi del successivo art. 15, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato al successivo artficolo 18, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in
relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente schema di
confratto.

L'Amministrazione Appaltante comunichera all'lmpresa giorno e luogo in cui dovra
trovarsi per ricevere in consegna i lavori, di cui verrd redatto regolare ed apposito
verbale firmato dalle parti. Se I'lmpresa appaltatrice non si presenta il giorno stabilito a
ricevere la consegna dei lavori, le verd assegnato un termine perentorio trascorso
inutilmente il quale I'Amministrazione avra diritto di non stipulare o di risolvere il contratto
frattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione provvisoria o
definitiva versata dall'lmpresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dedli
eventuali maggiori danni.
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Art. 14 — Assicurazioni

Costituisce onere dell’ Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell’appalto, la
stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente
previste dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

1. assicurazione che copra il danno per I’ Appaltante nel caso di danneggiamento o
di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante I'esecuzione deilavori,
con massimale pari all'importo del contratto ovvero, con un importo superiore,
dandone, in quest'ultimo caso, specifica motivazione sul bando di gara;

2. assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi, decorrente dalla data di
consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato diregolare esecuzione, e comunque non olfre 12 mesi dall’ultimazione,
con un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Sirimarca che: le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono recare la dichiarazione
di vincolo a favore dell’Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino
all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
devono dlfresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso
periodo indicato e devono essere frasmesse all’Appaltante almeno 10 giorni prima
dell'inizio deilavori.

Art. 15 - Programma di esecuzione dei lavori

L' Appaltatore & tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla
data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilitd e per la relativa
approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalitd e tempi
secondo i quali infenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di ultimazione di cui al
successivo articolo 18, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in
corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
I programma di esecuzione, da redigere con |'impiego della tecnica GANTT di
programmazione lineare, deve riportare, olire dall’articolazione temporale delle
lavorazioni  progressivamente previste, atte a documentare ['attendibilitd della
previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente
maturati gli stati di avanzamento secondo quanto specificato al successivo art. 23.
Resta contfrattualmente stabilito che qualora I' Appaltatore non provveda a presentare |l
programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini
della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fard riferimento ad un andamento
lineare dei lavori, assegnando comunque, con dpposito ordine di servizio, un termine
all’ Appaltatore medesimo per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza nel caso di persistere
dell'inadempienza.
Nella redazione del programma, I’ Appaltatore deve tenere conto:
e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
e delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
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e della riduzione o sospensione delle attivitd di cantiere per festivitd o godimento di
ferie degli addetti ailavori;
edelle eventuali difficoltd di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell'intervento di cui ha acquisito conoscenza in occasione della visita ai luoghi
effettuata ai fini della partecipazione all’appalto, nonché al periodo stagionale in
cui vanno aricadere;
e delle modalita di emissione degli stati di avanzamento di cui al successivo art. 20.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non aftribuibili a
responsabilitd dell’ Appaltatore, i programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all’eventuale incremento della scadenza confrattuale, fermo restando quanto
specificato al successivo art. 26 in ordine alle conseguenze delle sospensioni.
Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilitd dell’ Appaltatore, a
anche nel caso di moftivate richieste dell’ Appaltatore medesimo, legate, ad esempio, a
preventiva sottovalutazione dei tempi necessari per determinate lavorazioni, eventuali
aggiornamenti del programma possono essere approvati dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessitd ed attendibilita ai fini del
recupero del ritardo e del rispetto delle scadenze contrattuali.
Il piano esecutivo dei lavori approvato non vincola I'Amministrazione appaltante che
pofrda ordinare modifiche anche in corso di attuazione; tale piano avrd comunque valore
di impegno per I'mpresa, che ha l'obbligo di rispefttare comunqgue ed in ogni caso le
previste modalitd di avanzamento delle varie categorie dilavoro.
Inoltre & facolta insindacabile della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori
richiedere all'lmpresa di programmare i lavori in accordo con gli Enti erogatori di servizi e
degli Uffici Tecnici del Comune di Molfetta, per sopperire ad esigenze sorte dalla
necessita di messa in sicurezza degli impianti o delle strutture da loro gestiti, a causa di
rotture, cedimenti ecc., dove si necessita, all'uopo, di pronti interventi. Nel tenere conto
di tali esigenze I'lmpresa non potrd, in alcun modo ed in nessun caso, richiedere
compensi per indennizzi, risarcimenti di qualunque genere, riconoscimento di diritti per
eventuali disagi e/o frazionamento dei lavori. L'lmpresa deve obbligatoriamente, su
espressa volonta dell’ Amministrazione e della d.l., eseguire i lavori in appalto in modo
tale da interferire nel minor modo possibile con il flusso di fraffico esistente senza che
I'Impresa stessa possa chiedere maggior compensi per I'eventuale frazionamento delle
lavorazioni.

Art. 15 bis — Durata giornaliera dei lavori: obbligo di previsione di doppi turni

L'orario normale di lavoro giornaliero sard obbligatoriamente da intendersi su due turni,
stabiliti su durata di otto ore ciascuno. La doppia turnazione € prevista al fine di ridurre al
massimo i tempi di completamento dell’opera.

Nel rispetto del Contratto collettivo dilavoro valevole nel luogo dove le opere di appalto
vengono compiute e, in mancanza, di quello risultante dagli accordi locali integrativi
vigenti per le diverse categorie di lavoratori, qualora il piano esecutivo dell'lmpresa
preveda alcune lavorazioni nei giorni festivi e prefestivi, su piU turni di lavoro, compreso
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guello notturno, questo non dara diritto in alcun modo ed in nessun caso a compensi
aggiuntivirispetto all'importo offerto dall’ Appaltatore.

All'infuori dell'orario normale di lavoro giornaliero, da intendersi come detto su due tumni,
come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potrd a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza da parte della Direzione Lavori; se, a richiesta dell’Appaltatore,
la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro, I'Appaltatore non
avra diritto a compenso od indennitd di sorta, ma sard invece tenuto a rimborsare
all'Appaltante le maggiori spese di assistenza e direzione deilavori.

Art. 16 - Gestione del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore € tenuto ad osservare, oltre
alle norme del D.Lgs. n. 81/2008, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene del
Comune di Molfetta e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico locali,
nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di
sicurezza di tuttii mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 10, 13 e 14, e alle spese

generali di cui allart. 32 , comma 4, del D.Lgs. n. 207/2010, sono a carico

dell’ Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui I'Appaltatore ha
tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi
particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo planoaltimetrico e/o lo stato di consistenza delle aree e/o degli immobili ante
operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;

2. I'accertamento dell’eventuale presenza sull’area direti di impianti aeree, superficiali
o interrate o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne
disponga lo spostamento, questo dovra essere effettuato;

3. l'affidamento della custodia del cantiere, diurna e notturna, a personale provvisto
della quadlifica di guardiano particolare giurato;

4. |'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per I'impianto,
il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comungue
necessarie per |'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;

5. la tempestiva richiesta e [I'ottenimento degli allacciamenti provvisori per
I'approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono necessari per
I'esercizio del cantiere e per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri
relativi a conftributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori,
oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilitd negli allacciaomenti da parte degli enti
erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la
regolare esecuzione deilavori;

7. la readlizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi
interessati dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa
acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno
che di notte, nonché I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare
I'incolumitd delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilitd e per evitare
pericoli per l'interferenza con eventuali altre attivitd in atto nelle zone adiacenti
nonché intralci con le aftivita di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

la manutenzione della viabilitd pubblica esistente, per I'eliminazione di eventuali
danni o la rimozione di detriti prodoftti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto
delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti
nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti
organi e dalla direzione lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si
rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento
delle attivitd in corso o I'eventuale esecuzione di lavori di competenza di alire
imprese, secondo quanto accertato e attestato in occasione della visita ai luoghi
richiesta per la partecipazione all’appalto;

I'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori con
riferimento all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 siano impediti deterioramenti di qualsiasi
genere alle opere gid eseguite;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e
di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni,
tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine
delle operazioni di collaudo;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati,
componenti ed impianti, nonché I'esecuzione delle prove di laboratorio ed analisi
non obbligatorie e non prescritte in questo capitolato, richieste dalla Direzione dei
lavori e/o dalla Commissione di collaudo per stabilire l'idoneitd dei materiali e dei
componenti, in conformita a quanto specificato dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione
dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in
materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformitd di quanto specificato al
precedente art. 11;

la fornitura e posa in opera, all’atto della formazione del cantiere, di due cartelloni
con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo,
dell’ Amministrazione appaltante, dell'lmpresa aggiudicataria, del Responsabile unico
del procedimento, del progettista e collaboratori, del Direttore dei lavori e
collaboratori, dei Coordinatori della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori in
generale, dei termini confrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre
all’approvazione preventiva della Direzione dei lavori e del Responsabile unico del
procedimento;

la fornitura mensile all’ Appaltante in duplice copia di almeno 15 fotografie,
dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere di maggior rilievo;

i dati e gli elementi per il progressivo aggiornamento del fascicolo allegato al piano di
sicurezza e del piano di manutenzione, ove previsto, in relazione a materiali,
componenti e impianti approvati dalla d.l.;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ad

tutte le pratiche e dgli oneri occorrenti per I'occupazione temporanea di aree

pubbliche per |'esercizio del cantiere;

tutte le pratiche e gli oneri occorrenti per la richiesta di trasporti eccezionali e speciali

di materiali e mezzi;

comunicazione alla d.l. del’eventuale ritrovamento/presenza di sottoservizi non

segnalati; in tali casi I'lmpresa non potrd accampare alcuna pretesa di compensi,

indennizzi, riconoscimento di diritti per disagi e/o frazionamento dei lavori per

I'adeguamento del proprio programma esecutivo dei lavori a quello degli Enti

erogatori dei servizi.

I'esaurimento e la deviazione con opere provvisionali di eventuali acque superficiali o

di dispersione, interferenti con le opere da redlizzare; nell'esecuzione dei lavori

'appaltatore dovrd tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il

discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle

abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

I'organizzazione del cantiere al fine di garantire il normale fraffico nella viabilita

interessata dai lavori, di concerto con la D.L. e |'ufficio preposto della stazione

appaltante e del Comune, la richiesta di eventuali Ordinanze presso gli uffici

competenti nonché dgli eventuali oneri per ottemperare alle prescrizioni indicate

nell'ordinanza come ad esempio a fitolo non esaustivo segnaletica, fransenne,

semafori, movieri;

I'obbligo di presiedere, con il Direttore di cantiere o rappresentante nominato

dall'lmpresa nelle modalitad del presente appalto, non solo ai sopralluoghi della

direzione lavori ma obbligatoriamente durante lo svolgimento delle seguenti opere

ed aftivita:

— prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle
fondazioni di opere d'arte;

— costruzione di centine o armature e puntelli delle casseforme;

- verifica delle armature in acciaio del cemento armato; 4) getti in calcestruzzo e
prelievo provini;

- accerfamento della resistenza in opera del calcestruzzo; 6) tesature per c.a.p.;
saldature, chiodature, serraggio;

— disarmo delle strutture;

— prove di carico sulle opere costruite;

— prove anche parziali di parti e/o componenti degli impianti.

ultimazione dei lavori, competono ancora all’ Appaltatore, senza diritto ad alcun

ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

24.

25.

26.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, di qualunque tipologia,
riasciate ai sensi della legislazione vigente in materia da soggefti in possesso dei
requisiti tecnico-professionali;

le richieste di nullaosta e certificati di regolare esecuzione da parte degli Enfi dei
servizi;

la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte del’ Appaltante
framite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del
riascio del certificato di prevenzione incendi se necessario per la tipologia di opera
appaltata;
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27.a predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del
Responsabile del procedimento, del certificato di agibilitd delle opere se richiesto per
la loro tipologia;

28.la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del fracciato effettivo, delle
caraftteristiche e della consistenza delle reti dei servizi (elettriche, idriche, fognarie,
telefoniche, telematiche, del gas ecc.), completi di indicazioni relative a posizione e
profonditd di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro
necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

29.1a consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e
attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalitd di uso e
manutenzione e quanto aliro necessario per la relativa gestione e manutenzione,
completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali,
nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte
effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori,
nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformitd di quanto
disposto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;

30.1la messa a disposizione di esperti per I'assistenza, alla consegna dell’opera ultimata,
per il tempo necessario ad istruire gli incaricati dell’amministrazione usuaria per I'avvio
e il regolare funzionamento degliimpianti;

31.lI'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino
all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed
effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’ Appaltante;

32.1a pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere, nonché delle attrezzature di
proprietd dell'Appaltante, entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in
relazione alla data di presa in consegna.

33. Le imprese dovranno, a loro cura e spese, informare la cittadinanza sulle modifiche
alla circolazione e alla sosta mediante cartelli provvisori, manifesti, comunicazione
attfraverso gli organi di stampa e, se necessario, volantinaggio alle cassette di posta
dei residenti interessati dai provvedimenti o dalle deviazioni o le restrizioni di sosta
conseguenti ad essi.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od alire circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola
d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puod
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dall’arficolo 25, comma 1, lettere a), b) e
c), della legge.

2. Si applicano I'articolo 133 del regolamento generale e dgli articoli 24, 25 e 26
del capitolato generale d’appalto.
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3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto
o in parte, ad alfre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbadli per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfimati dall’appaltatore e
recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati  dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento,
i verbali sidanno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non
pOossoNo essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato
frasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 18 - Termini per I'esecuzione dei lavori - Penaliin caso di ritardo

1. | lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro 100 (cento)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, nel
rispetto delle eventuali scadenze anticipate differenziate eventualmente
precisate nel presente contratto.

Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare

e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto

dall’Appaltatore:

a) i ritardo nelllapprestamento del cantfiere e nell’allacciomento per
I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I’ Appaltatore ritenesse
di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e
degliimpianti;

c) l'eventuale elaborazione di esecutivi di  canfiere ritenuti necessari
dall’ Appaltatore in relazione alla propric organizzazione, ai propri mezzi
d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da softoporre
all'approvazione del Direttore deilavori;
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d) i ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei
subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che I'Appaltante deve
effettuare entro il termine di 30 giorni;

e) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di
carico e di prove sugliimpianti;

f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato
anche un conseguente ritardo nelle approvazioni, nonché il tempo necessario
per |'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’ Appaltatore di cui
ai vari articoli del presente schema di contratto;

g) le eventuadlivertenze a carattere aziendale fra Appaltatore e maestranze.

h) Inrelazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel
tempo contrattuale & compresa I'incidenza dei giorni per recupero avversitd
atmosferiche.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale pari a €. 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni giorno
di effettivo ritardo.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, frova applicazione
anche in caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la

consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltd

di cui all’articolo 17, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore deilavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori

non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei

lavori.

4. La penale irogata ai sensi del comma 3, lettera a), € disapplicata e, se, gid
addebitata, & restituita, qualora I'appaltatore, in  seguito allandamento
imposto ai lavori, rispetti la prima  soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori.

5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) € applicata
all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione diritardo.

La eventuale penale complessiva non pud comunque superare il limite del 10%
dell'importo netto contrattuale; qualora il ritardo determini un superamento di tale limite,
il Responsabile del procedimento € tenuto a promuovere I'avvio delle procedure di
risoluzione del confratto previste dall’articolo 108 comma 4 D.Lgs. n.50/2016 (codice dei
confratti pubblici dilavori, servizi e forniture).
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Art. 19 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'articolo 23 e la sua effeftiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione;

frascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gliinteressi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti fra I'emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti  all'lappaltatore  gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gliinteressi di mora.

3. I pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessitd di domande o riserve; I pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione deilavori.

4. E' facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa, raggiunga i quarto
dellimporto netto confrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifivtando di adempiere dalle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 20 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, olire al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gliinteressi di mora.

Art. 21 - Strutture e impianti

Con la softoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata
I’Appaltatore, in conformitd di quanto dichiarato espressamente in sede di gara,
conferma:
—di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture,
delle opere stradali, idrauliche, degli impianti ecc. e dei relativi particolari costruttivi
e dellaloro integrale attuabilitd;
—di avere constatato la congruitd degli elaborati grafici e delle relazioni posti a base
d’'appalto, anche adlla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,
con particolare riferimento alle indicazioni relative ai risultati delle indagini
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geologiche e geotecniche, qualora presenti, alla tipologia di intervento e alle
caratteristiche localizzative e costruttive;

—di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, rispetto a quanto deducibile dalle indicazioni
progettuali, grafiche e tecnico economiche, in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie
esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennitd, oltre al corrispettivo indicato al precedente
articolo 2;

—-di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilitd nella esecuzione
delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali
adeguamenti suddetti, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’ Appaltatore per proprie esigenze
organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione
del Direttore lavori, secondo quanto gid precisato al precedente art. 10.

Qualora si siano resi necessari, in corso d'opera, aggiornamenti o una integrazioni degli
elaborati di strutture posti a base d'appalto regolarmente approvati, I' Appaltatore dovrd
provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della legge e normativa vigente in
materia; tali aggiornamenti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. i
collaudo statico delle strutture verrd eseguito da ingegneri o architetti iscritti i rispettivi
albi professionali, nominati dall’ Appaltante, a carico del quale sono i relativi corrispettivi.
Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o
dipendenti in relazione agli adempimenti cui & tenuto secondo quanto previsto nel
presente e nel successivo articolo, ivi comprese |I'esecuzione di prove in laboratorio o in
cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le
prove di carico e le prove sugliimpianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati
del collaudo statico o tecnico-amministrativo.

Art. 22 - Campionature - prove tecniche

Fermo restando quanto prescritto dall’art. dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per quanto
attiene “accettazione, qualitd ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico
dell’ Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e percio senza titolo a
compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivitd, di propria iniziativa o, in
difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di
materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione
tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformitd alle
prescrizioni contrattuali, e infegrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai
fini dell’approvazione, prima dell’'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei
lavori, mediante apposito ordine di servizio.
| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell’ Appaltatore, devono essere conservati fino
a collaudo nei locali messi a disposizione dell’ Appaltante da parte dell’ Appaltatore
medesimo.
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Sono a carico dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, le prove ed andalisi
che la direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre per stabilire la
rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o componenti
proposti dall’ Appaltatore. Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo sottoscritto in
confraddittorio con I'Appaltatore; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

E alfresi a carico dell’ Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature
necessari per |I'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei
lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per I'accertamento del
collaudo statico di strutture, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza dedli
impianti.

Al sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, I’ Appaltatore in
esito alle scelte di materiali e componenti dallo stesso autonomamente effettuate ed
approvate dal Direttore dei lavori € tenuto ad aggiornare le indicazioni degli elaborati
progettuali, in particolare del piano di manutenzione, ove previsto.

L'aggiornamento suddetto & opportuno che venga progressivamente effettuato in corso
d’'opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall’ Appaltatore e posti
in opera dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale,
anche attraverso I'esame delle campionature presentate e delle prove di laboratorio
effettuate, ne ha accertato la conformita alle prescrizioni contrattuali.

Tutti i lavori si infendono accettati dalla Stazione appaltante solo e soltanto se eseguiti a
regola d'arte e in conformitd ai disegni di progetto ed alle specifiche — prescrizioni —
indicazioni tecniche desumibili dagli elaborati contrattuali, salvo diverse indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori.

E' facolta della stessa direzione lavori ordinare o eseguire d'ufficio, a totale cura e spese
dell'Appaltatore, la demolizione ed il rifacimento dei lavori eseguiti in difformita del
progetto e delle indicazioni/disposizioni della Direzione dei lavori stessa. Nel caso che |l
rifacimento e/o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di altri lavori,
eseguiti dallAppaltatore o da altre Ditte, cid non costituisce titolo per evitare tali
rifacimenti o rimozioni, né per chiedere compensi per i risarcimento dei lavori propri o
altrui, forzatamente demoliti o rimossi.

Se I'Appaltatore, senza opposizione della direzione lavori, nel proprio interesse o di
propria iniziativa, impiega materiali di caratteristiche superiori a quelle previste nei
documenti contrattuali o esegue lavori di dimensioni eccedenti rispetto al progetto, non
ha diritto ad alcun compenso rispetto a quanto offerto in sede di appalto. La misurazione
e la valutazione vengono eseguite come se i lavori o i materiali avessero le dimensioni, le
qualita e il magistero stabiliti nel contfratto.

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

L’ Amministrazione appaltante concederd I'anticipazione prevista per legge, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo contrattuale.

Il Direttore deilavori dell’ Appaltante, in base alla contabilitd delle opere in corso, redatta
in contraddittorio con I’ Appaltatore o suo mandatario, provvederd alla redazione di stati
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di avanzamento dei lavori alla maturazione di opere compiute per un importo non

inferiore al 30% dell'importo contrattuale, al lordo delle ritenute a garanzia dello 0,5% e

del ribasso contrattuale, esclusi completamente i materiali a pie d'opera in relazione alla

scelta del Amministrazione appaltante di avvalersi di tale facoltd, espressamente

prevista dall’art. 180, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederd,

previa effettuazione dei necessari controlli a campione dei documenti contabili, a

redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio

dell’Appaltante per I'emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte

dell’ Appaltatore, del relativo mandato di pagamento.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrda effettuata come segue:

eper quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,

applicando al relativo importo, di cui all’art. 2, fino a concorrenza, la percentuale

complessiva di avanzamento netto dei lavori rispetto al corrispettivo netto di

aggiudicazione;

eper quanto concerne gli i lavori a misura, nei casi di cui all'art. 7, applicando alle

quantitd dei lavori progressivamente eseguite il corrispondente ribasso percentuale

offerto in sede di gara , considerato che la quota relativa alla sicurezza viene liquidata

come specificato alla precedente lettera a). Al pagamento della rata di saldo, previa

prestazione di garanzia fideiussoria, si provvederd entro 90 giorni dalla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione,

secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

L’ Appaltante procederd allo svincolo della garanzia fideiussoria alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e

allo svincolo della fideiussione relativa al saldo enfro due mesi dall’assunzione del

carattere definitivo del collaudo, cioé decorsi due anni dalla relativa emissione, fermo

restando quanto disposto dall’art. 102 del D.Igs 50/2016.

Per quanto concerne la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali e

assicurativi, si rinvia a quanto specificato al precedente art. 9.

Nel caso di danni cagionati da forza maggiore si conviene che:

1. i danni devono essere denunciati per iscritto alla direzione lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno;

2. “l'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni
e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e dimezzi d’opera”;

3. "nessun indennizzo & dovuto quando a determinare I danno abbia concorso la
colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere”;

4. i lavori vanno interrofti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono
accertamento.
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Art. 24 - Prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori a misura.

Nei casi individuati all’art.7, come anticipato al precedente articolo 23, per la
contabilizzazione dei lavori a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nella
lista delle lavorazioni offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, applicato il ribasso percentuale offerto.

| prezzi unitari netti di tale elenco vanno anche utilizzati per eventuali varianti, aumenti o
diminuzioni , od anche nel caso in cui dovessero tfrovare applicazione i disposti di cui al
successivo articolo 28, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio.
Nel caso di variazioni in piu o in meno di lavorazioni da contabilizzare a misura, ove
nell’elenco contrattuale manchino voci di lavoro e relativi prezzi, si procede secondo
quanto gid precisato al precedente art. 7.

Art. 25 - Lavori in economia

L' Appaltante si riserva la facoltd di richiedere all’ Appaltatore, che pertanto € tenuto a
corrisponderla, la eventuale fornitura di mano d’opera, provviste e mezzi d'opera in
economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, orari e
qualifiche per la mano d'opera e con specificazione delle quantitad e dei costi per le
provviste, da contabilizzare in conformitd a quanto disposto dagli articoli 186 e 187 del
regolamento n. 207/2010.

L'autorizzazione della spesa per I'esecuzione di eventuali lavori in economia, non previsti

nel contratto, e rilasciata:

— nel caso dilavori di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di esigenze impreviste, anche se dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'lambito di interventi per i quali non & stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di
seguito riportati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le
eventualieconomie da ribasso d’asta.

Nel caso di lavori d'urgenza o di somma urgenza e/o di necessitd di maggiore spesa

rispetto al preventivo redatto dal Direttore dei lavori, si procede secondo quanto

disposto dall’art 163 del D.Lgs 50/2016, fermo restando che in nessun caso “la spesa

complessiva pud superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro o

comunqgue di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica

incolumita”.

L’ Appaltatore non dovra eseguire lavori in economia se non su ordine della stessa d.l.,

che poftrd risultare da disposizione scritta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti

dei necessari atftrezzi. | macchinari e mezzi d’'opera dati a noleggio dovranno essere in

perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. |
materiali in provvista a pié d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli
indicati nell’Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.
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Saranno a carico del’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine,
nonché le eventudliriparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

| brogliacci, per I'annotamento delle somministrazioni effettuate in economia, dovranno
essere depositati presso I'Ufficio della d.J, con cadenza seftimancale, e firmati
dall'assistente incaricato alla loro tenuta. La direzione lavori provvederd a fornire al
personale incaricato il modello sul quale effettuare gli annotamenti (simile a mod. 5 e
mod. é del vecchio regolamento).

Art. 26 - Sospensione dei lavori parziale o totale

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le
necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che
nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e |l
personale saltuariomente necessario per la relativa manutenzione e la buona
conservazione delle opere, ferma restando I'attivitd di guardiania per la custodia delle
opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza
maggiore, o alle alifre circostanze speciali (come varianti in corso d’opera) I’ Appaltatore
non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, ferma restando la
facolta dell’ Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo,
ove ritenga cessate le cause di sospensione senza che sia stata disposta la ripresa dei
lavori.

In tali eventualitd, alla ripresa dei lavori, la scadenza contrattuale viene
automaticamente profratta di un numero di giorni pari a quello del periodo di
sospensione, incrementato dell’eventuale numero di giorni concessi nell’ipotesi di
maggiori lavori, e I'impresa & tenuta ad aggiornare tempestivamente il programma di
esecuzione dei lavori.

Nel caso in cuile sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o
necessitd non prevedibili al momento della stipula del confratto e non attribuibili ad
inadempienze della Stazione appaltante e qualora abbiano superato, in una sola volta o
nel loro complesso, un quarto del periodo confrattuale o comungue sei mesi complessivi,
I’Appaltatore pud chiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; soltanto nel
caso in cui I'Appaltante si opponga allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessitd abbiano superato, in una sola volta
o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comungue sei mesi
complessivi e I' Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non
abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avra diritto ad ulteriori
compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua
successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’ Appaltante o comunque ritenuta
illegittima dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni al riguardo dell’ Appaltatore
medesimo devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione
che diripresa deilavori.
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Nel caso di sospensioni, regolarmente contestate dall’ Appaltatore ai sensi e riconosciute
illegittime dall’Appaltante o a conclusione di contenzioso, si applicano i disposti del
codice. Quanto sopra secondo le disposizioni di cui all’art. 107 e seguenti del D.Lgs.
50/2016.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori - Conto finale - Gratuita manutenzione - Collaudo

L'ultimazione dei lavori, in conformitd di quanto disposto dall’art. 199, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010, deve essere formalmente comunicata per iscritto dall’ Appaltatore al
Direttore dei lavori, il quale, previa formale convocazione dell’ Appaltatore medesimo,
provvede ad effettuare i relativo accertfamento in contraddittorio, va a redigere in
duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche
dall’Appaltatore o da un suo rappresentante, e o trasmette al Responsabile del
procedimento per la relativa conferma.

Ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore
dei lavori pud rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata
esecuzione dilavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei
lavori, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il fermine perentorio di 60
(sessanta) giorni per il relativo completamento e fissando la data per I'effeftuazione
delllaccertamento in  contraddittorio  dell'intervenuto adempimento, con la
specificazione che la verbalizzazione del mancato rispetto del termine suddetto
comporta automaticamente I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto integrale completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del
procedimento all’ Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Intervenuta I'ultimazione dei lavori, I Responsabile del procedimento provvede a
trasmettere al Sindaco del Comune dove si sono svolte le opere, perché venga
effettuata, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, la pubblicazione di un avviso
contfenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'appaltatore per indebite
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare
enfro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
lavori redige iI conto finale e lo frasmette al Responsabile del procedimento in
conformitda di quanto disposto dall’art. 200, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, unitamente
a propria relazione e alla documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo. I
confo finale deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore o dal suo rappresentante, con o
senza riserve e con le modalitd e le conseguenze di cui all’articolo 201 del citato D.P.R. n.
207/2010, entro 10 (dieci) giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento
provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Ove I'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine come sopra assegnato, o
qualora lo firmi senza confermare le riserve iscritte nel registro di contabilitd, “il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato”, come espressamente dispone |l
comma 3 del richiamato art. 201 del D.P.R. n. 207/2010.

pag. 34 di 70



RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI E AREE LIMITROFE
Schema di contratto - capitolato speciale d'appalto

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 15 (quindici) giorni, all’organo di collaudo a
cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale
riservata, alla documentazione di cui all’art. 202 del richiomato D.P.R. n. 207/2010,
integrata dall’ulteriore documentazione di cui all’art. 217 dello stesso Decreto, nonché
all'esito dell’avviso ai creditori di cui all’art. 218 del Decreto medesimo e dalla
dichiarazione di esistenza o meno diintervenuta cessione dei crediti.

Come disposto dal comma 2 dello stesso art. 202 “nella relazione finale riservata, il
Responsabile del procedimento esprime parere moftivato sulla fondatezza delle
domande dell’appaltatore, per le quali non sia intervenuto un accordo bonario di cui
all’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo il disposto del comma 4 del richiamato art. 217 del D.Lgs. n. 207/2010fa carico
all'organo di collaudo la responsabilitd nel custodire la documentazione ricevuta, che
va frasmessa in originale, ma il Responsabile del procedimento € tenuto a duplicarla
prima della trasmissione e a custodirne copia conforme.

Al sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le operazioni di collaudo dovranno
concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, salvo inadempienze
dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti
altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo, ai sensi dell’articolo 219 del
D.P.R.n.207/2010.

Come gid previsto al precedente articolo 16, I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla
custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le
opere e impianti in genere oggetto dell’appalto fino all’approvazione del collaudo,
ferma restando la facoltd dell’ Appaltante dirichiedere la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione, previa redazione, da parte
dell’organo di collaudo, del verbale di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dard luogo ad un
certificato di regolare esecuzione dei lavori, secondo il disposto dell'art. 237 del D.P.R.
207/2010, da emettersi non oltre fre mesi dalla data di ultimazione deilavori.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, mentre,
fermo restando quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per difformitd e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il
collaudo divenga definitivo.

| lavori di gratuita manutenzione, legati a difetti di esecuzione, ritenuti indifferibili a
insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione |'Appaltatore non abbia
provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttfamente in
economia dallo stesso Appaltante, con applicazione delle procedure di cui alla
normaftiva vigente, con addebito della relativa spesa all’ Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte
dell’ Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal
Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento, dal rappresentante
dell’lamministrazione usuaria incaricato della gestione e dal’Appaltatore o suo
rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le
parti e alla consegna di futta la documentazione di cui all’art. 16.
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Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

L' Appaltante puo dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

a) guando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 del D.Igs. 50/2016 e a causa di reati
accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direfttore dei lavori su
indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento,
grave iregolaritd o di grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all’art. 108 del D.Igs.
50/2016.

Le stazione Appaltanti ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per i completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

confratto disposta in danno dell'esecutore, come disposto dall'art. 103 comma 2 del

D.lgs. 50/2016.

Qualora 'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni di contratto, come nell'ipotesi di

cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante, conformemente a quanto

disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di provvedere d'ufficio, a fare eseguire i

lavori in economia in danno all'esecutore inadempiente nel limite di spesa non superiore

a 100.000 euro.

Nei casi sopraindicati di risoluzione del confratto, oppure di esecuzione di ufficio, la

comunicazione della decisione assunta dall’Appaltante e fatta all' Appaltatore da parte

del Responsabile del procedimento nella forma dellordine di servizio o della
raccomandata con avviso diricevimento.

La comunicazione suddetta dovrd riportare la contestuale indicazione della data alla

quale avranno luogo sia I collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti

adempimenti:

— nel caso dirisoluzione del contratto, I'accertamento, da parte del Direttore dei lavori,
dello stato di consistenza dei lavori gid eseguiti, la redazione dell'inventario dei
materiali di cui si infenda prendere possesso, concordandone, ove possibile, il prezzo,
nonché la precisazione dei termini assegnati all’Appaltatore inadempiente per il
totale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte
dell’ Amministrazione, che dovra disporne la indispensabile guardiania fino alla
immissione di nuova impresa aggiudicataria dell’appalto di completamento;

- nel caso di esecuzione d'ufficio, I'accertamento, da parte del Direttore dei lavori,
dello stato di consistenza dei lavori gid eseguiti, la redazione dell'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché
utilizzabili ai fini dell’affidamento parziale o totale dei lavori di completamento
progressivamente ai soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di
gara ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 o tramite nuovo appalto,
concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la
verbalizzazione di materiali, componenti, attrezzature fisse o mobili, impianti e opere
provvisionali da sgomberare.

In relazione a quanto sopra:

— nel caso dirisoluzione del contfratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del
cantiere da parte dell’ Amministrazione il fotale sgombero non risultasse effettuato, si
procederd d'ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositeria comunale
a carico dell’ Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
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- nel caso di esecuzione d'ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con
I’ Appaltatore inadempiente € rinviata a data successiva alla quale I' Amministrazione
avra proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del
cantiere soltanto dopo I'avvenuto affidamento dei lavori di completamento, parziale
o totale, al secondo classificato o all’aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale
immissione I' Appaltatore inadempiente & tenuto ad effettuare a propria cura e spese
la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature
lasciati a disposizione dell’Appaltante. Sempre nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’aggiudicatario dei
lavori di completamento, il Direttore dei lavori procede a verbalizzare definitivamente
con apposito stato di consistenza redatto in confraddittorio con I'Appaltatore
inadempiente e con I'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con
I'assistenza di due testimoni materiali, macchinari e attrezzature da consegnare
all’ Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Gli
eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione
della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del
relativo costo a favore dell’ Appaltatore subentrante con I'applicazione dei prezzi
correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore costo a carico dell’ Appaltatore
inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo I'uso di macchinari e
attrezzature da impiegare per I'ultimazione dei lavori, I’ Appaltatore subentrante e tenuto
ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini
dellariconsegna, su convocazione del Direttore deilavori ogni qualvolta non se ne renda
piU necessario I'utilizzo, con verbali redatti in contraddittorio tra i due appaltatori,
restando esonerata I'Amministrazione appaltante da eventuale contenzioso che
dovesse fra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in consegna.

Con la softoscrizione del contratto I'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio

incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a frovare applicazione

una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al
presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in

danno, come pure in caso di falimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con

questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
dell’Appaltante:

1. ponendo a base d'asta del riappalto oppure a base dell’affidamento al secondo
classificato I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno,
risulfante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per iI| completamento
delle opere, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso
d'opera oggetfto di regolare afto di softomissione o atto aggiuntivo sottoscritti
dall’ Appaltatore inadempiente;

2. ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente medesimo:

a) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo nefto di
aggiudicazione del riappalto, o di affidamento, e importo netto delle stesse opere
di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo ftempo effettuata
all’ Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

b) I'eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove I'Appaltante non si sia avvalso della facolta di affidamento o derivata
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dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da
effeftuare necessariaomente con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

c) il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del
confratto, per il periodo intercorrente tra la ripresa in possesso del cantiere e la
immissione della impresa aggiudicataria dell’appalto di completamento;

d) l'importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto
appresso specificato;

e) il costo dell’eventuale carico e trasporto a depositeria comunale o a pubblica
discarica di guanto non sgomberato secondo il verbale a suo tempo redatto;

3. lasciando invece a carico della Stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni
aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto con I'Appaltatore inadempiente,
per la determinazione del quale il Direttore dei lavori dovra provvedere ad una
contabilizzazione separata.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.gs. 50/2016, aqi fini

dell’applicazione delle penali di cui alla lettera d) del precedente capoverso, il periodo

di ritardo € determinato sommando al ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto al

programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 43, comma 10 del D.L. 207/2010, dello

stesso decreto, e il tfermine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui
mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contfratto o alla comunicazione di avvio
dell’eventuale esecuzione d'ufficio.

Art. 29 - Definizione del contenzioso- Accordo bonario

Relativamente alla definizione del contenzioso si imanda a quanto specificatamente
riportato all’art. 205 del D.gs. 50/2016 che prevede quanto di seguito riportato.

Accordo bonario.

Qualora in seguito alliiscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell’opera possa variare fra il 5 ed 15 per cento del'importo contrattuale, si attiverd |l
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiverd I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve e valuterd I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% del contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

II D.L. dard immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
provvederd direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero
per il framite degli esperti segnalati dalla Camera Arbitrale istituita presso I'ANAC con le
modalitd previste dall’art. 205 del D.Lgs. n.50/201é6.
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Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gl
arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico.

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all’esecuzione del contratto,
le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, 0 comungue non olfre
90 giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel
corso dell'esecuzione del confratto.

Le proposte di fransazione formulate dal collegio costituito con le modalita dell’art. 207
del D.Lgs n.50/2016, non saranno comungue vincolanti per le parti.

Arbitrato.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda,
designerd I'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contfratto cuil’arbitrato siriferisce.

Il presidente del collegio arbitrale sard designato dalla Camera arbitrale istituita presso
I"ANAC tra i soggettiiscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi
4,5 e 6 dell’art 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerd
secondo i disposti dell’art. 209 e 210 del D.Lgs. n.50/2016.

Il collegio arbitrale deciderd con lodo definitivo e vincolante fra le partiin lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, I'ANAC potrd
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, entro frenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il parere obbligherd le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a
quanto in esso stabilito.

Art. 30 - Osservanza dei contratti collettivi - Orario di lavoro, penale

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, I'Appaltatore € obbligato all’osservanza
infegrale del tfrattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono ilavori,
rispondendo in solido dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana,
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dalla struttura e dimensione e da ogni altfra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Per quanto concerne il controllo del rispetto degli adempimenti sopra specificati si fa
riferimento a quanto specificato al precedente art. 9, fermo restando che la mancata
regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente o svincolo
della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo I'emissione del certificato di collaudo
Provvisorio.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si stabilisce che per
particolari interventi, come nell'asfaltatura di sedi stradali ove occorra in tempi brevi
provvedere alla riapertura al traffico, su richiesta della d.l., I'orario di lavoro sia svolto in
maniera continuativa, su piu turni, nella fascia oraria giornaliera che va dalle ore sei del
mattino fino alle ore dieci della sera.

La direzione lavori provvederd a verbalizzare in contraddittorio con I'Appaltatore le
inosservanze alle disposizioni impartite sull'orario di lavoro continuativo, nella fascia oraria
6 — 22; stabilendo che per ogni inosservanza accertata sia applicabile una penale
pecuniaria di € 300(euro frecento/00).

Art. 31 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, tutti gli
oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto,
compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell’ Appaltatore restano, alfresi, le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indiretftamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle
forniture e opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico,
anche qualora la tassa, l'imposta o |'onere qualsiasi risulti infestato a nome
dell’ Appaltante. L'imposta sul valore aggiunto & regolata come perlegge.
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Parte Il - “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO”

CAPO | - Prescrizione di carattere tecnico sui materiali

Art. 32 Condizioni speciali per i materiali

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno delle migliori qualitd ed idonei, nelle loro rispettive specie, all'impiego cui sono
destinati; essi dovranno essere campionati su richiesta della Direzione Lavori. | materiali
forniti dovranno essere conformi ai criteri che assicurano la qualita della fabbricazione, ai
sensi delle normative vigenti. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano le
prescrizioni del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000. Per la scelta ed accettazione
dei materiali, saranno, a seconda dei casi, applicate le norme in vigore.

Art. 33 Prove dei materiali

In base a quanto prescritto nel precedente articolo sulle qualita e sulle caratteristiche dei
materiali, I'lmpresa, per la loro accettazione, sard obbligata a presentarsi in ogni tempo,
alle andalisi ed alle prove dei materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti da
prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, diinvio e di esperimento
presso gli Istituti Sperimentali competenti designati dalla D.L.. Sard anche tenuta a
pagare le tariffe degli Istituti stessi con I'intesa che, se le notule degli Istituti non vengono
pagate entro 15 gg. dalla data con cui sono pervenute all'lmpresa, I'Ente Appaltante
potrd pagarle direttamente recuperando le spese nel primo accredito all'lmpresa. Dei
campioni potrd essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del
Direttore dei Lavori e dell'lmpresa; infine, se richiesto, dovra predisporre, in cantiere, un
laboratorio attrezzato per le anadlisi dei terreni e dei prodoftti bituminosi, gestito da tecnici
esperti nel particolare campo.
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CAPO Il - Prescrizione di carattere esecutivo

Per regola generale nell’esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori
regole dell'arte nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si
frovano descritte nel presente Capitolato ed annesso Elenco dei prezzi e per le quali non
siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da eseguire in
economia, I'lmpresa dovrd seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed
attenersi agli ordini che all'uopo la D.L. impartird. | lavori che per qualsiasi causa
risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno essere rifatti a spese
dell'lmpresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta della D.L.; I'eventuale
presenza in cantiere di un sorvegliante dell’Ente Appaltante, non potrd essere invocata
dall’ Appaltatore a scarico della sua responsabilitd.

Art. 34 Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa dei lavori, in modo che risulfino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla
formazione delle cunette. Quando necessario dovrd anche stabilire ,nei tratti che
indichera la D.L., le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opera murarie, I' Appaltatore dovrd procedere
al tracciamento di esse, pure con |'obbligo della conservazione dei picchetti ed
eventualmente delle modine, come gid detto perilavoriin terra.

In relazione al programma dei lavori, prima di porre mano ai movimenti di terra e
comunqgue non oltre i 60 giorni dalla data del verbale di consegna, I'lmpresa dovrd
provvedere in presenza del personale della D.L., a rilevare le sezioni frasversali nelle
posizioni indicate dal progetto, salvo la concorde facolta di integrarle con alfre e di
spostarle per renderle piU adatte alla configurazione dei terreni. L'Impresa Appaltatrice
dovrd segnalare per iscritto alla D.L. le eventuali osservazioni in merito al tracciato.
Trascorso il detto termine senza nessuna segnalazione da parte dell'lmpresa, si intende
che il fracciato € accettato dalla medesima in modo definitivo.

Art. 35 Scavi

Per scavi di sbancamento si infendono tutti quelli aventi una larghezza superiore a ml.
3,00 fino ad una profondita di ml. 1,00.
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Per profonditd superiori ai ml. 1,00 saranno considerati scavi a sezione obbligata
qualungue sia la loro larghezza.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, futti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per la formazione e approfondimento di fosse e canali.

Per scavi a sezione obbligata o di fondazione si intendono quelli chiusi fra pareti verticali
per profonditda superiori a ml. 1,00.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere
spinti fino alla profonditd che dalla D.L. verrd ordinata all’atto della loro esecuzione.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione o a sezione obbligata quelli a
sezione ristretta per dar luogo alle fognature, a meno che le medesime siano in
corrispondenza di fossi o cunette esistenti, nel qual caso gli scavi di approfondimento
saranno considerati come scavi di sbancamento. Gli scavi a sezione obbligata in
presenza di superfici bitumate si effetftueranno previo taglio della superficie stessa e per
la fotale sua altezza.

Gli scavi a sezione obbligata dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e
I'lmpresa dovrd sostenerli con armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo, adeguate ai
tipi di terreno scavati, restando a suo carico ogni danno alle cose, alle persone ed ai
sottoservizi che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarad compensato I maggiore scavo eseguito oltre quello
strettamente occorrente per I'esecuzione dell’opera, o per la fognatura, e I'lmpresa
dovrd provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del volume in eccesso
cosi scavato, adottando tutte le prescrizioni previste per i riempimenti. Sono parimenti a
carico dell'lmpresa i ripristini delle superfici bitumate eccedenti I'impronta del manufatto
finito quali risulta dai disegni di progetto.

L' Appaltatore dovrd provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette
assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella quantitd e robustezza che
per la qualitad e consistenza delle materie da scavare siano richieste; dovrd adottare
anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente ritenute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di oftemperare alle prescrizioni al riguardo impartite dalla D.L.
al fine di garantire la sicurezza delle cose e delle persone. Le strutture impiegate a tale
scopo resteranno di proprietd dell'lmpresa che potrd percid recuperarle ad opera
compiuta,sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera; nel
qual caso dette strutture rimarranno in posto di proprietd dell’Ente Appaltante.

Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa
risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa dovrd provvedere inoltre allo smaltimento, anche con mezzi meccanici, di
tutte le acque di qualsiasi quantitd, natura e provenienza che potranno raccogliersi o
confluire nello scavo che dovra essere mantenuto asciutto. Sono compresi negli oneri del
contratto tutte le opere di qualsiasi entitd che eventualmente saranno necessarie per
convogliare, da monte a valle, le acque delle immissioni, come pure quelle di pioggia e
di falda. Sono inoltre compresi gli oneri per maggiori puntellature eventualmente
occorrenti per scavi eseguiti in presenza di carichi stradali o in prossimita di fabbricati.
Parimenti a carico dell'lmpresa risultano gli oneri per gli scavi eseguiti in presenza di
sottoservizi in genere, anche se si debba procedere manualmente, essendone tenuto
conto nei prezzi di Elenco.
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Nessun compenso aggiuntivo spetfta alla Ditta Appaltatrice, per interruzioni di qualsiasi
entitd e durata, dovute alle particolari condizioni di traffico nelle zone in cui si opera.

E' a totale spesa e carico dell'Impresa la protezione degli scavi e la loro segnalazione sia
diurna che notturna in conformita alle norme vigenti, sollevando cosi I'Ente Appaltante
da qualsiasi eventuale danno a cose o persone derivato dall'inosservanza di tali
disposizioni.

Art. 36 Riempimento dei cavi

Il iempimento dei cavi di fognatura sard eseguito con materiale proveniente dagli scavi
stessi se tali opere sono eseguite nell'area verde, curando che dli strati piu superficiali del
rinterro e le eventuali colmate sui condoftti di progetto siano costituiti da terreni vegetali
atti ad assicurare il proseguimento delle colture.

II iempimento invece dei cavi di fognatura ricadenti su tratti stradali bitumati, sard
eseguito con misto granulomeftrico di fiume fino al raggiungimento, a costipazione
avvenuta, rispettivamente del piano di posa della fondazione stradale, o al ripristino del
piano originario. In entrambi i casi il iempimento verrd eseguito in strati successivi di
spessore non superiore ai 30 cm, debitamente stesi e compattati prima della posa dello
strato successivo.

Art. 37 Demolizioni e rimozioni

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e stabilitd delle strutture da demolire. In funzione del risultato
dell'indagine si  procederd poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc..., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo
tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue
murature ed evitare incomodi o disturbo.

Le demolizioni — rimozioni previste sono:

Demolizione da eseguire a mano (con I'esclusione di martelli demolitori, eseguiti con
martello pneumatico e compressore) delle fioriere esistenti e delle relative strutture in c.a.
di fondazione, delle strutture in c.a. predisposte in antecedente progetto per
I'eventualita di struttura di copertura, mai realizzata, compreso il carico sui mezzi, |l
trasporto e il conferimento a discarica del materiale dirisulta.

Demolizione di panchine in pietra locale compreso il carico sui mezzi, il trasporto e |l
conferimento a discarica del materiale dirisulta.
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Demolizione della pavimentazione esistente sull’intera piazza in lastre di calcare e del
softostante massetto in calcestruzzo cementizio, anche se armato, da eseguire a mano
(con I'esclusione di martelli demolitori), compreso il carico sui mezz, il frasporto e |l
conferimento a discarica del materiale dirisulta.

Demolizione di pavimentazione bituminosa esistente sulla via Ricasoli, compreso |l
carico sui mezzi, il trasporto e il conferimento a discarica del materiale dirisulta.

Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, compresi i pali di sostegno e collocamento
dedgli stessi in sito indicato dalla stazione appaltante nell’ambito del territorio comunale,
compreso carico sui mezzi, frasporto e scarico.

Rimozione di n.3 piante ornamentali (palme washingtonia) e ricollocamento in sito
indicato dalla stazione appaltante nell’ambito del territorio comunale, compreso carico
sui mezzi, trasporto e scarico.

Smontaggio di fontana ornamentale e riposizionamento in sito indicato dalla stazione
appaltante nell’ambito del territorio comunale, compreso carico sui mezzi, frasporto e
scarico.

Smontaggio e riposizionamento in altro sito della stessa piazza di fontana AQP,
secondo indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere dello spostamento degli
attacchiidrici.

Svellimento di pavimentazione in calcare (compresi cordoni perimetrali e “zanelle”)
della piazza, compreso il carico sui mezzi, il frasporto e il conferimento a discarica del
materiale dirisulta.

Svellimento di parti di pavimentazione in basalto di spessore pari a 8 cm, con
successiva scarificazione e pulizia delle singole basole e collocamento del materiale
pulito, per il rivtilizzo dello stesso nello stesso cantiere, in sito indicato dalla stazione
appaltante o nell’area di cantiere, compreso il carico sui mezzi, iI trasporto e |l
conferimento a discarica del materiale dirisulta.

Svellimento di cordoni in calcare di coronamento della pavimentazione della piazza e
del lato di marciapiede del fabbricato est di via Ricasoli, con successiva scarificazione e
pulizia e collocamento del materiale pulito in sito indicato dalla stazione appaltante,
compreso il carico sui mezzi, il frasporto e il conferimento a discarica del materiale di
risulta.

La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma delle
demolizioni, frmato dall’appaltatore e dalla direzione lavori ai sensi del DPR 164/56, della
Circolare Ministro del Lavoro n.15 del 19/3180 e del D.gs 494/96 e smi.e deve essere a
disposizione degliispettori dilavoro,

E assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulfa dovranno essere opportunamente bagnati.
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Durante le demolizioni e le rimozioni I'Appaltatore dovra provvedere alle puntellature
eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrd
procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena dirivalsa di danni a
favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella
pulizia sia nel frasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della stazione appaltante, se non diversamente
specificato o secondo le indicazioni della DL, la quale potrd ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre
frasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche. Ogni onere per il carico, trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza,
scarico e onere per conferimento in discarica secondo i relativi codici CER siinfendono a
totale carico dellimpresa e compensati con le voci dell'elenco prezzi. Si specifica che
non verranno riconosciuti altri oneri aggiuntivi a quelli previsti per la distanza ipotizzata tra
il cantiere e la discarica piu vicina e che l'eventuale differenza rimarrd a carico
dell'appaltatore.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in
ripristino a cura e spese dell Appaltatore, senza alcun compenso. Prima di qualsiasi
demolizione I'appaltatore dovrd provvedere a richiedere a suo carico il distacco di tutte
le forniture: idriche, elettriche, del gas e quant’altro presente dell’area di cantiere e
dovrd inoltre richiedere il tracciamento delle reti esistenti agli enti gestori.

Art. 38 Rilevati e rinterri

Per la formazione deirilevati o per qualunque opera dirinterro, ovvero per riempire i vuofi
tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote
prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue,
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere
esequiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
lavori, per la formazione deirilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque I'Appaltatore crederd di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto Iimpiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrd essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie frasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici
non potranno essere scaricate direftamente contro le murature o cavi di condotte, ma
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrd sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o
ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo
dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
allepoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
ordinate.

L'Appaltatore dovrd consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino
al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sard previamente
scoticata e, se inclinata, sard tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 39 Scarnificazione di pavimentazioni esistenti

Nei tratti di strada pavimentati interessati da risagomatura o abbassamento della quota
del piano stradale, I'lmpresa dovrd provvedere dlla scarifica della pavimentazione
esistente, mediante apposita macchina operatrice con fresa rotativa a freddo, in regola
con le vigenti disposizioni di Legge, in perfetto stato di uso e con le caratteristiche di
precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto al minimo, con tolleranza di
lavoro di 1 cm. dilarghezza e 1 mm. di profondita.

La scarifica ard spinta alla profonditd ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori con
una o piu passate. Il materiale di risulta dovrd essere caricato e tfrasportato alla discarica
o in aree di deposito indicate dalla Direzione dei Lavori. Il piano viabile scarificato dovrd
essere spazzato e pulito con apposita macchina.
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Art. 40 Fondazione in misto granulometrico

La fondazione stradale dovrd essere realizzata in misto granulometrico di cava calcarea,
con materiali privi di ferra vegetale e di sostanze organiche, classificati A1, A2-4, A2-5, A3
secondo le norme CNR - UNI 10006, con Indice di gruppo Ig=0 e tali da presentarsi, dopo
la eventuale miscelazione correttiva, sufficientemente omogenei, cosi da soddisfare in
ogni suo puntfo le prescrizioni granulometriche del seguente fuso, con tolleranza di
scostamento del 2%.

Vagli Passante % in peso
71 100
Crivello 30 70 100
UNI 2334 15
10 30 70
5 23 55
Setaccio 2 15 40
UNI 2332 0.4 8 25
0,08 2 15

L'ultimo passante non dovrd essere piu dei 2/3 del penultimo. Il passante allo staccio 0,4
dovra avere limite liquido LL non maggiore di 25 ed indice di plasticita IP non maggiore
di 6. Il coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso, secondo CNR f.IV/53, sard di
almeno 160. Il CBR dovra risultare non inferiore a 10 in condizioni standard e non inferiore
a 50 su campioni costipati in laboratorio (con energia di costipamento AASHO
modificata), mantenendo tale valore per un intervallo di umidita di almeno il 4% .

La posa in opera del materiale richiede una corretta umidificazione ed un adeguato
costipamento, preceduto, se necessario, da un mescolamento per evitare la
segregazione; essa non dovrd essere eseguita durante periodi di gelo, pioggia o neve, o
su sottofondi saturi di umiditd. Il materiale, una volta steso, dovra presentarsi omogeneo,
con assoluta assenza di zone ghiciose, sabbiose o limose o di toppe di argilla. |l
costipamento sard eseguito con rulli vibranti o carrelli pigiatori gommati per strati di
spessore inferiori ai 30 cm. fino al raggiungimento del 95% della densitd AASHO
modificata. Il controllo dell’ efficienza dello strato cosi costruito sard eseguito con misure
di portanza con piastra del diametro di 30 cm., e dovrda essere raggiunto, secondo le
norme CNR, un valore del modulo di deformazione Md non inferiore a 800 Kg/cmg.
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Art. 41 Strato di base in conglomerato bituminoso

Lo strato di base sard costituito da un misto granulare di ghicia - o di pietrisco -, sabbia e
additivo - passante al setaccio 0,075 -, impastato con bitume a caldo, previo
riscaldamento degli aggregati e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice. Lo
spessore della base sard prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della D. L.
saranno impiegati - ghiaie, frantumati, sabbie e additivi aventii seguenti requisiti:

e 'aggregato non dovrd avere dimensioni superiori a 30 mm., ne forma appiattita,
allungata o lenticolare;

eGranulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento confinuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limifti,

Serie Crivelli e setacci Passante
totale
UNI % in peso
crivello 30 100
crivello 25 77-87
crivello 20 60-78
crivello 10 40-58
crivello 5 28-47
Setaccio 2 20-35
Setaccio 0,4 01/11/20
Setaccio 0,075 02/06/18

«Coefficiente di frantumazione dell’aggregato - secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 - non
superiore a 160;

ePerdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 40%;

eEquivalente in sabbia maggiore di 40 - prova AASHO 2 176/56 eseguita con dispositivo
meccanico di scuofimento.

L' Impresaq, in base a prove dilaboratorio e a campionatura, proporrda alla Direzione dei
lavori la composizione da adottare. Ottenutane I'approvazione, dovra essere assicurata
I'osservanza della granulometria con esami giornalieri. Come legnanti sono da usarsi
bitumi solidi rispondenti alle norme CNR fascicolo 2/1951. La percentuale del legante,
riferita al peso degli inerti, dovra essere compresa fra 4% e 4, 5% , e dovra essere
comunque la minima che consente il raggiungimento del valore di massima stabilitd
Marshall e compattezza citati di seguito. La composizione adottata non dovrd
consentfire deformazioni permanenti nello strato , sotto carichi statfici o dinamici,
nemmeno adlle alte temperature estive, mentre dovrd dimostrarsi  sufficientemente
flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del
sottofondo , anche a lunga scadenza; pertanto, la miscela dovrd possedere una
stabilitd  non inferiore a 400 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 1 e 4 mm. determinati

pag. 49 di 70



RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI E AREE LIMITROFE
Schema di contratto - capitolato speciale d'appalto

secondo la prova Marshall a 60 C. - prova ASTM D 1559 - con costipamento di 50
colpi per faccia. La percentuale deivuoti dei provini Marshall deve essere fra3e 8 %. |
valori di stabilitd e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele
prelevate in  cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento,
vagliate in modo da eseguire la prova sul passante al crivello 25 UNI. In conseguenza,
I'lmpresa sard tenuta , con congruo anticipo rispetto all’'inizio della stesa, a  presentare
all'approvazione della Direzione dei Lavori i risultati delle prove eseguite, cui dovranno
corrispondere i risultati delle prove di controllo effettuate come sopra detto. I
conglomerato verrd confezionato a caldo in apposite centrali di potenzialitd adeguata
e tali da assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati e di tipo tale da assicurare
accurato dosaggio del bitume. La temperatura degli aggregati, all’atto del
mescolamento, dovrd essere compresa tra 150 e 170 C. , mentre quella del legante
dovrd essere compresa fra 140 e 160 C. La miscela bituminosa verrd stesa sul piano
finito della fondazione, dopo che sia stata accertata la rispondenza di quest’ultima ai
requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell’articolo relativo alla fondazione
stradale in misto granulare. La stesa del conglomerato non andrd effettuata
allorquando le condizioni meteorologiche siano tal i da non garantire la perfetta
riuscita del lavoro. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche,
o da adlfre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Impresa. La
distesa dovrd essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non
inferiore a 110 C., in strafti finiti  di spessore non inferiore a 5 cm. e non superiore a 10
cm.

Procedendosi alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti  nel
piU breve tempo possibile, tra di essi dovrd essere interposta  una mano di attacco,
mediante spargimento di emulsione tipo ER55 o ER60 - vedi CNR., fascicolo 1lI/1958 - in
ragione di 1,0 Kg/mq. In corrispondenza di giunti di ripresa di lavoro e dei giunti
longitudinali tra due strisce adiacenti, si procederd alla spalmatura  con legante
bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilitd e adesione alle superfici di
contatto. La sovrapposizione degli strati dovrd essere in modo che i giunti longitudinali
suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm . anche neiriguardi degli strati sovrastanti. La
rullatura dovrd essere eseguita  in due tempi - in un primo tempo , quando la
temperatura € ancora elevata, mediante rulli a tandem leggeri da é a 8 Tonn. a
rapida inversione di marcia, in  un secondo tempo, immediatamente successivo al
primo, mediante rulli compressori pesanti 12-14 Tonn. ovvero con rulli gommati del peso
di 10-12 Tonn. A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di
pavimentazione, il peso di volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 95 %
del peso del volume del provino Marshall, costipato in laboratorio col contenuto ottimo
di bitume. La percentuale dei vuoti residui dei campioni di massicciata prelevati non
dovrd superare 1'8%.

Art. 42 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

a) STRATO DI COLLEGAMENTO O BINDER - Il suo spessore non dovrd risultare, a seconda
degli elaborati di progetto, inferiore a 8 cm. Saranno da adofttarsi pietrischetti, graniglie,
sabbia, additivo e bitume in quantita rientranti entro i limiti seguenti:
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Pietrisco 10/20 20/25 %
Aggregato grosso:

Graniglia 2/10 40/45 %
Sabbia 20/30 %
Additivi (passante al n. 200) 4/6 %
Bitume 5/5,5 %

Gli inerti impiegati dovranno avere coefficiente di frantumazione inferiore a 140, indice
dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0.85 e coefficiente di inibizione inferiore a
0.015. Comungue il confezionamento del conglomerato dovrd essere studiato
dall'lmpresa in modo che, a compressione avvenuta del materiale, la percentuale dei
vuoti non risulti superiore all’8%. Inoltre alla prova Marshall, con i provini confezionati con
addensamento a 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati: stabilitd non inferiore a
600 Kg; scorrimento non superiore a 4 mm.

I conglomerato bituminoso dovrd pervenire al cantiere alla temperatura di almeno 120°
C. Prima di procedere dlla stesa con macchina vibrofinitrice sard necessario provvedere
ad una ripresa di tutte le zone eventualmente deformate per assestamento degli strati
sottostanti. Tali riprese saranno da eseguirsi con la stessa macchina se I'estensione della
depressione sard superiore allo scartamento di questa; in caso contrario si provvederd a
fissare le quote lungo i fratti da rettificare. In ogni caso la stesa del materiale sard
preceduta da spandimento con spruzzate di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,50 Kg/mq. Lo spandimento del materiale sard eseguito con avanzamento regolare
della vibrofinitrice di larghezza non inferiore a m. 3 con inzio dai bordi della carreggiata.
Sard consentita la stesa a mano con mazzeranghe preventivamente riscaldate lungo i
bordi qualora sia riconosciuta irrealizzabile la suddivisione in strisce di larghezza minima
prescritta al capoverso precedente, purché contenuta entro m. 0,50. Se del caso, il
materiale dovrd essere reintegrato in modo da ottenere una bordatura perfettamente
compatta e rettilinea. La compattazione sarda effettuata con rulli compressori di fipo e
peso idonei ad ottenere I'addensamento richiesto.

TAPPETO DI USURA STRADA - Il suo spessore a compattazione avvenuta non dovrd
risultare inferiore a cm.3; saranno da adottarsi pietrischetti, graniglie, sabbie (di
granulometrie diverse), additivo e bitume entro i seguenti limiti:

Pietrischetto 10/15 15/20 %
Aggregato grosso

graniglia  5/10 25/30 %
graniglia 2/ 5. 25/35 %
Sabbia (di diverse granulometrie) 25/35 %
Additivo (passante al n. 200) 6/ 8%
Bitume 6/ 7%

Gli inerti impiegati dovranno avere coefficiente di frantumazione inferiore a 120, indice
dei vuoti inferiore a 0.85 e coefficiente di imbibizione inferiore a 0.015. In ogni caso i
pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da
polvere e da materiali estranei. L' aggregato sard costituito in ogni caso da sabbie
naturali o di frantumazione. Gli additivi minerali - fillers - saranno costituiti da polvere di
roccie preferibilmente calcaree o da cemento, calce idraulica, polveri di asfalto.
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Comungue il confezionamento del conglomerato dovrd essere studiato dall'lmpresa in
modo che, a compressione avvenuta del materiale, la percentuale dei vuoti non risulti
superiore al é%.Inoltre alla prova Marshall con i provini, confezionati con addensamento
da 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati: stabilitd non inferiore a 800 Kg.,
scorrimento non superiore a 4 mm.

La stesa del tappeto sard eseguita nell’arco dell’appalto solo nei tempi che la D.L.
prescriverq, in dipendenza dell’avvenuto assestamento naturale degli strati sottostanti e
della realizzazione di futte le condutture softerranee dei relativi servizi (acquedotto,
energia elettrica, ecc.). Prima della stesa sard eseguita la pulizia della superficie stradale
che dovra essere completamente asciutta; sarda inoltre applicata I’'emulsione bituminosa
al 55% in ragione di 0,50 Kg/mg mediante spruzzatrice a pressione con uniforme
distribuzione. Per le modalitd esecutive si richiamano le prescrizioni di cui alle modalita di
applicazione del binder. Particolare cura dovrd adottarsi per la stesa in prossimita delle
zanelle in modo da evitare ristagni di acqua in prossimitd di queste ultime. La regolaritd
della superficie verd accertata con regolo lungo ml. 3 posto longitudinalmente per
verificare che non esistano scostamenti superioria mm.5.

Art. 43 Confezionamento dei conglomerati bituminosi, posa in opera

Devono essere utilizzati impianti fissi e automatizzati approvati dalla Direzione Lavori,
d'idonee caratteristiche, mantenuti perfettamente funzionanti con una costante e
mirata manutenzione.

L'impresa appaltatrice dovra avere un approvvigionamento costante e monitorato. La
temperatura di stoccaggio del legante bituminoso deve essere garantita (compresa tra i
150°C e i 180°C), come lo deve essere quella degli inerti lapidei al momento della
miscelazione (160°C + 180°C). L'umidita residua degli inerti lapidei dopo |'uscita
dall’essiccatore non deve superare 1o 0.25% in peso.

Si dovrd fare uso di almeno quattro classi granulometriche ed il tempo di miscelazione
deve essere stabilito in base alle caratteristiche dell'impianto e del prodotto finale che si
vuole raggiungere.

I conglomerato bituminoso confezionato sard steso sul piano sottostante solo dopo che
la Direzione Lavori avra accertato con esito favorevole la sua rispondenza nei valori di
quota, sagoma e compattezza specificati nel progetto. La posa in opera dei
conglomerati bituminosi sard effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi
approvati dalla Direzione Lavori che devono risultare perfettamente funzionanti e dotate
d’automatismi d’autolivellamento.

Nella posa in opera si deve dare la massima aftenzione alla formazione dei giunti
longitudinali, meglio se si opera con due macchine vibrofinitrici affiancate in modo da
garantire I'adesione delle due strisciate.

Quando guesto non & possibile & indispensabile utilizzare un emulsione cationica al 55%
spruzzandola direttamente sul bordo della strisciata per garantire e oftimizzare I'adesione
della stesa successiva. Le due strisciate devono essere sfalsate di almeno 20cm e il giunto
longitudinale non deve mai cadere in corrispondenza delle fasce della corsia interessate
normalmente dalle ruote dei veicoli.
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Quando il bordo della strisciata € danneggiato o arrotondato, si deve ricorrere al taglio
verticale con idonea attrezzatura. La stessa operazione dovrd essere eseguita per i giunti
orizzontali. Il frasporto del conglomerato, dal'impianto fisso di confezionamento al
cantiere di stesa, deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata,
efficienti, veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare |l
raffreddamento e la formazione di una crosta superficiale del conglomerato bituminoso.
La temperatura del conglomerato all’uscita della macchina vibrofinitrice non deve
essere inferiore ai 130°C quando si utilizza bitume 80/100 ed a 140°C quando utilizzerd
bitume 50/70. | lavori di stesa del manto stradale dovranno essere sospesi quando le
condizioni meteorologiche ne compromettano la buona esecuzione e di norma non al di
fuori dell’intervallo di temperature 10°C + 40°C. Gli strati che risultano compromessi
devono essere rimossi e ricostruiti a spese dell'impresa. Il costipamento deve avvenire
immediatamente dopo la stesa del conglomerato dalla macchina vibrofinitrice e deve
essere portata a termine senza nessuna interruzione. Si avrd cura che il costipamento sia
condotta sia condotta con la tecnologia piu adeguata. Il costipamento deve essere
realizzata solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche. Potrd
essere ufilizzato un tandem di compattatori a rulli metallici del peso massimo di 14 ton.
Per evitare che il conglomerato bituminoso possa aderire al rullo, gommato o metallico,
dovranno essere utlilizzati prodotti antistatici idonei, che dovranno essere spruzzati
direttamente in fase d’'opera sui rulli compattatori. La superficie dedli strati al termine del
costipamento deve presentarsi priva di qualsiasi irregolaritd ed ondulazione. Per garantire
la regolarita superficiale un’asta lunga 4m deve aderire, in ognuna delle sei direzioni
azimutali contigue, alla superficie con uno scostamento altimetrico massimo fra i suoi
due estremi di 5 mm.

Il volume del conglomerato dopo la costipazione non dovrd avere un volume inferiore
del 95% del volume del provino Marshall.

Art. 44 - Esecuzione di massetti, sottofondi

Le pavimentazioni bituminose e il massetto di allettamento della pavimentazione
lapidea avranno come sottofondo misto granulare stabilizzato, costituito da tout-venant
proveniente da cave di roccia calcarea e da conglomerate naturali asciutti senza la
minima quantita di argilla, con elementi di pezzatura non superiore a 5 cm, con la
frazione fina costituita da sabbia, sabbione, tufina o altro materiale arido, con esclusione
dell’argilla, fornito dall'impresa (ove disposto dalla D.L. anche in cumuli regolari per la
misurazione), indi compreso: il successivo spandimento, la  configurazione,
I'umidificazione occorrente e la eventuale cilindratura con rullo vibrante:

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo
stfradale di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici,
richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di
polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di piefrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita
aftraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente o strato superiore,
da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della compressione
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meccanica, la pulitura si potrd iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la
scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrd
fare di norma con acqua sotto pressione salvo che la Direzione dei lavori consenta |'uso
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sard di norma
prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa
possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino,
per il frattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sard consentito solo nei periodi estivi; e sard
comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto
asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o
rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della
necessita di avere, per quei frattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono,
una massicciata perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi fipo di
conglomerato bituminoso, le superfici interessate dovranno essere frattate con apposita
mano di ancoraggio di emulsione.

| prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno
rispondere ai requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualitd dei materiali. La loro
inferiore a 120° e successivamente compressi con rullo a rapida inversione di marcia, di
peso adeguato.

La superficie dovrd essere priva di ondulazione: un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di
essa non dovra avere la faccia di contatto distante piu di 5 mm e solo in qualche punto
singolare del piano.

Il softofondo della pavimentazione lapidea deve prevedere la formazione di massetto in
calcestruzzo cementizio RcK 200 dello spessore di cm 8, costituente il piano di posa, con
le adeguate pendenze, della successiva pavimentazione, armato con rete
elettrosaldata Fe B 450 C @5mm maglia 20cm.

Art. 45 Pavimentazioni in pietra naturale

Per la piazza, quindi, € prevista la formazione di pavimentazione a disegno in parte in
basole calcaree di riutilizzo, rifinite in superficie a bocciarda media o grossa (spessore
medio cm 8), in parte in basole basaltiche di rivtilizzo (spessore medio cm 8), per finitura
della superficie calpestabile della piazza, con coronamento costituito da cordoni in
pietra calcarea della larghezza di 40cm e spessore di 8cm. | bordi in adiacenza delle
strade asfaltate devono prevedere la collocazione di cunette della larghezza di 30 cm
dello stesso fipo delle basole calcaree.

Il basolato in pietra basaltica siciliana e il basolato in pietra calcarea, recuperato dalla
stessa piazza con integrazione delle basole danneggiate e non riutilizzazibili, dovrd essere
posato secondo esecutivi del progettista, in opera con malta cementizia a quintali 4 di
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cemento, alleftata a rifiuto, compreso la sistemazione del piano di posa con malta
comune a scalie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte, incluso l'onere per la leggera riflatura delle base per
'adeguamento dalla forma rettangolare originaria alla forma trapezia per la corretta
posa come da esecutivo. S=8 cm.

Sulla superficie delle lastre di pietra naturale (pietra di Trani) da riutilizzare sard eseguita la
lavorazione a bocciarda meccanica delle superfici, da verificare su campionatura e su
decisione della dll., incluso l'onere per la revisione delle stesse basole di recupero
mediante levigatura in superficie fino all'eliminazione del frattamento superficiale
originario, inclusi gli oneri per l'eventuale frasporto delle basole in marmeria e il ritorno
delle stesse in sito.

Le basole basaltiche saranno riufilizzate, previa pulitura delle stesse ed eventuale
profilatura dei bordi per il corretto riutilizzo in funzione degli schemi di posa, con la stessa
finitura superficiale attuale.

Durante la fase di posa si curerd la corretta esecuzione degli eventuali motivi
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta
esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, linee
di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarita
o comungue delle conformazioni superficiali in termini di pendenze rispetto alle
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

Art. 46 Marciapiedi

Verranno eseguiti su fondazione con materiale arido di cava stabilizzato. Saranno
confenuti da cordonato di piefra di Trani o Apricena posto in opera su massetto in
calcestruzzo di cemento delle dimensioni previste dai disegni di progetto e, comunque,
di spessore minimo di cm. 8, stuccando successivamente i giunti con malta di cemento.

Art. 47 - Opere e strutture di calcestruzzo

Esecuzione di geftti di calcestruzzo non armato per la costruzione di softofondazioni e
fondazioni delle strutture a realizzarsi fuori terra, per plinti grandi e piccoli, supporti corpi
iluminanti, cisterna delle dimensioni interne di 5.0mx5.0mx3.75m, comprese casseforme in
legno o metalliche e armature in acciaio Fe B 450 C (barre o refi elettrosaldate).

1. Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio, nonché i controlli sulla qualitd, dovranno essere
eseguiti in conformitd con quanto previsto nel cap. 11 del D.M. 17/01/2018 e nelle
relative istruzioni per I'applicazione delle NTC.

2.Norme di esecuzione per il cemento armato normale
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Durante l'esecuzione di opere in cemento armato normale, I'appaltatore deve attenersi
alle prescrizioni contenute nella legge n. 1086/71 nonché alle norme tecniche del D.M.
17/01/2018.

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture
dalle responsabilita loro derivanti perlegge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art. 48 Pozzetti d'ispezione - Chiusini in ghisa - caditoie (Via Ricasoli - Via Rattazzi)

| pozzetti d'ispezione, previsti nel presente progetto nelle zone pavimentate con
conglomerato bituminoso, sono del tipo prefabbricato in c.a.p con lapide carrabile con
chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore
a cm. 10. pozzetto dimensioni interne 40 x 40 x 40 cm (pozzetti pubblica illuminazione) e
60x60x60 (pozzetti Telecom).

Gli elementi prefabbricati, avranno giunti predisposti per I'inserimento dell’anello di
tenuta idraulica in gomma o un riporto di malta espansiva al fine di renderli
perfettamente impermeabili; per essi & infatti richiesto lo stesso grado di tenuta idrica dei
condoftti di fognatura. Solo dietro specifico assenso della D.L. potranno accettarsi
giunzioni con appositi collanti che comungque non esonerano |'Appaltatore dalle
garanzie di tenuta idraulica.

| chiusini, classe C250, in ghisa sferoidale EN-GJS-500_7 con resistenza a rottura superiore
a 250KN (251), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma EN124. I
coperchio di forma quadrata, garantisce una notevole stabilitd grazie alla profonditd
d'incastro superiore a 50mm. Il sistema di bloccaggio & tramite viti in acciaio inox.
L'apertura viene effettuata framite l'inserimento di apposite maniglie nei fori ciechi nella
superficie. La vasca di riempimento ha un'altezza di 70mm e permette linserimento di
ogni tipo di materiale. Dimensioni telaio:

50x50 cm; luce netta 36x36cm; altezza 10cm; profonditd 7cm

75x75 cm; luce netta 60x60cm; altezza 10cm; profondita 7cm.

Il sistema di caditoie per lo smaltimento delle acque piovane corrivanti sulla piazza sard
costituito, per I'intero sviluppo come da tavola esecutiva, da:

1) canale in calcestruzzo polimerico mod. GRIDIRON BASE 150 o similare, con profili
salvabordo zincati;

2) Copertura in lamiera prezincata 7200 20/10 con feritoia centfrale da mm.15, mod. THIN
H=100 o similare, altezza mm.100+20, adatta ai canali GRIDIRON BASE 150, incluso i relativi
scavo e il pozzetti d'ispezione (n.3 lungo la linea) nonche i pezzi speciali terminali.

3) la feritoia centrale deve essere lambita dalla pavimentazione calcarea e deve essere
garantita la sigillatura con malte specifiche tfipo kerapoxy MAPEI o similare di colore da
definire conla d.ll..

Le caditoie di captazione delle acque della fontana AQP e di “captazione sud” saranno
di classe E600 con griglia in acciaio zincato con canalette prefabbricate di calcestruzzo
polimerico.
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Art.49 Tubazioni in (Polietilene ad Alta Densita)

Le tubazioni in polietiene ad alta densitd devono corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle norme U.N.l. ed alle raccomandazioni |.I.P. Per la
movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le
particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni LI.P. | tubi in PEAD ed i relativi
raccordi in materiali tfermoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di
conformitd 1I.P. | raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche
chimico-fisiche dei tubi. Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente
da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature,
saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono
essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea aftrezzatura presso
I'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.. o
UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei
allo scopo. Saranno impiegati tubi PN 16.

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate,
armate e readlizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in
funzione della loro ubicazione.

Art 50 - Dispositivi di chiusura e coronamento

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto
prescritto dalla norma UNI EN 124,

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella
del coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al
produttore o messaggi chiaramente pubblicitaria posa avvenuta, la superficie superiore
del dispositivo dovrd trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.

Art 51 - Posa delle condotte

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle "Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circolare Min.
LL.PP.20/03/86, n. 27291.
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Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito,
se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento,
avendo cura di asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o
torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperitd che possa
danneggiare tubi o rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovrd essere secondo le indicazioni progettuali, o in
mancanza di queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato
I'alineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sard seguito da un rinfianco sempre in
sabbia su ambo ilati della tubazione.

In nessun caso si dovrd regolarizzare la posizione dei tubi nella frincea utilizzando pietre o
mattoni o altro genere di appoggi discontinui.

Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle o
mensole, tra tubi ed appoggi dovrd essere interposto adeguato materiale per la
formazione del cuscinetto.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilitd della condotta, si dovrd realizzare
un sistema drenante con sottofondo di ghicia o pietrisco e sistema di allontanamento
delle acque dal fondo dello scavo. La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra
essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di
materiale adoftato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata
dovranno essere accuratamente ofturati per evitare che vi penetrino elementi estranei
solidi o liquidi.

| tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei
cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti
possibilmente piu vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in
senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovrd aver cura ed osservare ftutti i necessari accorgimenti per evitare
danneggiamenti alla condotta gia posata.

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la
sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di
qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed
apparecchiature.

| tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa
la funzionalitd dovranno essere scartati e, se gid posati, sosfituiti. Nel caso |l
danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale rivestimento, si dovrd procedere
al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione all'entitd del
danno.

Le condotte dovranno essere readlizzate col massimo numero di tubi interi e di massima
lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo i numero dei giunti. Sard percid
vietato I'impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D L.
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| necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con
cura e precisione, nel rispetto degli alineamenti e dell'integrita delle parti piu delicate.
Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere
perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli dlineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta
dovranno rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa
disposizione della D.L. Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al
cambio di livellette ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le
previsioni progettuali e le indicazioni della D.L. (hormalmente su pezzo speciale a T con
saracinesca sulla derivazione).

Condotte in polietilene

Nella posa dei tubi in poliefiene le saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737/97 rilasciata
da Istituto o Cenftro di formazione autorizzato.

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietiene mediante saldatura testa a testa devono
essere eseguite in stretta conformitd alla normativa UNI EN 12201-1+5/04

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietiene mediante saldatura per elettrofusione devono
essere eseguite in stretta conformitd alla normativa UNIEN 12201-1+5/04.

La giunzione dei tubi dovrd essere eseguita rispettando l'allineamento delle linee
azzurre/gialle di coestrusione apposte sui tubi.

Condoftte in acciaio

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformitd alla norma UNI EN 287/39, UNI EN
ISO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La Direzione dei Lavori potrd richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli
da essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti,
softoposto a prova pratfica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle
cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell’'idoneitd del personale
saldatore da parte della D.L. non esonera I'lmpresa dalla responsabilitad della buona
riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’'lmpresa.

L' Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovrd
precisare le dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i
cordoni, il tipo ed il calibro degli elefttrodi da impiegare in ciascuna passata, la
corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone diimpiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che
presenti caraftteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di
elettrodi dovrd essere approvato dalla D.L. che potrd anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrd essere accertato lo stato e I'integritd

dei rivestimenti protettivi, sia a vista che con I'ausilio di apparecchio analizzatore di
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rivestimenti isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in
relazione allo spessore dell'isolamento.

L'apparecchiatura necessaria sard fornita a cura e spese dell'lmpresa. Dopo le
operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in
analogia per qualitd e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della
tubazione.

Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della
protezione catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.

Art. 52 - Arredi

Panchina Tipo 1. Panca realizzata con blocco unico sagomato e incastrato a pavimento
con cemento del fipodi colore bianco ed inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo
bronzetto con granolumetria da 2 mm e 10 mm, per ottenere uncolore Beige del
manufatto vibrato ad alta frequenza armato con numero ferri in acciaio zigrinato
aderenza migliorata del diametro mm12 e numero staffe in acciaio zigrinato aderenza
migliorata dal diametro mm 4. La superficie del blocco viene levigata su ogni piano.
Viene inolire applicata un emulsione acquosa, leggermente viscosa dall’aspetto
bianco/giallognolo antigraffiti SICOROL della COPLAN, fufti gli spigoli vengono
arrotondati con raggio da 10 mm.

Al blocco unico ¢€ integrata la seduta composta da numero 4 listelli in legno esotico
frattato con vernici al’acqua per esterni sezionel00 mMm x 80mm x 2800 mm
opportunamente ancorati mediante una staffa ad "elle" in acciaio inox AISI 316, dim.
600x50x7mm, con vitiin acciaio AISI 316 dallo spessore di mm 10 e sostegno in lamiera
zincata a caldo ancorata a pavimento con tasselli a scomparsa e rifinita mediante
I'applicazione rivestimento in lamiera colorata presso piegata da mm 3.
Dimensione ingombro del manufatto: circacm 380 x cm 40 x cm 45.

Panchina Tipo 2. Panca monoalitica readlizzata cemento del tipo 425 di colore bianco ed
inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e
10 mm, per oftenere un colore Beige del manufatto vibrato ad alta frequenza armato
con numero 6 ferri in acciaio zigrinato aderenza migliorata del diametro mm 12 e
numero 8 staffe in acciaio zigrinato aderenza migliorata dal diametro mm 4. La superficie
della panca viene levigata su ogni piano. Viene inoltre applicata un emulsione
acquosq, leggermente viscosa dall’aspetto bianco/giallognolo antigraffiti SICOROL della
COPLAN, tutti gli spigoli vengono arrotondati con raggio da 10 mm. Il monoblocco &
dotato di un'apposita armatura comprensiva di n.é6 boccole e sostegni regolabili, in
acciaio AlSI 316, aventi i compito di permettere il perfetto livellamento con il piano di
posa. | piedini regolabili necessari al livellamento della panca sono realizzati in acciaio
inox AISI 316 e dotati di gommino antiscivolo tipo NBR 70, di stelo snodato gradi 5° e in
grado di sopportare un carico statico di circa 1077 kg. Nella panca & integrato lo
schienale opportunamente ancorato nella panca stessa, composto da numero 5 listelli
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in legno Movingue, trattato con vernici all’acqua per esterni sezione 60 mm x35mm x1800
mm, fissati a numero 3 piatti dallo spessore 15 mm mediante I'utilizzo di viti in acciaio inox
AlSI 316.

Panchina Tipo 3. Panca readlizzata con seduta composta da numero 4 listelli in legno
esotico frattato con vermici all’lacqua per esterni sezione 100 mm x 80mm x 3000 mm
opportunamente ancorati alle 2 basi di sostegno, con viti in accicio AlSI 316 @ 10mm
passanti nella sezione dei listelli fino ad intercettare il piatto dallo spessore 15 mm
mediante |'utilizzo di viti in acciaio inox AISI 316 solidale alle suddette 2 basi
costfituite  da  parallelepipedi  (di misure pari a mm  50x150x350h), strutturati
infernamente con profili in acciaio $235 , di lamiera zincata a caldo ancorata a
pavimento con tasselli a scomparsa e rifinita mediante I'applicazione rivestimento in
lamiera colorata presso piegata da mm 3. Dimensione ingombro del manufatto: circa
cm 300 x cm 40 x cm 45.

Cestini

recalizzati in cemento tipo 425 di colore bianco e inerti delle cave di Apricena del tipo
bronzetto con granulometria da 2 e 10 mm, per oftenere colore analogo a quello della
pietra di Trani vibrato armato con ferri in acciadio zincato ad aderenza migliorata del
diametro di 8mm e staffe di diametro di 4mm. La superficie del cestino € levigata su ogni
piano. Viene applicata una emulsione acquosa, leggermente viscosa, antigraffiti Sicolor
della COPLAN, tutti gli spigoli vengono arrotondati con r=10mm. Il cestino & dotato di
contenitore metallico in lamiera zincata di spessore di 8/10 per lo svuotamento. La parte
superiore del cestino e rifinita con n. 16 listelli di legno Movingue, trattato con vernici
all'lacqua, di sezione 40x60x400mm, fissati mediante viti a testa svasata a collare costituito
da lamiera di acciaio inox aisi 316. Dimensione del manufatto:

cm 40 x cm 40 x altezza totale cm 82.

Portabiciclette

portabici per il parcheggio biciclette mod. Raval marca ESCOFET o similare, realizzate in
UHPC rinforzato con anima in acciaio inox (Ultra-High Performance Concrete ossia
cemento Portland impastato con polvere reattiva RPC costituita da combinazione di
fumi di silice, farina di quarzo, sabbia siiceq, riduttore d'acqua, acqua e acciaio e fibre
organiche).

"segnho rosso"

Elementi in blocchi di cemento vibrato per definire I'elemento di aredo "segno rosso’
composto da elementi di diverse dimensioni di cemento del tipo 425 di colore bianco ed
inerti di marmo delle cave di Apricena del tipo bronzetto con granolumetrie da 2 mm e
10 mm, vibrato ad alta frequenza armato con ferri in acciaio zigrinato aderenza
migliorata del diametro mm 8 e staffe in accidio zigrinato aderenza migliorata dall
diametro mm 4. La superficie viene levigata su ogni piano. Tutti gli spigoli vengono
arrotondati con raggio da 10 mm. Gli elementi devono essere posati con le facce
perfettamente accostate, incassati a pavimento per una profonditd pari allo spessore
della pavimentazione esistente piU la malta sottostante in modo da essere allettati sul
massetto sottostante.
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La finitura finale € costituita da rivestimento multistrato - spessore 3,0-3,5 mm (Mapefloor
System 32 o similare) che prevede I'applicazione a spatola liscia a rasare, di primer
epossidico bicomponente fillerizzato esente da nonilfenolo (fipo Primer SN della MAPEI
S.p.A.) caricato col 20% in peso di sabbia di quarzo lavata ed essiccata a forno di
granulometria fino a 0,5 mm o similare) e successiva semina a rifiuto con lo stesso tipo di
sabbia di quarzo (fipo Quarzo 0,5 della MAPEI S.p.A.). Indurito o strato, rimozione della
sabbia in eccesso e applicazione dello strato infermedio mediante posa a spatola di
formulato epossidico bicomponente fillerizzato; di colore neutro (tipo Mapefloor | 300 SL
della MAPEI S.p.A o similare), da pigmentarsi in fase di preparazione con un idoneo
colorante in pasta (fipo Mapecolor Paste della MAPEI S.p.A.) RAL 3016 Rosso corallo. I
prodotto sard caricato con ca. il 40% in peso di sabbia di quarzo lavata ed essiccata a
forno di granulometria fino a 0,5 mm. Indurito lo strato intermedio, applicazione dello
stfrato di finitura mediante posa a spatola liscia a rasare di formulato epossidico
bicomponente fillerizzato; di colore neutro (tipo Mapefloor | 300 SL della MAPEI S.p.A o
similare) da pigmentarsi in fase di preparazione con un idoneo colorante in pasta (tipo
Mapecolor Paste della MAPEI S.p.A.) di colore RAL 3016 Rosso corallo o altro colore su
campionatura da definire su uinsidacabili giudizio della direzione lavori. Lo spessore finale
dello strato sara di ca. 3 mm.

Art 53 - impianti elettrici

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dell’illuminazione e dei servizi tecnologici
della piazza, ivi inclusa la fornitura di quadri elettrici e centraline di controllo per
I'automazione del sistema di monitoraggio dei livelli (solo minimo) della cisterna interrata
di recupero delle acque meteoriche e per l'irigazione. Sono da intfendere incluse le
opere murarie, i cavidoftti, pozzetti e relativi chiusini in acciaio inox. E' incluso I'impianto di
messa a terra.

Gli schemi e i meccanismi sono da installare secondo le prescrizioni riportate nella
relazione dell’'impianto elettrico con le relative tavole allegate.

Art 54 - illuminazione

llluminazione alta costituita da:
PALO CILINDRICO @ 76mm DA INTERRARE - SIMES o similare

costituito da: fusto diritto a sezione circolare, @ 76mm, spessore 4mm, lunghezza
totale 5,00m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad
induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200.

Corpiilluminanti per ogni palo costituiti da n.2 proiettori per ogni palo del tipo SIMES
MOVIT QUADRATO 320mm o similare aventi le seguenti caratteristiche:
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CIRCUITO LED 3000K 230V 4536lm CRI 90 MacAdam step 3
Flusso luminoso apparecchio: 3683Im

Potenza totale assorbita: 45.5W

Efficienza luminosa apparecchio: 81Im/W

Trasformatore elettronico 220+240V 0/50/60Hz

IP 65

lluminazione da disporre all'intradosso della struttura portante della zona
d’'ombra costituita da:

MINILOFT SOFFITTO - SIMES (ART. S.6646W) o similari
CIRCUITO 3 LED 3200K 230V 440lm 4.5W CRI 80
Flusso luminoso apparecchio: 293Im
Potenza totale assorbita: 6W
Efficienza luminosa apparecchio: 49Im/W
Trasformatore elettronico 230V 0/50/60Hz
Grado di protezione IP 65;
MINI TWIAT FLOOD o similari
CIRCUITO LED 3000K 230V 1008Im CRI 90 MacAdam step 3
Flusso luminoso apparecchio: 723Im
Potenza totale assorbita: 12.5W
Efficienza luminosa apparecchio: 58Im/W
Trasformatore elettronico 220+240V 50/60Hz
IP 65

llluminazione bassa incassata a pavimento e/o in terreno costituita da:

apparecchiluminosi del tipo LINEA CONTINUA 1Tm TUTTOVETRO (ART. S.7011W) — SIMES
o similari

CIRCUITO LED 3000K 24V CRI 80
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Flusso luminoso apparecchio: 202im
Potenza totale assorbita: 11W

Efficienza luminosa apparecchio: 18im/W
Inclusi i frasformatori necessari

IP 67;

apparecchiluminosi sotto alberi costituiti da:
tipo ZIP TONDA (ART. S.8859W.19) - SIMES o similari
CIRCUITO 5 LED 3200K 230V 1182Im 13.5W CRI 80
Flusso luminoso apparecchio: 8846lm

Potenza totale assorbita: 16W

Efficienza luminosa apparecchio: 55lm/W
Trasformatore elettronico 220+240V 0/50/60Hz

IP 67

Art 55 - rete WI-FI

Fornitura, trasporto, messa in operaq, installazione e configurazione di connessione dati
WI-FI e di unita per la distribuzione wireless di dorsale (UDWD), compreso le opere civili ed
i lavori impiantistici (tubazioni, cavi, cavi radiofrequenza, alimentatori, canalina, patch-
cord, moduli di terminazione, supporti presa e placca di copertura, collegamenti elettrici,
staffe di fissaggio, morsetti, viti, dadi, mezzi e strumenti, quali anche ad esempio scale,
ecc. ...),compreso antenne in banda per sistemi punto multipunto, antenne direzionali,
sistema di connessione dati WI FI multipunto outdoor wireless, controller, assistenza e tutto
quanto necessario al corretto funzionamento degli impianti ed all'esecuzione delle
attivitd a "perfetta regola d'arte e secondo le norme vigenti" .Ciascun sistemadovrd
essere dotato dei seguenti elementi:

Sistema di connessione Punto-Multipunto Outdoor Ethernet a 2.4GHz (tipologia Sice
HOTSPOT Evolution WiFi ATRH0220 2.4 GHz Point-to-Multipoint Outdoor ESTERNE: Omni,
Grid, Panel o Dish; MODALITA DI GESTIONE E CONFIGURAZIONE: Telnet, client, Telnet
server, MAC Telnet server, SSH,stagna OUTDOOR; DIMENSIONI, PESO E SUPPORTI: 125mm x
195mm x 48mm - 0,6 Kg; RANGE TEMPERATURA: -40°C / +55°C;Wireless) per la
recalizzazione di punti di accesso WiFi su grandi aree, compreso alimentatore di serie
Power Over Ethernet a 12V/48V, grado di protezione IP68 a tenuta stagna degli apparati,
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software per il controllo dellapparato (tipologia VPN, Sicurezza dei dati, crittografia,
assegnazione IP, aggiornamento software da remoto e Agent SNMP) CARATTERISTICHE:
Standard internazionale 802.11 a/b/g/n; Supporto multiple SSID e VLAN (802.1q);
Plug'n'Play : semplice installazione; Protocollo MESH: copertura di intere strutture senza
nessun cablaggio con gestione roaming; Captive portal altamente performante e
customizzabile; Gestione QoS per ottimizzare banda e servizi con supporto WMM (Wi-Fi
Multi-Media); Walled garden per siti ad accesso libero; Firewall integrato per proteggere
la rete dagli utenti hotspot; Sistema standalone di generazione password o
interfacciamento con SICE SMS Station; Prodotto conforme con le nuove normative
Antiterrorismo; Gestione proximity marketing; Apparati professionali ad elevate
prestazioni FREQUENZA OPERATIVA: 2,400-2.483 GHz (802.11 b/g/n); ALIMENTAZIONE E
CONSUMO: POE 48 valt;

GRADO DI PROTEZIONE: Tenuta SENSIBILITA: -95 dBm MCSO0 20 Mhz/-78 dBm MCS7 20
MHz; POTENZA TX: 20 dBm EIRP 2,400-2,483 GHz; ANTENNE 2.4 GHZ: n.2 su connettore "N";
ETHERNET PORT: Fast Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing; BRIDGE: Multiple bridge
interfaces; Bridge associations on a per interface basis; Protocol can be selected to be
forwarded or discarded MAC address table can be monitored in real time; IP address
assignment for router access; RSTP/STP (Spanning Tree Protocol); QOS: 802.1p (Layer2
traffic priority); IPToS RFC791 (Layer3 ftraffic priority); CBQ Queuing Layer 4-7 fraffic
shaping; Hierarchical HTB QoS system with bursts; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue; CIR, MIR;
Contention ratios, dynamic client rate equalizing; MULTIPLE SSID: Fino a 256 SSID attivabili
su singolo modulo radio; PROTOCOLLI ROUTING: OSPF,BGP,RIP,MPLS/VPLS; ANTENNE GUI
su SSH, http; ACCESS PROTECTION: Multilayer users management; SUPPORTO VPN: IPSEC,
EolP, PPtP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP; ASSEGNAZIONE IP: DHCP client, DHCP server; ETHERNET
PORT: Fast Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing; AGENT SNMP: SNMP V1 client, MIB I,
Bridge MIB; AGGIORNAMENTO SOFTWARE, BACKUP E RIPRISTINO CONFIGURAZIONE:
Tramite FTP e Drag and Drop direttamente da cartelle di sistema; SICUREZZA: Protocollo di
associazione ESSID; HOTSPOT: Captive portal, pagine di login locale o remota, gestione
dei walled garden, generazione utenti e voucher, Interfacciabile con SICE SMS Station,
Firewall P2P limitation, LAN protection, MAC-ADDRESS authentication & filtering, IP
address filtering & protocoal filtering, RADIUS server Authentication (AAA;) VLAN: 802.1q,
Multiple VLAN interface, inter VLAN routing;

Art 56 - piantumazioni e opere aree a verde

Composizione delle aioule e/o delle zone da piantumare mediante fornitura e posa in
opera di Tessuto Non Tessuto gr 50/mq utile alla separazione fra lo Strato drenante e il
substrato di coltivo in terreno vegetale risvoltato per 25 cm di altezza sulla parete dello
SCavo.

Fornitura di terreno agrario di medio impasto su 35 cm di spessore, naturalmente e
sufficientfemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe
infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari incluso ogni onere relativo ai diritti di
cava, carico e trasporto a pie d'opera; in opera a qualsiasi altezza e profonditd,
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compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. Con presenza di
scheletro tra 5 e 25%.

Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo I'andamento plano-
alimeftrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale compresa la rifinitura per mezzo
di rastrellamento manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine.

Readlizzazione di impianto di irrigazione automatizzata goccia a goccia con la
seguente previsione di opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto stesso:

e dovra esserci una adduzione in pressione con tubo diam. 32 ed una portata di
1201t/min a 3,5bar nell’aivola grande.

e inoltre dovra esserci un collegamento fra le diverse superfici vegetali (aiuola
grande /fico tfrapiantato; aivola grande /aivola della fontana tramite tubo corrugato
diam 50, 10 cm sotto il livello finito del terreno vegetale individuato a -3 cm dal piano
finito .

L'impianto si comporra di pozzetto per irrigazione circolare diam. 30 per I'alloggio
dell’automazione ed il collegamento con I'adduzione idrica, compreso la fornitura dei
materiali minuti; la fornitura ed il collegamento di una eleftrovalvola monostazione con
programmatore incorporato per l'irigazione automatizzata delle zone servite
dall'impianto gocciolante; la posa in opera a perfetta regola d’arte.

Ala gocciolante autocompensante

Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante ha un gocciolatore in
polietiene realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante
I'estrusione dello stesso.

Ha un’elevata affidabilitd e precisione dovuta al gocciolatore autocompensante che,
essendo provvisto di filfro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all’ala
un'elevatissima resistenza all’occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto
cariche e/o di bassa qualitd, i campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a.,
compreso |la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte
framite inferramento 5cm sotto il terreno vegetale ed il fissaggio con ganci idonei della
stessa al suolo.

PIANTUMAZIONI

Messa a dimora di alberi a foglia persistente e caduca secondo piano di
piantumazione di circ. 25-30 (circonferenza del tfronco a Tmt da terra), per una altezza
media compresa fra 5,00 e 6,00 metri compreso il reinterro, I'installazione di un corrugato
drenante diam. 63 dal colletto fuori terra sino alla parte inferiore della zolla per le future
concimazioni ed irrigazioni di soccorso, la formazione della conca di compluvio
(formella), la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con
50 | di acqua, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia olfre la prima stagione
vegetativa, compresa la fornitura delle piante ed il frasporto in loco; il tutoraggio con pali
tutori decorticati e frattati in autoclave di altezza 3 mt compreso la parte interrata di
c.ca 70 cm, la legatura con legacci in cautchou della pianta ad un mezzo pale
trasversale. Escluso oneri di garanzia e manutenzione.

Messa a dimora di specie arbustive per creazione di siepe di Quercus ilex in vaso 40
piantumate ad 1mt di distanza in forma obbligata su tre lati , con zolla coltivate in vaso ,
per altezze fino a 2,5 m., la fornitura di concime a lenta cessione, il corretto reinterro
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degli arbusti, una bagnatura con 15 |. di acqua, inclusa la fornitura di arbusti ed |l
frasporto in loco esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia delle piante. Totale delle
piante da mettere a dimora n°24

Messa a dimora di specie erbacee perenni con zolla coltivate in vaso 14 e 16 , per
altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di concime a lenta cessione, il corretto reinterro
delle piante, una bagnatura con 10 I. di acqua, inclusa la fornitura delle piante ed |l
frasporto in loco, escluso gli oneri di manutenzione e garanzia

Messa a dimora di specie erbacee tappezzanti (fipo Sedum spp., Lobularia marittima,
etc.) compresa preparazione meccanica del temreno (fresatura, spietramento e
rastrellatura), concimazione di fondo con 100g/mqg di concime composto ternario e di
ammendante organico

(o ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui
al D.lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dimensione idonea e primo
innaffiamento. per densitd di 13 - 25 piante/mg

ESPIANTO E RE- IMPIANTO DI ESEMPLARI ARBOREI ESISTENTI
Ficus Australis

Zollatura di esemplare di Ficus australis circonferenza del tronco ad un metro da terra
(40-50 cm). L'esemplare espiantato deve avere una zolla di dimensione c.ca
120X120x100cm di altezza , da eseguire con escavatore e rifinita a mano e con tagli netti
delle radici. Essa dovrd essere avvolta da telo di juta e rete metallica per mantenere
compatto I'insieme radici-terreno prima di essere spostata.

Solo se previsto dal progetto o indicato dalla Direzione Lavori all’espianto potrd
seguire il ridimensionamento della chioma mediante potatura eseguita con adeguati
tagli di ritorno e di diradamento.

Per la fase d'impianto essa dovra beneficiare dello stesso trattamento riservato ai
nuovi esemplari, e comungue in tempi brevi definiti dalla D.L. posta secondo il progetto
indicato nella Tavola [....]

Washingtonia filifera

Zollatura di esemplare di Washingtonia filifera di altezza totale c.ca 15mt circonferenza
del tronco ad un metro da terra (50-60 cm?). L'esemplare espiantato deve avere una
zolla di dimensione di c.ca 80X80x60 cm di altezza, da eseguire con escavatore e rifinita
a mano e con tagli netti delle radici. Essa dovrd essere avvolta da telo di juta e rete
metallica per mantenere compatto I'insieme radici-terreno prima di essere spostata. La
chioma dovra essere alleggerita dalle foglie esterne per almeno 4 giri e racchiusa in una
stuoia legata con lacci idonei.

Compreso tutto il materiale occorrente per la legatura della chioma, compreso |l
frasporto in luogo da definirsi , compreso il re impianto ed il tutoraggio da effettuarsi
secondo le modadalitd stabilite nella relazione tecnica.
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Il re impianto deve avvenire nell’ambito, di un sito individuato dalla stazione appaltante,
del territorio comunale di Molfetta.

Art. 57 - Irrigazione

Impianto di irrigazione automatico, per la bagnatura per aspersione del prato ed a
goccia per piante arboree, siepi e cespugli, comprendente lo scavo meccanici e
manuale per la posa delle tubazioni e dei pozzetti, la formnitura e la posa in opera di
tubazioni PEAD PN 16 per acqua in pressione, dei cavidotti in PE a doppia parete per i
cavi eletirici, delle eleftrovalvole, delle ceniraline elettroniche di confrollo e
programmazione dellimpianto in caso di precipitazioni atmosferiche, degli irrigatori a
scomparsa di tipo statico, della tubazione ed ala gocciolante, compresa stazione di
pompaggio ed allacciamento alla rete, ogni onere compreso per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Art. 58 - zona d'ombra

Realizzazione di zona d'ombra, composta di n. 5 isole con strutture portanti principali
costituite da n. 2 tubi @ 159.5mm - s=5mm in acciaio $235 zincato a caldo, con relativi
frangisole costituiti da lamelle di legno Accoya®, di sezione trasversale pari a 35mm
x140mm, disposte con inclinazione rispetto alla verticale di 40°, passo 180mm, ancorate
alla struttura portante secondaria mediante piastre preforate, solidali alle membrature
della struttura, con viteria in acciaio inox classe A4; le suddette piastre saranno a
scomparsa in apposite scanaluture praticate nelle lamelle; in pianta la forma della zona
d'ombra si compone di n. cinque aree di forma quadrilatera la cui suddetta struttura
portante secondaria € costituita da profilati in accicio tipo S 235 zincati a caldo; le
lamelle saranno trattate con impregnante CETOL ® WF 748 - SIKKENS o similare a giudizio
della dll. ed ancorate alla struttura principale e secondaria metallica mediante
ferramenta in acciaio AlSI 304 o superiore (si vedano tavv. 6 -7).

La tenuta alllacqua deve essere garantita dalla posa in opera di lastre di vetro di
sicurezza, 6+6.4 con interposto PvB rigido, disposte all’estradosso delle lamelle frangisole.
Le lastre di vetro saranno di tipo stratificato temperato con bordi rifiniti a filo lucido. |l
sistema di fissaggio delle lastre di vetro sard costituito da rotulle di tipo spiderglass (mod.
R21 Faraone o similare) con sigillature tra le lastre costituita da apposita guarnizione
siliconica. In conformita al progetto esecutivo, illustrato nelle tav. nn. 6 e 7, dovranno
essere installate n. 54 lastre di forma rettangolare o trapezia le cui dimensioni max non
superano i 1550mm.

L'acqua captata dalle coperture sard convogliata in sistema di gronde e converse per
poi essere convogliata, attraverso discendenti all’interno degli steli di sostegno, verso la
riserva idrica. Il sistema di gronde e converse non deve essere visibile dal basso.

La carpenteria metallica per strutture portanti e per le orditure secondarie deve essere
pre-assemblata in officina mediante lavorazione saldata o bullonata e zincata a caldo.

pag. 68 di 70



RIQUALIFICAZIONE URBANA di PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI E AREE LIMITROFE
Schema di confratto - capitolato speciale d'appalto

Tutte le giunzioni, di tipo saldato e bullonato, nonché tutti i materiali utilizzati dovranno
essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018.

Sard applicata, prima dell’installazione delle lamelle e delle vetrature, sulle superfici in
acciaio pittura di tipo ferromicaceo di colore e opacitd a giudizio insindacabile della
d.ll.. Ovviamente, le superfici dovranno essere opportunamente sgrassate e pulite non
che trattate con promotore di adesione o primer.

Art. 59 - impianto di videosorveglianza

Impianto di videosorveglianza costituito da:

n. 4 Telecamere IP

(art. IPCAM165A della Comelit Group Spa o similare) all-in-one a colori Day & Night,
ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione autofocus, risoluzione SMP@30
ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri,
compatibile ONVIF 2.2. Caratteristiche principali

Sensore telecamera: 1/1.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Obiettivo telecamera: 3.6 - 10 mm motorizzato, Autofocus

Shutter eletftronico (s): 1/25-1/10000

Sensibilita (lux): O (leds IR ON)

Rapporto segnale/rumore (dB): > 50 (AGC OFF)

Rimozione meccanica filtro IR: Si

Uscita video: 1 Vpp / 75 Ohm

Caraftteristiche software/firmware

Compressione video: H264/H265/MJPEG

Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)

Frame rate: 30 fps

Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPCE,

UPNP, SMTP, ONVIF 2.2

Funzioni principali: D-WDR, Specchio, 3D-NR, Privacy mask, Motion detection,

Web browser

Aggiornamento firmware tramite rete: Si

Caratteristiche hardware

N.led IR / Distanza diilluminazione (m): 2 led array/50

Grado protezione IP: P66

Ingressi / Uscite di allarme: 2/1

Ingressi/Uscite audio: 1/1

Conftrollo telecamera con RS485: Si

Uscita video analogica: Si

Tipo di uscita LAN: Ethernet 10/100 Mbit/sec.

N. 4 Licenza per 1 telecamera Xprotect;

Switch 9 porte (8 porte + 1 gigabit);
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Link Hiperlan, 5 GHz con CPE MiMo 23 dBi;
Servizio specialistico per la configurazione di NVR Milestone;

Gruppo di continuitd potenza in uscita 1500VA,

numero prese AC 2, potenza in uscita 1000W, tensione operativa ingresso/uscita 240V,
frequenza 50Hz, regolazione di tensine in uscita 10%, regolazione di frequenza in uscita
1HZ tempo di ricarica 4ore, tempo di attesa éms, tempo di risposta 2ms, capacita
batteria AN, tensione batteria 12V;

Cavi frasmissione dati UPT categoria 5e,

ad alta velocitd (frequenza massima 100MHz) resistenza di anello < 192Q/km,
capacita a 1kHz pari a 55,8 nF/km,

per uno sviluppo necessario al corretto funzionamento dell’impianto.
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