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COMUNE DI MOLFETTA                           PROVINCIA DI BARI  

N.        8086               di Repertorio   

CONTRATTO AGGIUNTIVO PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE APPALTO LAVORI A CORPO DI MESSA IN 

SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI, ANCHE 

NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “PROF. V. 

ZAGAMI” E “MADRE  TERESA DI CALCUTTA”. 

  CIG: 4507113B4C  - CUP: C58G10000140001 

L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Luglio, in Molfetta e 

nella Residenza Comunale di Lama Scotella 

Con la presente scrittura privata autenticata redatta in unico originale 

TRA 

1) Arch.Lazzaro PAPPAGALLO, nato a Molfetta il 08.04.1952, nella qualità  

di Dirigente pro tempore del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, 

domiciliato per la qualifica rivestita presso la sede comunale, il quale, ai sensi 

dell’art. 53) del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di  

Molfetta, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale  n. OO3O618O72O di 

seguito nel presente atto indicato anche “ Comune ”; 

E 

2)Il geom. Vito ALBA, nato a Molfetta il 25.04.1980 e ivi  residente, 

domiciliato per la carica ove appresso, titolare della ditta individuale denominata 

”SOLIDA IMPRESA EDILE del geom. Vito ALBA” con sede Molfetta alla Via 

Molfettesi d’Argentina n. 18/30, iscritta nel registro delle Imprese presso la 
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Camera di Commercio di Bari,   Codice Fiscale LBA VTI 80D25 F284N e 

partita I.V.A. n. 06875110725 – Albo Artigiani:  n. 105591- R:E.A.: n. BA 

516526 di seguito nel presente atto indicato anche “ ditta appaltatrice” . 

P R E M E S S O 

Che con contratto n. 8002 di repertorio del 07.12.2012, registrato a Bari il 

20.12.2012 al n. 2-125, stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 

– Settore LL.PP., n. 257 del 09.10.2012,  si conferiva in favore  della ditta Solida 

di Vito Alba da Molfetta, l’appalto dei lavori a corpo di manutenzione 

straordinaria alla Scuola Elementare “ Prof. Vincenzo Zagami “ e alla Scuola 

dell’Infanzia “ Madre Teresa di Calcutta”, per l’importo complessivo di 

€.84.000,00 = (ottantaquattromila/00), di cui €.47.992,22 

(quantasettemilanovecentonovantadue/22)per lavori, €.2.470,37= 

(duemilaquattrocentosettenta/37) per oneri della sicurezza oltre IVA e somme a 

disposizione; 

Che con determinazione Dirigenziale n. 253 del 04.12.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava la perizia suppletiva e di variante di assestamento dei lavori in 

oggetto, e si stabiliva di affidare alla stessa ditta individuale denominata  

”SOLIDA IMPRESA EDILE del geom. Vito ALBA” con sede Molfetta alla Via 

Molfettesi d’Argentina n. 18/30, le nuove e maggiori opere previste nell’atto di 

sottomissione e concordamento nuovi prezzi e nella relazione tecnico descrittiva 

di perizia a firma dell’Ing. Enzo Balducci che, al netto del ribasso offerto del 

38,960%, ammontano a complessivi €.5.658,87=( 

cinquemilaseicentocinquantotto/87) oltre IVA come per legge.  

TUTTO CIO' PREMESSO                                                                                 

Tra l’Arch. PAPPAGALLO e il geom. Vito ALBA, nelle loro qualità avanti  
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dichiarata, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa 

narrativa  come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2) Il Sig. Dirigente del Settore LL.PP., Arch. PAPPAGALLO, in nome per 

conto e nell'interesse del Comune di Molfetta, demanda ed accolla alla Ditta 

“Solida Impresa Edile del geom. Vito Alba” da Molfetta, che accetta,  l’appalto 

dei nuovi e maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva  e di variante di cui 

sopra. 

3) L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto piena, assoluta ed 

inscindibile  delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel 

contratto principale n. 8002 di repertorio del 07.12.2012 e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto al medesimo allegato.  

4) L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti 

dall’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi nonché di 

tutte le altre norme, condizioni, patti e modalità  previsti nel Capitolato Generale 

dei Lavori Pubblici ed altre disposizioni che regolano l'esecuzione di opere per 

conto dello Stato, delle Regioni e degli Enti Pubblici Territoriali. 

5) Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta Appaltatrice “per il pieno e 

perfetto adempimento del presente contratto aggiuntivo è pari ad  €.5.658,87=( 

cinquemilaseicentocinquantotto/87) oltre IVA come per legge.  

Tale somma sarà liquidata in conformità a quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato al citato contratto principale. 

6) Con riferimento all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, la ditta appaltatrice 

comunica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari che potranno essere 
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utilizzati per la riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed 

assumere formale impegno a comunicare, a pena di nullità del presente 

contratto, ogni modifica relativa ai dati trasmessi: 

- Conto corrente dedicato: 

 Codice IBAN: IT 68 B057 8741 5600 0357 0125 524 – BANCA APULIA 

S.P.A. Via xx Settembre, 70/72/74-Molfetta; 

- Soggetti delegati ad operare: 

 Sig. Vito Alba, nato a Molfetta il 25.04.1980 e ivi  residente, alla Via Molfettesi 

d’Argentina, n. 18/30, Codice Fiscale LBA VTI 80D25 F284N; 

7) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con 

il presente contratto la Ditta appaltarice presenta la polizza fideiussoria 

assicurativa n. 000393.91.001254 emessa il 28.03.2014 dalla Cattolica 

Assicurazioni Soc. Coop.  con sede legale a Lungadige Cangrande, 16 – 37126 

Verona- Agenzia di Molfetta – cod.000393 che si  costituisce fideiussore nell’ 

interesse della citata Ditta ed a favore del Comune di Molfetta fino alla 

concorrenza di €. = (3.278,00) somma corrispondente all’ammontare della 

cauzione definitiva  prescritta a norma di legge, sulla base dello schema Tipo 

1.2  “ Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva “ di cui al D.M. n. 123 

del 12 Marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11.5.2004, 

contenente l’esplicita dichiarazione che tale deposito cauzionale vale agli effetti 

e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal contraente ALBA Vito in 

dipendenza delle attività che fomano oggetto del presente contratto e con la 

conseguenziale conferma della clausola della formale rinuncia ad avvalersi della 

condizione contenuta nel 2° comma dell’art. 1957 di detto codice, volendo ed 
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intendendo restare obbligata in solido con la ditta debitrice fino al termine 

delle attività che costituiscono oggetto del presente contratto. 

 8) Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione del Comune 

stipulante avrà diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione come 

sopra descritta e la contraente ditta Solida Impresa Edile di Vito Alba da 

Molfetta dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefisso, qualora il Comune 

abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi di tutto o in parte di 

essa. 

9) La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi del Capitolato Generale 

approvato con D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 e del Regolamento di 

Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207, clausole che qui si intendono come se integralmente 

trascritte, accettate e sottoscritte. 

10) Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.L.vo n.165/2001, la ditta 

appaltatrice sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’ altresì consapevole 

che ove il presente contratto fosse stipulato  in violazione di quanto innanzi 

previsto lo stesso è nullo,  con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati, ad esso riferito. 

11) La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori 
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previsti nella presente perizia suplettiva e di variante di assestamento, redatta 

dal Direttore dei Lavori Ing. Enzo Balducci, secondo quanto previsto e 

prescritto nella documentazione contabile, tecnica costituente la stessa perizia 

di variante e suppletiva, attraverso descrittivi esemplificativi, agli stessi patti e 

condizioni del contratto d’appalto, e agli stessi prezzi in esso allegati, 

rinunciando, altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, 

tempo e luogo. L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla presente 

perizia di variante di assestamento ammonta a €.37.423,69 al netto del ribasso 

d’asta del 38,960% di cui €. 34.953,32 per lavori ed € 2.470,37, per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto l’esecuzione dei maggiori lavori 

previsti in perizia comporta un aumento dell’importo contrattuale rispetto al 

progetto di €.5.658,87 (cinquemilaseicentocinquantotto/87), il tutto pari ad un 

complessivo incremento percentuale del 19,317% contenuto nel 1/5 d’obbligo 

contrattuale. I lavori oggetto dell’atto di sottomissione saranno pagati per stato 

di avanzamento secondo le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato speciale 

d’appalto e il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 

(trenta) gg. naturali e consecutivi. 

12) Fanno parte integrante del presente contratto aggiuntivo e si intendono 

allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo, ma che le parti dichiarano di aver sottoscritto con firma autografa 

in segno di accettazione e depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti: 

 Determinazione dirigenziale n. 253 del 04.06.2013 del Settore LL.PP., di 

approvazione della perizia suppletiva e di variante in oggetto; 

 Atto di sottomissione del 10 luglio 2013;           

   Cauzione definitiva di cui al punto 7) del presente contratto. 



 

 7/7

13)  Tutte le spese relative al presente contratto, ( bolli, copie, ecc.) nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta Solida Impresa Edile di Vito Alba, 

compresa la sua registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo contrattuale 

soggetto ad IVA; 

Il presente atto, scritto su n. 7 pagine viene assunto e memorizzato in formato 

elettronico non in contrasto con l’ordinamento giuridico  e con rinvio alle norme 

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs n. 82/2005. Esso 

composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico nonché in 

modalità cartacea viene  sottoscritto digitalmente come segue: 

Arch. Lazzaro PAPPAGALLO, mediante firma digitale rilasciatagli da                                 

Infocert avente piena validità ed efficacia. 

Vito ALBA, mediante  firma digitale rilasciatagli dalla Camera di Commercio di 

Bari  avente piena validità ed efficacia. 

AUTENTICA DI FIRMA  

Io sottoscritto dott. Carlo CASALINO, Segretario Generale del Comune di 

Molfetta, in virtù dei poteri previsti dall’art. 97, comma 4, lett. c) del decreto 

legisaltivo 18/8/2000 n. 267, certifico che le firme digitali che precedono, 

apposte in mia presenza dall’arch. Lazzaro PAPPAGALLO e dal sig. Vito 

ALBA, sono autentiche. 

Il presente atto viene per autentica da me sottoscritto mediante firma digitale 

rilasciata da Infocert avente piena validità ed efficacia, in Molfetta nella sede        

municipale di Lama Scotella in data 24 luglio 2014 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                           -dott. Carlo CASALINO- 

                                                            (firmato digitalmente) 


